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RESUMEN 
 
Se realizó una propuesta para concientizar  a la ciudadanía de la problemática  ambiental 
existente a nivel global, y por  ende la importancia de crear una planta de disposición ambiental 
de escombros en concreto en la ciudad de  Bogotá, con el propósito de aprovechar  los residuos 
contaminantes. Por otro lado, con el estudio se demuestra que vale la pena realizar una inversión 
rentable a futuro, con buenas prácticas para gerenciar el proyecto bajo parámetros establecidos en 
la empresa.  Así entonces,  Ecodibris es una empresa que busca solucionar los problemas de la 
disposición final de RCD (residuos de construcción y demolición), bajo la transformación de 
residuos sólidos o industriales a nuevos procesos productivos, y de esta forma mejorar la calidad 
de vida de los seres humanos y del entorno natural.  El proyecto está relacionado directamente 
con los interesados como es la Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Ambiente, Secretaria 
Distrital de Ambiente, empresas constructoras y la comunidad en general.  
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Introducción  
 
 
En la actualidad el manejo de escombros muestra un panorama desorganizado por la falta de 
control de las diferentes entidades competentes, así como también de los generadores.  
El manejo en los casos en que ocurre llega hasta el acopio en escombreras sin hacer 
selección ni aprovechamiento del material, y debido al volumen de producción las escombreras 
incluyéndolas no autorizadas no suplen la capacidad requerida. 
A nivel mundial el manejo de los escombros se realiza mediante procesos de 
aprovechamiento y valorización que constituyen materias primas reincorporables a los ciclos 
económicos productivos, con características de calidad y costo que los hacen potencialmente 
competitivos en el mercado y con especial énfasis en lo que concierne a proyectos de desarrollo 
de infraestructura urbana en movilidad, recreación activa, pasiva y vivienda.  
Para contribuir con la disminución de la contaminación en alineación a las políticas de 
medio ambiente adoptadas hace varios años, se decide realizar el siguiente proyecto donde se 
busca implementar el aprovechamiento de los escombros, por medio de la trasformación.  
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1. Antecedentes 
 
1.1.  Descripción Organización fuente del Problema o Necesidad. 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente es la autoridad que promueve, orienta y regula la 
sostenibilidad ambiental de Bogotá; controlando los factores de deterioro ambiental y 
promoviendo buenas prácticas ambientales, como garantía presente y futura del bienestar y 
calidad de vida de la población urbana y rural, y como requisito indispensable para la 
recuperación, conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos y valores de 
biodiversidad; enfocado a la adaptación al cambio climático, a través de la vinculación, 
participación y educación de los habitantes del Distrito Capital; respaldado en un personal 
competente, que garantiza el mejoramiento continuo de la entidad, bajo criterios de legalidad, 
celeridad, oportunidad y transparencia. (Bogotá Mejor para Todos 2016-2020).  
Por medio del Banco de Proyectos Ambientales (BPA), el cual es un instrumento 
sistematizado que registra los proyectos de carácter ambiental, que hayan sido inscritos por 
organizaciones gubernamentales, entidades distritales, empresas privadas y comunidad en 
general interesadas en la protección, recuperación y conservación del ambiente en el Distrito 
Capital, los cuales serán evaluados y viabilizados por la SDA, utilizando para ello los recursos 
destinados dentro del Marco del Plan Plurianual de Inversiones (Secretaria Distrital de 
Ambiente). 
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1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 
 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente nace de la voluntad política de orientar y dar un uso y 
manejo adecuado a los recursos naturales del Distrito, y de articular y conciliar el proceso de 
desarrollo con la protección del medio ambiente. Así, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 
9 de 1990, mediante el cual se crea el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, 
DAMA y se otorga al Alcalde Mayor facultades extraordinarias y temporales para organizar 
jurídica, operativa y financieramente al Departamento.  
Posteriormente, la Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, y en el marco de dicho ordenamiento establece un tratamiento 
especial para los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población urbana superior a 
un millón de habitantes, otorgándoles, dentro de su perímetro urbano, funciones y 
responsabilidades ambientales que trascienden las funciones asignadas a los demás municipios 
del país, por cuanto el artículo 66 dispone que en lo que fuere aplicable a medio ambiente 
urbano dichos entes ejercerán las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas 
regionales. 
En virtud de lo anterior, el DAMA entonces existente experimenta un proceso de 
reestructuración y de asunción de sus funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro 
urbano, el cual se concreta y formaliza mediante la expedición del Decreto 673 de 1995 por 
parte del Alcalde Mayor. 
En el año 2001 se expide el Decreto distrital 308 de 2001, por el cual se modifica la 
estructura organizacional del DAMA y se asignan funciones a sus dependencias, el cual es 
derogado por el actualmente vigente Decreto 330 de 2003. 
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Con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, Acuerdo 257 de 2006 se dictan 
normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. Se crea la Secretaria 
Distrital de Ambiente, la cual se convierte en la entidad que recoge el espíritu del DAMA con 
nuevas herramientas y estructura. 
Con el Decreto 561 de 2006 "Por el cual se establece la estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan 
otras disposiciones". 
Finalmente, el 16 de marzo de 2009, mediante el decreto 109, se modificó la estructura de la 
Secretaría Distrital de Ambiente y se dictaron otras disposiciones para la modernización de la 
entidad, derogando el Decreto 561 de 2006. (Secretaría Distrital de Ambiente – SDA 2009). 
1.1.2.  Direccionamiento estratégico de la organización.  
Este proyecto, el cual se denominará Ecodebris se encuentra alineado con las políticas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia y los 
objetivos del Marco del Plan Plurianual de Inversiones (“Bogotá Mejor para Todos” 2016-
2020).  
• Políticas del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de 
Colombia: 
- Decreto 586 de 2015, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de 
gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C. 
- Resolución 0932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 del 26 
de septiembre de 2012. 
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- Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la 
Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- 
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el distrito capital. 
- Resolución N° 01115  del 26 de septiembre del 2012, por medio de la cual se adoptan 
los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital 
• “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, dentro del eje transversal sostenibilidad 
ambiental basada en la eficiencia energética: 
- Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA 
- Controlar 32.000.000  toneladas de residuos de construcción y demolición con 
disposición adecuada. 
- Desarrollar e implementar 100 % de un instrumento de control a partir de procesos de 
innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá. 
- Realizar evaluación, control, seguimiento 100 % de los proyectos especiales de 
infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá. 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.  
• Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que 
se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de 
desarrollo distrital vigente. 
• Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, 
y la protección de datos personales, mediante la gestión de los riesgos; que permitan 
   Planta ambiental de escombros 22 
 
 
 
establecer un ámbito de confianza, a las partes interesadas, en concordancia con la 
misión y visión de la entidad. 
• Proteger los activos de información con base en los criterios de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad mediante la implementación de controles en los procesos de 
la entidad, de manera coordinada con las partes interesadas. 
• Gestionar los riesgos asociados con la pérdida de confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y privacidad de la información dentro del alcance del Subsistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
• Garantizar el tratamiento de los datos personales, obtenidos en la entidad, a los titulares 
de la información, en el ejercicio pleno de sus derechos. 
• Sensibilizar y comprometer, al personal de la entidad, en la implementación y 
sostenimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
• Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de 
acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la 
preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la 
información. 
• Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de 
Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y 
visitantes. (“Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020). 
1.1.4. Políticas institucionales.  
 
• La consecución de permisos legales, licencias ambientales y demás leyes que se tengan 
que cumplir para la ejecución del proyecto. 
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• Generar nuevas alternativas del uso del tratamiento de RCD de forma tal que se logre 
establecer un beneficio que sea sostenible y altamente competitivo. 
• Forjar una cultura en la población aportando planes de capacitación y mejoramiento de 
competencias para la recolección y aprovechamiento de los residuos. 
• Contribuir con el plan de sostenimiento ambiental en la ciudad de Bogotá, dando pautas 
para el cumplimiento de leyes encaminadas con este fin. 
• Desarrollar el proyecto en el tiempo y el valor estimado sin variar más de un 10%. 
 
1.1.5. Misión, visión y valores. 
 
1.1.5.1.  Misión.  
La Secretaría Distrital de Ambiente es la Autoridad que promueve, orienta y regula la 
sostenibilidad ambiental de Bogotá; controlando los factores de deterioro ambiental y 
promoviendo buenas prácticas ambientales, como garantía presente y futura del bienestar y 
calidad de vida de la población urbana y rural, y como requisito indispensable para la 
recuperación, conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos y valores de 
biodiversidad; enfocado a la adaptación al cambio climático, a través de la vinculación, 
participación y educación de los habitantes del Distrito Capital; respaldado en un personal 
competente, que garantiza el mejoramiento continuo de la entidad, bajo criterios de legalidad, 
celeridad, oportunidad y transparencia.  
1.1.5.2.  Visión. 
En 2020, la Secretaría Distrital de Ambiente será reconocida por ser: 
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• Una verdadera autoridad en materia ambiental, eficiente en sus decisiones 
administrativas, respaldadas en los principios administrativos de legalidad, igualdad, 
moralidad administrativa, responsabilidad y eficiencia 
• Una Entidad comprometida con el cambio de la cultura ciudadana en torno a la 
protección, conservación y preservación de los recursos naturales renovables.  
• Una entidad que contribuye a que Bogotá se adapte al cambio climático y se ordene 
alrededor de las áreas de interés ambiental para su recuperación, conservación, uso y 
disfrute; promoviendo sus bienes y servicios ecosistémicos, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población urbana y rural. 
• Una entidad, que avanza en la gobernanza ambiental de la ciudad, promoviendo la 
educación y participación ciudadana y la gestión coordinada con otras entidades 
públicas y privadas; y una entidad moderna y eficiente, con mayor capacidad 
tecnológica y humana que le permita ejecutar sus programas, atender oportunamente a 
la ciudadanía, realizar el control de los factores de deterioro ambiental y promover 
buenas prácticas ambientales 
 
1.1.5.3. Valores. 
Honestidad se especifica en la conjugación de los valores, en el comportamiento ejemplar 
en todo momento y en todo lugar. La integridad u Honestidad se resume en hacer y dar ejemplo 
de aplicación de los valores 
 La solidaridad, se dirige a la conquista de relaciones duraderas basadas en el apoyo mutuo 
para superar las carencias, cuando el objetivo que anima a distintos individuos es común. 
La justicia se concreta en la equidad, en el equilibrio, en el trato imparcial y que concede 
las mejores oportunidades a todos los individuos. 
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1.1.6. Estructura organizacional.  
Dentro de la estructura general del distrito Alcaldía Mayor de Bogotá en la primera fase del 
Sector Central de entes coordinadores en el ítem No. 10 Ambiente se encuentra la Secretaria 
Distrital de Ambiente como se muestra en la Figura 1, quien es el sponsor de nuestro proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Organigrama Secretaria Distrital de Ambiente 
Fuente: Organigrama Secretaria Distrital de Ambiente.  Recuperado de  
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/organigrama 
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Figura 2.  Estructura organizacional 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
1.1.7. Mapa estratégico. 
Dentro del mapa estratégico como se muestra en la Figura 3 del proyecto se evalúa variables 
tales como la parte financiera, el cliente, la organización y los resultados para dar 
retroalimentación de la rentabilidad sostenible. 
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Figura 3.  Mapa estratégico 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
http://ambientebogota.gov.co/web/sda/sig 
 
 
1.1.8. Cadena de valor de la organización. 
 
Dentro de la cadena de valor de la organización del proyecto se presenta actividades de 
soporte Actividades Primarias como se muestra en la  Figura 4  Cadena de valor. 
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Figura 4.  Cadena de valor 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
 
1.2.  Formulación (necesidad interna o influencia externa). 
Con el propósito de llevar a la ciudad de Bogotá a un futuro de alto desarrollo social y 
sostenible en el ámbito de la contaminación visual y ambiental generada por las empresas 
constructoras debido al deficiente manejo de los residuos sólidos (escombros); se busca reducir 
las basuras recuperables generadas mediante el aprovechamiento para crear productos finales, a 
través de la concertación de convenios o acuerdos sectoriales con las empresas constructoras. 
Ser líderes en el desarrollo de nuevas técnicas ambientales y servicios para la recolección, 
transporte y disposición de escombros, a partir de residuos de construcción y demolición 
(RCD). 
 
1.2.1.  Antecedentes del problema. 
La presencia de RCD es un factor común en proyectos de construcción de obras civiles. En 
general, se puede decir que el escombro está compuesto por un 20% de hormigón, un 50% de 
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material de albañilería (cerámico, yesos, etc.), un 10% de asfalto y un 20% de otros elementos 
como maderas.  
En Colombia algunas ciudades, las autoridades locales ambientales han definido algunos 
sitios de depósito para estos escombros, puesto que, desde la localización y replanteo hasta la 
entrega de la obra, se presenta una multiplicidad en la composición de estos residuos.  
 A nivel internacional, se han adoptado diferentes normas que emplean procesos para el 
adecuado uso de estos residuos. La generación de escombros es un problema mundial y por tal 
razón, muchos países, preocupados por sus efectos sobre el medio ambiente, han invertido 
recursos en investigación e implementación de estrategias apropiadas para su gestión y manejo. 
 La legislación ambiental colombiana posee disposiciones y regulaciones relacionadas con la 
gestión ambiental de los residuos, de escombros y de materiales sobrantes de la construcción de 
obras civiles en las que señala que  es responsabilidad del Gobierno y de la autoridad ambiental, 
exigir que los constructores cumplan los requisitos mínimos que las leyes colombianas han 
establecido. 
  Por su parte  López (2014), menciona que en la ciudad de Bogotá no existe un manejo 
integral de los escombros, siendo la práctica más común por parte de los contratistas de obras 
públicas o privadas, el acopio en los frentes de trabajo, seguido de un trasporte y descargue en 
una escombrera.  
Para el caso de los escombros menores o iguales a 1 m
3
 proveniente de la construcción y 
remodelación de viviendas, al igual que aquellos que se presentan en el espacio público 
(clandestinos), estos son atendidos por los diferentes operadores del servicio de aseo 
domiciliario, quienes proceden a recolectarlos y descargarlos bien sea el caso, si se presentan 
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mezclados con los residuos sólidos ordinarios en el relleno Sanitario Doña Juana,  y si son 
escombros libres de residuos en una escombrera.  
Como menciona en el artículo Escombros de construcción afectan el funcionamiento de 
Doña Juana: Alcaldía, menciona que:  
“En contraposición a la atención de los escombros, por parte de los operadores 
del servicio de aseo, se presenta la falta de conciencia por parte de los usuarios del servicio 
quienes en la práctica prefieren entregar sus escombros a personas que los transportan en 
vehículos de tracción animal por un menor precio pero que los descargan en espacios 
públicos, rondas de ríos, humedales, zonas recreacionales y demás, generando impacto visual 
y ambiental en la ciudad” 
 
Por otro lado López (2014) se refiere a que: 
Esta situación se agrava debido a que de los 18 sitios vigentes y registrados como 
escombreras en Bogotá y los municipios aledaños, el 70% se encuentran fuera de Bogotá, 
lo que aumenta el costo de viaje y el tiempo de recorrido desde la ciudad. A este hecho se 
añade que la capacidad de recepción de los 18 sitios registrados, dando es de 
aproximadamente 20.000.000m3, lo cual contrasta con la generación de escombros en la 
ciudad, la cual alcanzó en el año 2008 un total de 10,6 millones de m3 de los cuales el 
sector público generó 3,8 millones de m3 y el sector privado 6,8 millones de m3”. 
COAMBIENTE S.A.  
 
Como menciona López (2012)  que al “realizar proyecciones para un horizonte de 12 años 
teniendo como supuesto una tasa de crecimiento para la generación de escombros del 4% anual, 
se estima que la ciudad requiere de escombreras que tengan una capacidad igual o superior a 215 
millones de m3 para disponer la cantidad de escombros generada.  
 
En caso de un evento de “gran magnitud en Bogotá se pueden generar del orden de 
5’200.000 toneladas de escombros por el desastre y del orden de 7’200.000 toneladas en el 
proceso de reconstrucción para un total aproximado de 12’500.000 toneladas de escombros los 
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cuales será necesario recolectar, transportar a sitios de acopio temporales, efectuar procesos de 
aprovechamiento y disponer los no utilizables en escombreras” (Celis y Cruz, 214). El manejo 
de esta situación requerirá de una estrategia que debe quedar involucrada dentro de la gestión 
integral de los residuos sólidos derivados de la construcción, demolición y remodelación en la 
ciudad de Bogotá. 
Según el estudio realizado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS-UAESP se muestra a continuación el estado y la proyección dese el 
año 2008 al 2020 lo cual nos ayudó a determinar el porcentaje del cual la planta cuenta con esa 
capacidad de ahora al momento de su funcionamiento, por lo cual es importante tener en cuenta 
que según la rentabilidad de la misma generara crecimiento de la planta en infraestructura para 
que a futuro el porcentaje de la recolección suba. 
  1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 
En la ciudad de Bogotá, D.C, actualmente se presenta contaminación del medio ambiente 
entre otras fuentes principalmente por problemas del mal manejo de disposición de los residuos 
sólidos presentados en la demolición de inmuebles y en el proceso de construcción. 
Luego de la producción las fuentes por desconocimiento o por costumbre no hacen un 
manejo adecuado de los residuos, en fuentes pequeñas como demoliciones locativas en viviendas 
no pequeñas obras se contratan recicladores o volquetas para que sean ellos quienes se encarguen 
de los escombros en el caso de los recicladores ellos los desechan en rondas de ríos o lotes 
baldíos, en el caso de propietarios de volquetas que conozcan los sitios adecuados y autorizados 
los trasladan hasta estos sitios y allí los acopian. 
Teniendo en cuenta que la Resolución 2397 de 2011 implementada a partir del 2012 la cual 
obliga a las empresas constructoras que al desarrollar obras de infraestructuras al interior del 
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perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los 
requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los centros de tratamiento y/o aprovechamiento de escombros legalmente 
constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de 
desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 10% del total de los metros cuadrados a 
construir por la entidad anualmente para las empresas públicas y el 5%  del total de metros 
cuadrados del proyecto en componentes no estructurales para empresas privadas. Además de 
que dichas empresas constructoras deben entregar los escombros clasificados. 
 Por lo anterior se pretende recolectar a cerca de 2’726.559 toneladas al año, teniendo en 
cuenta que realizaremos la recolección únicamente del escombro en concreto que es igual al 
75% y de este se reutilizara el 20%. Una vez identificadas las empresas constructoras se llegará 
a un acuerdo con la entidad para ellos cancelen el transporte hasta la planta con el fin de 
despejarles la zona de residuos.  
Luego se realizará su debido proceso y transformación para convertirse en materia prima y 
elementos de espacio público. Por lo cual el proyecto tendrá rentabilidad en la venta de estos 
productos transformados teniendo en cuenta que el 60% del material es reutilizable, además de 
que estos satisficieran necesidades sociales en el campo del déficit de elementos en el espacio 
público, tales como bancas, postes, bolardos, etc. De esta manera reducimos el nivel de 
contaminación, reutilizamos los escombros, y generamos rentabilidad en el Sistema de 
transporte.  
El proyecto dará lugar a una mayor eficiencia y eficacia en la recolección del escombro 
hasta llegar al producto final.  
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Figura 5.  Árbol de problemas 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos.  
1.2.3.1.  Objetivo General 
Diseñar e implementar para el 29 de octubre de 2020 una planta de disposición ambiental 
que tendrá una capacidad de procesamiento de 2’912.482 Tn/año, que representan el 20% de la 
totalidad de escombros desechados anualmente en la ciudad de Bogotá, y generará a su vez 
289,792 Tn/año de mobiliario urbano y 2’608.127 Tn/año de materias primas. 
 
   Planta ambiental de escombros 34 
 
 
 
1.2.3.2. Objetivos Específicos.  
• Ubicar y seleccionar el lote donde pueda funcionar la planta según Diagnostico de la 
UASEP. 
• Desarrollar paquetes técnicos necesarios para solicitudes de licencias de construcción y 
funcionamiento para la planta transformadora de escombros. 
• Construir la planta transformadores de escombros según legislación y necesidades 
planteadas. 
• Comprar e instalar equipos necesarios para la operación de la planta. 
• Evaluar infraestructura y operación de la planta según lo requerido por el proyecto. 
• Disminuir en un 20% la contaminación de escombros en concreto en la cuidad de 
Bogotá. 
A continuación,  en la Figura 6 se muestra  el Árbol de  objetivos: 
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Figura 6. Árbol de objetivos 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
1.2.4.  Descripción de alternativas.  
Una vez identificadas las causas y consecuencias del problema previsto, así como los 
objetivos trazados para su atención, se realiza un proceso búsqueda de una solución adecuada 
para la reducción de la contaminación ambiental causada por la producción de RCD en la 
ciudad de Bogotá, en dicho proceso surgieron tres alternativas de solución que fueron evaluadas 
mediante la técnica nominal de grupo, lo que contribuyó a la selección de la mejor alternativa.  
A continuación, se relaciona las tres alternativas de solución, para el planteamiento del 
problema ya estipulado:  
• Alternativa A: Contribuir con una planta para la trasformación de residuos.   
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• Alternativa B: Subcontratar una empresa que disponga del manejo de residuos. 
• Alternativa C: Realizar la selección de material en las escombreras. 
1.2.4.1.  Alternativa A.  
Contribuir con una planta para la trasformación de residuos: Consiste en el diseño y 
construcción de una planta transformadora de escombros, que además de hacer acopio hace 
aprovechamiento de RCD en concreto producidos en la ciudad de Bogotá, donde se hará el 
acopio, selección y trasformación por medio de trituración de los RCD, además se aprovechará 
el 10%, del material recibido para producir mobiliario urbano, generando así autoconsumo y 
utilidad en la transformación.  
1.2.4.2.  Alternativa B.  
Subcontratar una empresa que disponga del manejo de residuos: Se otorgara un contrato 
anual a una empresa independiente, para que disponga el manejo de residuos, se requiere de 
inversión en predios para ubicar nuevas escombreras y por medio de la administración se 
buscara cumplir con las normas establecidas por el ministerio de medio ambiente para 
recolección de RCD.  
1.2.4.3. Alternativa C. 
Realizar la selección de material en las escombreras: Se contratará aproximadamente 700 
trabajadores, para realizar selección de los RCD en las escombreras que funcionan actualmente, 
se hace necesario adquirir nuevos precios para establecer nuevos centros de acopio, ya que los 
actuales no son insuficientes, por medio de la selección se pretende aprovechar para la venta el 
material posible y así generar alguna ganancia.  
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1.2.5. Criterios de selección de alternativas.   
A continuación en la Tabla 1 Criterios de Selección de alternativa se genera un análisis 
de los criterios de las alternativas de solución aplicando la técnica nominal de grupo. 
 
   Tabla 1. Criterios de selección 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Facilidad de implementación  C1 
Retorno de la inversión C2 
Efectividad de la solución  C3 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
1.2.5.1. Aplicación técnica nominal de grupo.    
A continuación se muestra en la Tabla 2 Evaluación de criterios de aceptación en el que 
se realiza un análisis de los criterios de las alternativas de solución, con una descripción de 
cada uno: 
 
   Tabla 2. Evaluación de criterios de aceptación 
Alternativa 
C1 
Facilidad de 
implementación 
C2 
Retorno de la 
inversión  
C3 
Efectividad de 
la solución 
Alternativa A 
La 
implementación 
requiere un costo 
de inversión 
elevada, para los 
diseños, 
construcción y 
operación. 
Se generara utilidad 
en la trasformación 
de los RCD, 
produciendo 
materias primas y 
mobiliario urbano, 
útiles para las 
diferentes obras del 
distrito. 
La planta  por 
medio la 
operación, 
recupera la 
inversión en un 
plazo no mayor a 
5 años, 
sosteniéndose 
sola, 
disminuyendo la 
contaminación y 
generando 
empleo. 
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“continuación Tabla 2” 
Alternativa 
C1 
Facilidad de 
implementación 
C2 
Retorno de la 
inversión  
C3 
Efectividad de 
la solución 
Alternativa B 
Es una solución 
práctica para 
secretaria de medio 
ambiente, ya que 
tercerizar el manejo 
de las escombreras, 
previniendo el 
cumplimento de las 
normas para el 
funcionamiento de 
las mismas; solo 
requiere una 
licitación pública y 
estudios e 
otorgamiento del 
contrato. 
No genera retorno de 
inversión, ya que no se 
van a aprovechar los 
materiales acopiados 
en las escombreras. 
El contrato por 
disponibilidad 
presupuestal, se 
renovara 
anualmente. 
Alternativa C 
Se requiere de la 
contratación de 
personal para la 
selección el 
material acopiado 
en las escombreras 
para lograr 
aprovechar la 
mayor cantidad de 
material, 
vendiéndolo para 
reciclaje y así 
generar mayor 
espacio en las 
mismas. 
Genera retorno de 
inversión, pero por la 
especificación de los 
RCD, este no sería ni 
el 10% de los RCD 
acopiados los 
aprovechables para 
plantas de reciclaje en 
funcionamiento en la 
ciudad de Bogotá 
La capacidad actual 
no es suficiente para 
la demanda y por 
medio de la 
selección solo se 
lograría aumentar la 
capacidad menos de 
un 10%, y esto no es 
sostenible por más 
de 3 años. 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
1.2.6. Análisis de alternativas.   
Después de presentar un contexto de las posibles alternativas planteadas, se procede a 
evaluar el impacto de cada una frente a la problemática planteada, mediante la determinación 
de las principales ventajas y desventajas de cada una de las tres alternativas seleccionadas Tabla 
3  Matriz de análisis de alternativas. 
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Tabla 3. Matriz de análisis de alternativas 
ALTERNATIVA VENTAJA DESVENTAJA 
Alternativa A  La legislación 
colombiana respalda la 
disposición de residuos 
desde el año 2011 
 Se realiza el 
aprovechamiento de 
material de residuo. 
• Inversión baja si se cuenta con 
el apoyo del gobierno de 
$25.499.284.833, puede ser 
menos si se usa un predio del 
distrito. 
• Se aprovecha el 20% de 
material de residuo 
 
Alternativa B  Se garantiza el 
cumplimiento de la 
normatividad por medio 
la tercerización del 
contrato 
 Se tienen procesos 
establecidos para 
clasificación y 
disposición de cada 
residuo 
• Subiría el costo para la 
disposición del manejo de 
residuos. Sobre los 
20.000’000.000, ya que no se 
cuenta con la infraestructura 
adecuada. 
• Más del 90% de los residuos no 
se les da buena disposición 
 
Alternativa C  Genera empleo. 
 Genera utilidad en RCD 
desaprovechaos 
actualmente. 
 Suben los costos por qué se 
debe pagar por nuevos 
espacios. 
 La solución no es sostenible, ya 
que la selección es manual y 
para la demanda se deben 
contratar más de 1500 
empleaos. 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
 
1.2.7. Selección de Alternativa.   
Se realizó la evaluación de las alternativas de solución Tabla 4, anteriormente analizadas, 
mediante la técnica nominal de grupo, donde se validó con una calificación entre 1 y 5, siendo 
5 la calificación óptima y 1 la menos beneficiosa, lo que contribuyó a la selección de la mejor 
alternativa. 
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Tabla 4. Selección de alternativa 
ÍTEM 
ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
C1 C2 C3 TOTAL 
A 
Contribuir con una planta para la 
trasformación de residuos.   
1 5 5 11 
B 
Subcontratar una empresa que 
disponga del manejo de residuos. 
5 1 1 7 
C 
Realizar la selección de material en 
las escombreras. 
5 2 2 9 
 Fuente: “construcción del autor” 
 
 
De acuerdo al análisis realizado, se seleccionó la alternativa de solución A: Contribuir con 
una planta para la trasformación de residuos  de construcción y demolición en la ciudad de 
Bogotá,  aplicando la técnica nominal de grupo obteniendo 11 puntos para esta alternativa, 
evaluando su afectividad de solución, facilidad de implementación y el retorno de la inversión; 
y también se cuenta con la disponibilidad de los recursos que se tiene, de igual manera se tuvo 
en cuenta que es la alternativa más adecuada y que brinda mayor control y seguridad para dar 
solución al problema planteado, lo ideal es transformar los RCD para aprovechar este tipo de 
desechos, para ello se realizó un estudio de análisis de alternativas del producto donde se 
identificó la alternativa de diseño e implementación de una planta transformadora del 20% de 
escombros en concreto producidos anualmente en la ciudad de Bogotá.    
 
1.2.8. Justificación del proyecto.   
Diariamente en la ciudad de Bogotá continua generándose RCD tanto en empresas 
constructoras públicas como privadas, junto con vacíos administrativos que se presentan en la 
Resolución 2397 de 2011 por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o 
aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital, la falta de control y vigilancia por parte 
de las entidades gubernamentales, el desconocimiento general que se tiene sobre la sociedad de 
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los 18 puntos de acopio en Bogotá y a sus afuera, los cuales no son suficientes y por ende son 
acumulados en calles o sobre zonas verdes. La acumulación excesiva e indebida de estos 
residuos, conllevan a la contaminación ambiental. Es por esto que el invertir en el diseño e 
implementación de esta planta de disposición y tratamiento de escombros de concreto, genera 
una oportunidad de negocio que permitirá a través del uso de tecnologías contribuir con la 
solución de esta problemática ya que esta tendrá una capacidad de procesamiento del 20% 
anual sobre la totalidad de los escombros en desuso, garantizando la recuperación de 
2’912.482Tn/ la cual el 90% será materia prima y el otro 10% serán elementos del espacio 
público. 
El proyecto deberá integrar las diferentes redes de actividades existentes y sus 
componentes que actualmente conforman la ciudad, en busca del desarrollo económico 
metropolitano, el desarrollo del capital humano, la recuperación del capital ambiental, y la 
potencialización de las cualidades de la ciudad como son sus suelos aptos para la actividad 
socio-cultural, los cuales son de uso de “botadero de basura”1 teniendo en cuenta que todo está 
establecido dentro del marco de la Sustentabilidad, lo cual se obtendrá:  
• Reducción de un 20% de la contaminación anual generada por escombros     en Bogotá. 
• Reutilización del 20% anual de residuos sólidos. 
• Mejoramiento de la calidad de vida tanto de los ciudadanos. 
• Mejoramiento de diseño del espacio público. 
• Aprovechamiento de RCD en el mismo proceso de construcción 
Teniendo en cuenta que la contaminación seguirá avanzando año tras año como lo 
podemos observar en las Figuras 7 y  Gráfica 1.  
                                                          
1
 Los vertederos, tiraderos, rellenos sanitarios o basureros (también conocidos en algunos países hispanohablantes 
como basurales), son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Pueden ser oficiales o clandestinos. 
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Figura 7. Estado actual de estimación de RCD 
Fuente: “construcción del autor” 
Tomado de: Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP) 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1. Proyección de Volumen de escombros 
Fuente: “construcción del autor” 
Tomado de: Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (UAESP) 
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1.3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 
El marco metodológico del proyecto se ha establecido de forma exploratoria, basado en el 
análisis gráfico, comparativo y operativo según el estudio de los factores o aspectos de enfoque 
y las variables determinadas, además de estrategias de observación y estudio, de esta manera se 
recopila y se estudia la información necesaria para llegar a un diagnostico el cual nos generara 
una hipótesis con resultados claros, explicativos y hechos en relación al proyecto. 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
La obtención de la información necesaria para el proyecto Ecodebris, se llevó a cabo por 
medio de una Investigación Científica y por otro lado Experimental. En la investigación 
científica se presenta en el proceso de del diseño de la planta, en el sentido de que el tema en la 
parte exploratoria de recolección de escombros es poco explorado y reconocido, y ha sido 
difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad, en la parte descriptiva  se utilizan 
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento, y en la 
parte explicativa se muestra preocupación, se centra en determinar los orígenes o las causas de 
un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos 
hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las 
condiciones en que ellas producen. Por el lado del método Experimental se presenta en el 
proceso de la implementación de la planta, “este surge como resultado del desarrollo de la 
técnica y del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por 
penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora”, como es en el caso de la 
trasformación del escombro en nuevos productos, “el estudio de un objeto, en el cual el 
investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de 
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las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación”. (Gestiopolis, 
s.f.).  
A continuación se describe como se puede llevar una perfecta coalición entre estos métodos 
de investigación a fin de conseguir un objetivo común 
 Metodología cuantitativa: 
Para cualquier campo se aplica la investigación Científica. El objeto de estudio es externo al 
sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes 
generales referidas a grupos de sujeto o hechos. “Sus instrumentos suelen recoger datos 
cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis 
estadístico como característica resaltante.” (Hernández, et al., 2003) 
 Investigación orientada a decisiones: 
“No se centra en hacer aportes teóricos, más bien su objetivo es buscar soluciones a los 
problemas. La investigación acción forma parte de este tipo de investigación y se vale de 
algunas metodologías cualitativas.” (Hérnández, et al., 2003) 
 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 
• Información histórica del problema de negocio.  
• Sitios web con información relacionada.  
• Artículos informativos (periódicos, revistas).  
• Éxito en proyectos similares.  
• Encuestas realizadas.  
• Datos estadísticos. 
1.3.3. Fuentes de información.  
• Estudios realizados por la secretaria de ambiente  
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• Estudios realizados en tesis con respecto al diagnóstico del manejo integral de los 
escombros. 
• Guía ambiental para el manejo de escombros.|  
• Guía del PMBOK® quinta edición. 
• Datos Construdata. 
• Lista de precios ICCU 2016. 
 
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
Los siguientes supuestos se aplican al Proyecto Ecodebris. A medida que comienza la 
planificación del proyecto y se identifican más supuestos, que se añadirán en consecuencia. 
• El 80% de los escombros recolectados son aprovechables, además que se cuenta con 
una evidencia de demanda del material producido al realizar el tratamiento de los 
escombros de concreto desechados.  
• Existe interés y compromiso del sector de la construcción y la sociedad, para acoger y 
potencializar las propuestas e iniciativas del proyecto. 
• Existen medio de transporte suficiente para la recolección de 227.213 toneladas 
mensuales. 
• El proyecto cuenta con los fondos comprometidos por el sponsor en las fechas 
establecidas. 
• La divisa no excederá el 15% del monto actual. 
 
Las siguientes restricciones se aplican al Proyecto Ecodebris. A medida que comienza la 
planificación del proyecto y se identifican más restricciones, que se añadirán en consecuencia. 
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• Falta de control y vigilancia para las empresas constructoras que cumplan la Resolución 
2397 de 2011 por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de 
escombros en el Distrito Capital. 
• Adquisición de un triturador de escombros mecánicos y la licencia ambiental del 
mismo. 
• El tiempo de producción de la materia prima y elementos de espacio público. 
• Obstaculización del desarrollo del proyecto debido a demoras en el desembolso de 
recursos económicos por parte del sponsor. 
 
1.3.5. Marco conceptual referencial. 
El proyecto busca reducir, reutilizar y reciclar los RCD para convertirlos en productos que 
generen un valor agregado al sector de la construcción. En este caso el resultado del proyecto 
formulado se plantea en dos líneas. Desarrollaremos productos y soluciones para el sector de la 
construcción por medio de materia prima a lo que equivale el 90% de la recolección y 
elementos del espacio público a lo que equivale el 10% de la recolección, de esta manera 
reduciendo nuestra huella ambiental y mejorando la calidad de vida de las comunidades donde 
operemos. La propuesta integral consiste en el siguiente proceso o pasos: 
1. Demolición, separación y reciclaje primario. 
2. Cargue y transporte de RCD separados a la planta. 
3. Clasificación y beneficio de RCD reciclado en acopios dentro de la planta. 
4. Trituración y Transformación 
5. Ensayos de laboratorios y pruebas húmedas y secas de cada producto, además de su 
resistencia y calidad. 
6. Producción y comercialización de nuevos productos. 
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Conceptos: 
 Recolección: Se busca sectorizar la ciudad ya sea por localidades mediante convenios con 
las alcaldías, para realizar la recolección. La secretaria de ambiente tendrá conocimiento de las 
obras públicas y privadas donde se realizara la respectiva recolección de escombros ya sea por 
demolición o excavaciones. Se seleccionara únicamente el escombro en concreto. 
 Transporte y acopio: En esta variable se prende hacer una idea de negocio donde se ofrece 
la recolección organizada de escombros con las entidades constructoras a cambio del pago del 
transporte a la planta. La planta tendrá a disposición 47 vehículos (volquetas) estimados en el 
presupuesto como alquiler para el inicio del proyecto. También la planta contara con el espacio 
estimado (acopio) para almacenar 48.758 Ton al mes. 
 Aprovechamiento y Transformación: Se busca elaborar productos mediante la 
transformación de escombros siendo este el 60% del insumo para la producción  de los mismos. 
La planta contara con la maquinaria, herramienta y personal para la fabricación del producto, en 
primera medida la máquina trituradora, nos arrojara el nivel de granulometría necesario, 
dependiendo el producto que se va a realizar, para cada producto el 60% será escombro y el 40% 
serán los agregados para obtener el producto final, como se muestra en la Figura 9 Solución 
integral.  
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Figura 8. Solución integral 
Fuente: “construcción del autor” 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
2.1 Estudio de Mercado. 
A continuación se presentan los datos más significativos del estado actual del producto y la 
demanda en territorio nacional e internacional, con el objetivo de estipular el precio de venta 
para caracterizar un producto competitivo en el mercado actual. 
2.1.1.  Población. 
En base a la información que se generó de la investigación en cuanto a las empresas 
dedicadas a este mercado y los clientes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Ciudad de Bogotá se logra determinar la competencia del mercado, dichas empresas cuentan 
con sistema de gestión de Calidad y Política de transparencia 
Por otra parte en  la Revista Dinero (26, 24 de febrero) se hace mención a que el “Informe 
de Dinamismo Empresarial de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio al 2015 
existen 12.250 registros de firmas en el campo de la construcción en todo el país que equivale 
al 13,4 % de todas las empresas registradas en el  país, de esta cantidad 1.471 son en Bogotá y  
235 corresponde a empresas grandes, 561 son empresas medianas, 628 son pequeñas empresas 
y el 47 son microempresas”.  
En la línea de mercado se utiliza la materia prima relacionada con las obras civiles, y para 
todo tipo de materiales de construcción, se destacan las siguientes: Cemex
2
, empresa mexicana 
con presencia en más de 50 países en América (Colombia), Europa, África y Asia, quienes 
están implementando la disposición final de RCD.   
                                                          
2
 Con más de 100 años de experiencia y un excelente capital humano, contribuimos al desarrollo del país con soluciones integrales para la 
construcción que generan bienestar. 
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En la precitada empresa prima la  línea de mercado de espacio público y empresas 
dedicadas a la comercialización de estos elementos entre las más destacadas en Colombia son: 
Titan, empresa líder en prefabricados en concreto, también presenta otras líneas de servicios 
para el campo de la construcción y Preconcar SAS la cual presta servicios de ingeniera y 
fabrica elementos de espacio público.  
 
2.1.2. Dimensionamiento demanda. 
Actualmente la demanda nacional de  materia prima de concreto bordea las 60´000.000 
toneladas anuales propias del territorio Nacional, como se demuestra en la Gráfica 1. El campo 
de la construcción aumenta un 5% anual así mismo la demanda de los materiales de 
construcción como se muestra en la Gráfica 2. 
 
 
 
Gráfica 2. Demanda actual de materiales de construcción en Colombia (Tn/año) 
Fuente: Estudio Asogravas 
 
 
En la línea de elementos del espacio público se puede decir que la Sostenibilidad del espacio 
público  garantiza el desarrollo urbano y es así que para el  Conpes 3305 (2004, 23 de agosto)  
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señala que «para garantizar el desarrollo urbano sostenible de los municipios es necesario 
asegurar áreas de espacio público que soporten la demanda de la población actual y futura. Por 
esta razón, se deben establecer los mecanismos necesarios para incrementar los actuales índices 
de espacio público por habitante en las ciudades colombianas, así como el de mejorar y 
cualificar la oferta actual» (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
CONPES 3305).  Por lo anterior y según los planes de mejoramiento de espacio público a 
futuro en el país se incrementará la demanda de estos elementos.  
2.1.3. Dimensionamiento oferta. 
Dentro de la línea de materia prima, (que equivale al 90% recolectado) según estudio 
Asogravas, donde la demanda es del 60´000.000 de ton/año (Colombia) de arenas y gravas 
Grafica 3, la oferta de Ecodebris es del 4,34% a lo que equivale a 2’608.127 Ton/año a 
transformar y reutilizar  como se muestra en la Gráfica 2, para ello se venderían 2.260 viajes al 
año. Actualmente se encuentra en proceso la implementación de este misma actividad las 
empresa de tales como Argos y Cemex, entidades dedicadas a la  dar soluciones en cemento, 
concreto y agregados. 
 
 
Gráfica 3.  Oferta Nacional Anual Arenas y Gravas concretos 
Fuente: “construcción del autor” 
[PORCENTA
JE] 
4,34% 
Oferta Nacional Anual Arenas y Gravas 
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Ecodebris
2,608.127 Ton
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  Por otro lado, en cuanto a la línea de espacio público (que equivale al 10% recolectado), 
se oferta 195 unidades de elementos de espacio público al año a lo que equivale a 289.792 
Ton/año a transformar y reutilizar. Cabe anotar que operan 5 máquinas trituradoras las cuales, 
dentro de sus especificaciones técnicas, se estima una producción de 200 a 279 Toneladas por 
Hora. A lo que se lograría generar los recursos necesarios para solventar la oferta y por ende la 
demanda. Actualmente hay muchas empresas dedicadas a este mercado, pero no 
implementando el reciclaje de estos residuos en sus productos, pero se establece una relación 
entre las empresas que más venden estos productos como lo es Titan cemento entidad dedicada 
a realizar prefabricados en concreto. 
2.2.4. Competencia – Precios. 
Para determinar estudios de precios y demás solicitamos a las empresas más destacadas y 
dedicadas a este mercado facturas, además de datos consultados en internet y lista de precios 
ICCU 2016. 
En la línea de materia prima  como muestra en la Figura 14 y 15 se identifica la mayor 
competencia en Colombia: Argos y Cemex, además del valor global por medio de lista de 
precios ICCU 2016 y el precio de Ecodebris 
 
 
Figura 9. Relación de precios competencia Materia Prima 
Fuente: “construcción del autor” 
REF M3 PESO KG
PRECIO 
ARGOS
PRECIO 
CEMEX
PRECIOS ICCU 
2016
PRECIO 
ECODEBRIS
ARENA m3 1600 74.269$          69.070$       56.497$              30.000$       
GRAVILLA m3 2300 78.645$          73.731$       60.287$              57.729$       
RECEBO m3 1400 68.931$          65.051$       63.757$              61.170
SUBBASE B-200 m3 1600 68.931$          65.051$       63.757$              61.170
TRITURADO GRUESO ARENA 3/4 (cemento) m3 2000 189.269$        185.907$     155.652$           150.340$     
CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN m3 2500 303.120$        288.674$     260.957$           255.700$     
TRITURADO CONCRETO  FINO 1/2 m3 2000 156.800$        153.000$     151.639$           105.180$     
TRITURADO CONCRETO GRUESO 3/4 m3 3000 171.724$        166.548$     160.548$           114.885$     
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En la línea de espacio público  como se muestra en la Gráfica 10 se identifica como la 
mayor competencia en Colombia: Titan y Preconcar y el precio de Ecodebris. 
 
 
 
Figura 10. Relación de precios competencia elementos espacio público 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
El valor de los costos de venta se determinó teniendo en cuenta el APU (Análisis de 
precios unitarios) de los productos, además del costo de operación. 
 
REF DESCRIPCION UND PESO KG
PRECIO POR UNIDAD 
TITAN ESPACIO PUBLICO
PRECIO POR UNIDAD 
PRECONCAR
PRECIO POR UNIDAD 
ECODEBRIS
SARDINEL ACHAFLANADO (50x20x80) UND 142 42.200$                                 41.500$                          40.500$                          
BORDILLO DE CONFINAMIENTO TIPO IDU A80 (35x20x80) UND 104 30.000$                                 29.800$                          28.500$                          
0SARDINEL PARA RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHA (50x20x59) UND 103 33.300$                                 32.800$                          32.000$                          
SARDINEL PARA RAMPA ACCESO VEHICULAR IZQUIERDA  (50x20x59) UND 103 33.300$                                 32.800$                          31.500$                          
SARDINEL BAJO PARA RAMPA VEHICULAR A-85  (35x20x80) UND 94 36.900$                                 36.200$                          35.500$                          
REMATE RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHA  28x40x80) UND 180 56.100$                                 55.800$                          55.000$                          
REMATE RAMPA ACCESO VEHICULAR IZQUIERDA  (28x40x80) UND 180 56.100$                                 55.800$                          55.000$                          
BORDE CONTENEDOR DE RAICES TIPO IDU A70 (13,5x12x107) UND 38 11.600$                                 11.200$                          10.800$                          
BORDILLO PARA DELIMITAR - ANCHO 10 CM (20x10x100) UND 42 13.300$                                 12.500$                          12.000$                          
BORDILLO PARA DELIMITAR - ANCHO 12 CM (23x12x100) UND 50 15.800$                                 12.000$                          11.600$                          
BORDILLO PARA DELIMITAR - ANCHO 14 CM (30x14x100) UND 100 29.300$                                 28.800$                          28.000$                          
CAÑUELA EN V TIPO IDU A-120 ALTO 22.5 CM UND 102 33.500$                                 32.800$                          31.600$                          
CAÑUELA EN U ALTO 20 CM UND 120 40.900$                                 39.200$                          38.800$                          
BAJANTE TALUD UND 55 19.900$                                 19.200$                          18.800$                          
LOSETAS PARA ANDENES 1413
LOSETA BICAPA TIPO IDU A50 (40x40x6) GRIS UND 20 6.300$                                    6.400$                            6.000$                            
LOSETA BICAPA TIPO IDU A50 (40x40x6) AMARILLA UND 20 8.100$                                    7.200$                            7.000$                            
LOSETA BICAPA TIPO IDU A50 (40x40x6) OCRE UND 20 8.100$                                    7.200$                            700$                                
MEDIA LOSETA BICAPA TIPO IDU A60 (20x40x6) GRIS UND 10 3.500$                                    3.500$                            3.000$                            
BARRERAS 70
BARRERA BIDIRECCIONAL NY UND 830 324.900$                               320.000$                       
BARRERA MONODIRECCIONAL NY UND 375 16.200$                                 15.800$                          
BORDE SEPARADOR VERDE (A170) UND 310 159.200$                               150.000$                       
BARRERA CICLO-RUTA A140 PIEZA AISLADA UND 216 101.000$                               100.000$                       
TOPELLANTAS 1731
TOPELLANTAS LARGO 50 CM UND 34 12.100$                                 10.500$                          10.000$                          
SEPARADOR DE CARRIL TRANSMILENIO UND 100 80.300$                                 80.300$                          
BOLARDOS 134
BOLARDO CIRCULAR TIPO IDU M60 (GRAVILLA LAVADA) UND 97 58.000$                                 53.700$                          52.800$                          
BOLARDO CIRCULAR TIPO IDU M61 (ABUJARDADO) UND 80 46.900$                                 44.900$                          43.800$                          
BANCAS 177
BANCA SIN ESPALDAR TIPO IDU M31 UND 248 295.600$                               293.600$                       292.500$                       
BANCA MODULAR TIPO IDU M40 UND 130 118.600$                               117.600$                       116.800$                       
POSTES DE CERRAMIENTO 378
POSTE PARA CERCA RECTO 5 HILOS UND 60 29.500$                                 28.800$                          28.200$                          
POSTE PARA CERCA RECTO 8 HILOS UND 70 37.800$                                 36.600$                          35.900$                          
POSTE PARA CERCA CURVO 10 HILOS UND 80 43.900$                                 42.800$                          42.200$                          
210 1.802.200$                           1.093.200$                    1.734.600$                    TOTALES
BORDILLOS Y SARDINELES
ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO
   Planta ambiental de escombros 54 
 
 
 
2.2.5.  Punto equilibrio oferta – demanda. 
Teniendo en cuenta la Gráfica 4 se observa que la oferta y demanda en este campo aumenta 
en los próximos 7 años, y por ende los recursos para fabricar productos también. La planta 
cuenta con la capacidad para satisfacer la oferta, pero también está destinada a crecer. Por otro 
lado si se llegan a aprobar los planes de mejoramiento de espacio público se lograría satisfacer 
la oferta, y posiblemente sería necesario ampliar el tamaño de la planta, así mismo ampliar el 
personal y comprar más máquinas y por ende reciclar más del 20% del escombro. 
 
  
 
Gráfica 4. Demanda, oferta actual y capacidad futura materiales de construcción para Bogotá (Tn/mes) 
Fuente:  Consorcio proyección. 
 
2.2.  Estudio Técnico. 
A continuación, se presentan los diferentes estudios y pruebas del producto final, además del 
proceso constructivo del mismo. 
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2.2.1.  Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 
Este proyecto pretende diseñar e implementar una planta transformadora de escombros en 
concreto dando uso de la disposición final y tratamiento de los mismos, generando una 
oportunidad de negocio que permitirá a través del uso de tecnologías contribuyendo con la 
mitigación de la problemática (contaminación) ya que esta planta tendrá una capacidad de 
procesamiento de 2’912.482 Tn/año, que representan el 20% de la totalidad de escombros en 
concreto desechados anualmente en la ciudad de Bogotá, y generará a su vez 289,792 Tn/año 
de mobiliario urbano que equivale al 10% y 2’608.127 Tn/año de materias primas que equivale 
al 90% de los RCD recolectados. 
 
2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
Teniendo en cuenta lo  anterior se divide el mercado en dos líneas, a continuación se 
muestra las pruebas y ensayos de resistencia y calidad del producto.  
 
Línea 1. Materia prima.  
Los agregados: Son piedras y arenas de diferentes tamaños que se obtienen de las canteras 
y representan del 60% al 75% aproximadamente, del volumen total del concreto. 
Los aditivos: Son substancias químicas sólidas o líquidas, que se pueden agregar a la 
mezcla del concreto antes o durante el mezclado. Los aditivos de mayor uso se utilizan ya sea 
para mejorar la durabilidad del concreto endurecido, o para reducir el contenido del agua, 
también aumentan el tiempo de fraguado. 
El agua: Es el líquido más valioso para una mezcla, siendo su función el reaccionar 
químicamente con el cemento. 
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Cemento: Es el material de mayor importancia en una mezcla, puesto que es el elemento 
que proporciona resistencia al concreto. Los cementos de uso más común son el Portland gris 
tipo I y el C-2 puzolánico, aunque también se emplean los tipos II y IV. 
Mezcla de concreto: Durante la etapa de mezclado, los diferentes componentes se unen 
para formar una masa uniforme de concreto. El tiempo de mezclado es registrado desde el 
momento en que los materiales y el agua son vertidos en la revolvedora de cemento y esta 
empieza a rotar. 
Al transportar el concreto, la unidad revolvedora se mantiene en constante rotación, con 
una velocidad de 2 a 6 vueltas por minuto. 
 
Dentro de los productos primarios (áridos) fabricados encontramos: 
1. Concreto 100%: El concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua.  
Maleable en su forma líquida y de gran resistencia en su estado sólido. 
 
 
 
2. Arena RDC de concretos (Triturado Fino ½ y Grueso  ¾): Resulta de la desintegración 
natural de las rocas o se obtiene de la trituración de las mismas, y cuyo tamaño es 
inferior a los 5mm.  
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3. Gava RCD de concretos (Triturado Fino ½ y Grueso  ¾): Rocas formadas por clastos de 
tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros.  
 
 
 
Según la Norma Incontec NTC 174 e invias el color verde quiere decir que cumple el 
amarillo cumple con restricciones y el rojo no cumple, los ensayos y pruebas son tomados de 
laboratorios Cemex (entidad comercializadora de productos de este tipo para la construcción) 
Para poder dar el 100% del cumplimiento de su total resistencia, calidad y total uso se 
complementa con materias primas nuevas. 
 
4. Recebo: Es una Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una 
carretera para igualarla. 
5. Sub base B-200: Base granular a base de arena. 
 
Línea 2. Elementos de Espacio público.  
 Realizados en concreto reciclado, dentro de estos encontramos los siguientes grupos: 
1. Bordillos y sardineles (14 elementos) 
2. Losetas para andenes (4 elementos) 
3. Barreras (4 elementos) 
4. Tope llantas (2 elementos) 
5. Bolardos (2 elementos) 
6. Bancas (2 elementos) 
7. Postes de cerramiento. (3 elementos) 
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Todos los  elementos anteriormente mencionados se fabrican para cargas mínimas, pero 
cumplen con la misma función de un elemento no reciclado. Estos productos serán fabricados 
dentro de la infraestructura de la planta (ver ítem  2.2.4. Definición de tamaño y localización 
del proyecto) la cual contará con  5 estaciones de trabajo que permitirán el procesamiento 
adecuado de los escombros dentro de un terreno de  20.000 m2 donde 10.000m2 serán 
construidos y los otros  10.000m2 serán al aire libre. 
 
Tabla 5.  Relación Estaciones de la planta, insumos, maquinaria y equipo, cantidad y capacidad 
año según recolección. 
Estación Maquinaria y 
Equipo, 
espacio 
Cantidad Capacidad año 
1. Acopio Espacio 100m2 
Montacargas 
Conteiner 
Móviles 15 m2 
2 
2 
2’926.080 Ton 
2. Trituración Trituradora 
Resta 
5 2’926.080 Ton 
3. Transformación 
y/o producción 
Mezcladoras 
Moldes de 
construcción de 
material 
Herramientas 
(pesas, 
martillos, laser, 
etc) 
2 
26 
2’926.080 Ton 
292.608 Ton 
Espacio publico 
4. Almacenamiento  Estantería por 
producto  
 
Bodega 
8 
 
 
5.000m2 
289.792 Ton 
Espacio publico  
 
2’608.127 Ton 
materia prima 
5. Despacho Vehículos 
(Volquetas) 
Espacio 100m2 
47 2’608.127 Ton 
materia prima 
Fuente: “construcción del autor” 
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Figura 11. Esquema básico de distribución de Áreas y estaciones de la planta 
Fuente: “construcciòn del autor 
 
 
 
2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. (EcoIndicador 99, 
ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) 
 
El proyecto tendrá seis momentos clave durante su ejecución, durante estos se realizará el 
correspondiente seguimiento para evaluación mensual a la ejecución y se hará un cierre cada 
que se termine uno de los momentos. Este cierre se realizará mediante reuniones, las cuales 
estarán a cargo del Gerente el proyecto, quien será el encargado de presentar avances de las 
actividades para evaluar el desempeño del proyecto. Esto con el fin de mantener un mejor 
control en cuanto a los tiempos establecidos en el cronograma, gastos según el presupuesto y 
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prevención de incidentes que afecten el desarrollo del proyecto. Las acciones correctivas serán 
tomadas y documentadas a través de lecciones aprendidas labor que estará a cargo del gerente 
del proyecto apoyado en su equipo de trabajo. A continuación la Figura 19 Ciclo de vida del 
proyecto. 
 
 
Figura 12.  Ciclo de Vida del producto 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 
El proyecto contempla el diseño e implementación de una planta de disposición ambiental 
con capacidad de tratamiento del 20% del escombro en concreto que es igual al 75% sobre el 
total de escombro desechado anualmente Bogotá. La planta estará ubicada en Fontibón- Madre 
vieja y contará con 20.000 m². Estos predios ubicados en la zona industrial de Bogotá 
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(Fontibón), exactamente en la extensión encerrada por el Meandro Madre Vieja, por la Carrera 
113 con Av. Centenario (Calle 13), definidos por el P.O.T. como zonas rurales de alta 
capacidad, actualmente tienen uso agrícola y ganadero, cuentan con servicios públicos. 
Esta planta contará con  5 estaciones de trabajo que permitirán el procesamiento adecuado 
de los escombros. 
 
 
 
Figura 13.  Sinupot y mapa de Bogotá 
Fuente: Modificado por autores del trabajo 
 
 
2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 
personal e insumos) 
 
Dentro de las herramientas, recursos y requerimientos para el desarrollo de proyecto 
encontramos las siguientes: 
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1. Equipo del proyecto: Son los responsables de consolidar la información de los procesos 
de gestión del proyecto, de hacer seguimiento y control, como también gestionar los 
costos de las respuestas, entre ellos se encuentra el gerente de proyecto. 
2. Planta Transformadora: Es la infraestructura diseñada dentro del proyecto donde se 
realizará el producto y se llevará a cabo toda la ejecución de la implementación del 
mismo. 
3. Máquina Trituradora RESTA CH2 900X600: Esta máquina es movible y cuenta con la 
capacidad de transformar de 200 a 279 toneladas hora. El proyecto contara con 5 de 
estas para lograr transformar el 20% recolectado. 
 
 
 
Figura 14. Capacidad del desempeño de la máquina 
Fuente: “construcción del autor” 
  
4. Insumos: Estos son agregados necesarios anuales para la fabricación del producto 
final 
 
                 
 
Figura 15.  Insumos base  
Fuente:  “construcción del autor”  
 
5. Herramientas menores 
HORA DIA MES AÑO
Capacidad Tonelada transformadas 254 2.032 48.768 585.216
Capacidad kilos 254.000 2.032.000 48.768.000 585.216.000
No. unidades promedio máquina x 8 h 1.854 14.832 355.971 4.271.650
CAPACIDAD TRITURADORA RESTA CH2 900X600
Material Cantidad Valor total
Grava  (grueso picado) 300 bultos 9.600.000,00$    
Gravas de Chert (grueso triturado) 300 bultos 10.500.000,00$ 
Arenas Naurales (finos triturado) 200 m3 4.000.000,00$    
Caliza picada (triturado) 200 m3 3.000.000,00$    
Cenizas volantes 300 bultos 9.000.000,00$    
Cemento 300 bultos 12.870.000,00$ 
Matera Prima Mensual
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6. Recursos: Para la fabricación del proyecto y la implementación se requieren los 
siguientes recursos: 
 
 
         Figura 16.  Personal en el proceso de implementación de la planta  
                             Fuente: ·construcción del autor” 
 
 
 
2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  
El mapa de procesos del proyecto Ecodebris se basa de dos grupos en uno se encuentran los 
procesos de dirección y en el otro los procesos de apoyo teniendo en cuenta la planificación del 
proyecto y el control del mismo como se muestra en la Figura 17 Mapa de procesos.  
 
  
Nº CARGO
1 Gerente de proyecto
1 Gerente Administrativo y financiero 
1 Gerente de mercadeo (comercial)
1 Auxiliar de Recursos Humanos
1 Auxiliar Contable y Financiero
1 Recepcionista
1 Coordinador de Produccion (productos)
1 Coordinador de Operaciones
1 Analista de calidad
1 Almacenista
1 SISO
1 Coordinador Ambiental
3 Operadores de maquinas
2 Oficiales de cuadrilla
6 Obreros 
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Figura 17.  Mapa de procesos 
Fuente: ·construcción del autor” 
 
 
2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 
oferta de servicios generados por el proyecto.   
 
En el desarrollo del presente proyecto, se implementaron las siguientes herramientas 
cuantitativas y cualitativas como: artículos de prensa, noticias, videos en la WEB., fotografías., 
lluvia de ideas, sinéctica, técnica DELPHI, arboles de decisión, programación lineal, teoría de 
colas. Y simulación. Con el objetivo principal de efectuar un análisis de sostenibilidad y 
viabilidad del proyecto planificado. 
Dado el análisis de la recolección de información resultante, se espera que una vez puesta 
en producción de la planta, se pueda disminuir la contaminación y a su vez el proyecto genere 
rentabilidad. 
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2.3.  Estudio Económico-financiero. 
El proyecto Ecodebris tiene como modelo financiero el VPN.  
 
2.3.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 
En el siguiente cuadro se muestra el costo correspondiente al proyecto “Diseño e 
implementación de una planta de disposición ambiental con capacidad de tratamiento y 
transformación del 20% sobre el total de los escombros en concreto desechados anualmente por 
las empresas constructoras en la ciudad de Bogotá”  
El presupuesto de inversión del proyecto asciende a $ 25.499’284.832,61. Discriminado de 
la siguiente manera en la Tabla 10 Presupuesto del proyecto. 
 
Tabla 6.  Estimación del costo de inversión del proyecto 
Acción 
Tipo de 
acción 
Descripción costos primer año 
(- indica ahorros 
previstos) 
Gerencia del Proyecto Costo Inversión inicial para el proyecto  $        413.615.700,61 
Estudios preliminares Costo Inversión inicial para el proyecto $         11.841.523,00 
Ingeniería básica  y 
detalla de infraestructura 
para la instalación de la 
planta 
Costo El costo básico para el planeamiento de la 
estructura. Estudio de trámite y licencia, 
estudio topográfico, estructural. 
El costo de la construcción final de la plata 
conforme a los requerimientos. Diseño 
arquitectónico, hidráulico, eléctrico, aire 
acondicionado, voz y datos, CCT y gas. 
 $          71.366.711,00 
  
Compras Costo El costo de tener los insumos básicos y 
compras necesarias para la trasformación del 
producto  $   22.782.600.000,00 
Infraestructura de la 
Planta 
 
Costo Construcción del diseño estructural, 
arquitectónico, hidráulico, eléctrico, aire 
acondicionado, voz y datos, CCT y gas $      1.858.810.898,00 
Montaje y operación 
 
Costo  
 
El costo de pruebas de la planta, instalación 
de estaciones y ejecución de plan de pruebas 
$         360.000.000,00 
 
Estudio de Operación 
  
 
Costo 
 
Costo que define la cantidad de recursos y el 
costo de estos que demanda el 
funcionamiento de la planta 
$             2.050.000,00  
Fuente: “construcción del autor” 
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A continuación en la Grafica 5 Diagrama de barras del flujo de caja de las inversiones del 
proyecto en el cual  se observa que se en el año 2018 se gasta casi el 95% de la inversión 
razón por la cual es donde se realizan todas las compras. 
 
  
Gráfica 5.  Diagrama de barras del flujo de caja de las inversiones del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
La proyección de los costos para la operación del sistema se muestra en el cuadro de 
resultados, los montos correspondientes a distribución, administración y financiero. 
Los costos de operación de distribución, administración y financiero. Son el resultado de la 
suma de correspondiente a las actividades realizadas por personal de Ecodebris, así como 
también a las actividades realizadas por terceros como muestra la Figura 18 Estimación de los 
costos operacionales.  
 
 $-
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 $10.000.000.000
 $15.000.000.000
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528  
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FLUJO DE CAJA DE INEVERSIONES DEL PROYECTO  
INVERSIÓN
   Planta ambiental de escombros 67 
 
 
 
COSTOS OPERACIONALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MES VALOR AÑO
Pruebas de laboratorio 4 800.000,00$        3.200.000,00$      38.400.000,00$       
Agua 4.305.408,33$     4.305.408,33$      51.664.900,00$       
Luz 1.870.000,00$     1.870.000,00$      22.440.000,00$       
Gas 1.203.000,00$     1.203.000,00$      14.436.000,00$       
Internet 147.000,00$        147.000,00$         1.764.000,00$         
Telefonia (13) 100.000,00$        1.300.000,00$      15.600.000,00$       
12.025.408,33$    105.904.900,00$     
Resmas Carta (8) 16.000,00$          128.000,00$         1.536.000,00$         
Resmas Oficio (8) 18.000,00$          144.000,00$         1.728.000,00$         
AZ (150) 5.000,00$            750.000,00$            
Caja Boligrafos (25) 6.850,00$            171.250,00$         2.055.000,00$         
Resaltadores (50) 1.200,00$            60.000,00$           900.000,00$            
Cosedoras (25) 24.000,00$          600.000,00$            
Saca Ganchos (25) 5.100,00$            127.500,00$            
Perforadoras (25) 35.000,00$          875.000,00$            
Tinta impresora (18) 64.800,00$          1.166.400,00$         
Tijeras (25) 9.200,00$            230.000,00$            
Ganchos caja (25) 3.100,00$            77.500,00$              
Clips caja (25) 2.200,00$            55.000,00$              
Tablets (8) 949.900,00$        7.599.200,00$         
Telefonos (15) 109.000,00$        1.635.000,00$         
Bolsillos paquete 50 20.000,00$          1.000.000,00$         
Recordadorios (50) 5.000,00$            250.000,00$            
Cuadernos(15) 5.000,00$            75.000,00$              
Cinta Gruesa Trasparente (10) 10.700,00$          107.000,00$         128.400,00$            
Cinta Delgada Trasparente (30) 1.800,00$            18.000,00$           21.600,00$              
Cinta Gruesa enmascarar (30) 13.700,00$          137.000,00$         164.400,00$            
Cinta Delgada enmascarar (30) 7.300,00$            73.000,00$           87.600,00$              
Almoadilla para sellos (15) 18.000,00$          216.000,00$            
Tinta para sellos (15) 8.000,00$            120.000,00$         1.440.000,00$         
Colbon (15) 7.000,00$            105.000,00$         1.260.000,00$         
Pegastic (15) 3.000,00$            45.000,00$           540.000,00$            
Lapices rojos caja (25) 5.500,00$            137.500,00$         1.650.000,00$         
Lapices negros caja (25) 5.000,00$            125.000,00$         1.500.000,00$         
Tajapiz (25) 700,00$               17.500,00$              
Borradores (25) 400,00$               10.000,00$              
1.370.750,00$      27.695.100,00$       
Trituradoras (4 veces) (5 maquinas) 352.000,00$        1.760.000,00$      7.040.000,00$         
Montacargas (4 veces) (2 maquinas) 160.000,00$        320.000,00$         1.280.000,00$         
Containeers Moviles (4 veces) (2 maquinas) 160.000,00$        320.000,00$         1.280.000,00$         
2.400.000,00$      9.600.000,00$         
Escobas (3) 7.000,00$            21.000,00$           252.000,00$            
Traperos (3) 8.666,66$            25.999,98$           311.999,76$            
Recogedor (3) 5.000,00$            15.000,00$           180.000,00$            
Sampic 2 litros (6) 8.000,00$            48.000,00$           576.000,00$            
Jabon Manos 500ml (6) 5.000,00$            30.000,00$           360.000,00$            
Detergente 6 likos (6) 30.000,00$          210.000,00$         2.520.000,00$         
Cloro 2 litros (4) 5.000,00$            20.000,00$           240.000,00$            
Papel higienico paquete 24 rollos 30 mts (2) 15.000,00$          30.000,00$           360.000,00$            
399.999,98$         4.800.000,00$         
Seguridad o Vigilancia 
Privada 10.000.000,00$   10.000.000,00$    120.000.000,00$     
Servicios Generales 2 Aseadoras 2.400.000,00$     2.400.000,00$      28.800.000,00$       
Alquiler Vehiculos 
transpote mensual
44 5.644.000,00$     248.336.000,00$  2.980.032.000,00$  
Ver Nomina 79.764.209,70$    957.170.516,00$           
Horas Extras (120) 4.001,88$            448.210,34$         5.378.524,00$               
80.212.420,04$    962.549.040,00$     
Materiales Ver materia prima mensual 155.000.000,00$  1.860.000.000,00$  
6.137.781.040,00$  
Mantenimiento de equipos
Elementos de aseo
Servicios publicos y/o 
privados
Mano de obra
Utiles de papeleria
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COSTOS OPERACIONALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MES VALOR AÑO
Pruebas de laboratorio 4 800.000,00$        3.200.000,00$      38.400.000,00$       
Agua 4.305.408,33$     4.305.408,33$      51.664.900,00$       
Luz 1.870.000,00$     1.870.000,00$      22.440.000,00$       
Gas 1.203.000,00$     1.203.000,00$      14.436.000,00$       
Internet 147.000,00$        147.000,00$         1.764.000,00$         
Telefonia (13) 100.000,00$        1.300.000,00$      15.600.000,00$       
12.025.408,33$    105.904.900,00$     
Resmas Carta (8) 16.000,00$          128.000,00$         1.536.000,00$         
Resmas Oficio (8) 18.000,00$          144.000,00$         1.728.000,00$         
AZ (150) 5.000,00$            750.000,00$            
Caja Boligrafos (25) 6.850,00$            171.250,00$         2.055.000,00$         
Resaltadores (50) 1.200,00$            60.000,00$           900.000,00$            
Cosedoras (25) 24.000,00$          600.000,00$            
Saca Ganchos (25) 5.100,00$            127.500,00$            
Perforadoras (25) 35.000,00$          875.000,00$            
Tinta impresora (18) 64.800,00$          1.166.400,00$         
Tijeras (25) 9.200,00$            230.000,00$            
Ganchos caja (25) 3.100,00$            77.500,00$              
Clips caja (25) 2.200,00$            55.000,00$              
Tablets (8) 949.900,00$        7.599.200,00$         
Telefonos (15) 109.000,00$        1.635.000,00$         
Bolsillos paquete 50 20.000,00$          1.000.000,00$         
Recordadorios (50) 5.000,00$            250.000,00$            
Cuadernos(15) 5.000,00$            75.000,00$              
Cinta Gruesa Trasparente (10) 10.700,00$          107.000,00$         128.400,00$            
Cinta Delgada Trasparente (30) 1.800,00$            18.000,00$           21.600,00$              
Cinta Gruesa enmascarar (30) 13.700,00$          137.000,00$         164.400,00$            
Cinta Delgada enmascarar (30) 7.300,00$            73.000,00$           87.600,00$              
Almoadilla para sellos (15) 18.000,00$          216.000,00$            
Tinta para sellos (15) 8.000,00$            120.000,00$         1.440.000,00$         
Colbon (15) 7.000,00$            105.000,00$         1.260.000,00$         
Pegastic (15) 3.000,00$            45.000,00$           540.000,00$            
Lapices rojos caja (25) 5.500,00$            137.500,00$         1.650.000,00$         
Lapices negros caja (25) 5.000,00$            125.000,00$         1.500.000,00$         
Tajapiz (25) 700,00$               17.500,00$              
Borradores (25) 400,00$               10.000,00$              
1.370.750,00$      27.695.100,00$       
Trituradoras (4 veces) (5 maquinas) 352.000,00$        1.760.000,00$      7.040.000,00$         
Montacargas (4 veces) (2 maquinas) 160.000,00$        320.000,00$         1.280.000,00$         
Containeers Moviles (4 veces) (2 maquinas) 160.000,00$        320.000,00$         1.280.000,00$         
2.400.000,00$      9.600.000,00$         
Escobas (3) 7.000,00$            21.000,00$           252.000,00$            
Traperos (3) 8.666,66$            25.999,98$           311.999,76$            
Recogedor (3) 5.000,00$            15.000,00$           180.000,00$            
Sampic 2 litros (6) 8.000,00$            48.000,00$           576.000,00$            
Jabon Manos 500ml (6) 5.000,00$            30.000,00$           360.000,00$            
Detergente 6 likos (6) 30.000,00$          210.000,00$         2.520.000,00$         
Cloro 2 litros (4) 5.000,00$            20.000,00$           240.000,00$            
Papel higienico paquete 24 rollos 30 mts (2) 15.000,00$          30.000,00$           360.000,00$            
399.999,98$         4.800.000,00$         
Seguridad o Vigilancia 
Privada 10.000.000,00$   10.000.000,00$    120.000.000,00$     
Servicios Generales 2 Aseadoras 2.400.000,00$     2.400.000,00$      28.800.000,00$       
Alquiler Vehiculos 
transpote mensual
44 5.644.000,00$     248.336.000,00$  2.980.032.000,00$  
Ver Nomina 79.764.209,70$    957.170.516,00$           
Horas Extras (120) 4.001,88$            448.210,34$         5.378.524,00$               
80.212.420,04$    962.549.040,00$     
Materiales Ver materia prima mensual 155.000.000,00$  1.860.000.000,00$  
6.137.781.040,00$  
Mantenimiento de equipos
Elementos de aseo
Servicios publicos y/o 
privados
Mano de obra
Utiles de papeleria
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COSTOS OPERACIONALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MES VALOR AÑO
Pruebas de laboratorio 4 800.000,00$        3.200.000,00$      38.400.000,00$       
Agua 4.305.408,33$     4.305.408,33$      51.664.900,00$       
Luz 1.870.000,00$     1.870.000,00$      22.440.000,00$       
Gas 1.203.000,00$     1.203.000,00$      14.436.000,00$       
Internet 147.000,00$        147.000,00$         1.764.000,00$         
Telefonia (13) 100.000,00$        1.300.000,00$      15.600.000,00$       
12.025.408,33$    105.904.900,00$     
Resmas Carta (8) 16.000,00$          128.000,00$         1.536.000,00$         
Resmas Oficio (8) 18.000,00$          144.000,00$         1.728.000,00$         
AZ (150) 5.000,00$            750.000,00$            
Caja Boligrafos (25) 6.850,00$            171.250,00$         2.055.000,00$         
Resaltadores (50) 1.200,00$            60.000,00$           900.000,00$            
Cosedoras (25) 24.000,00$          600.000,00$            
Saca Ganchos (25) 5.100,00$            127.500,00$            
Perforadoras (25) 35.000,00$          875.000,00$            
Tinta impresora (18) 64.800,00$          1.166.400,00$         
Tijeras (25) 9.200,00$            230.000,00$            
Ganchos caja (25) 3.100,00$            77.500,00$              
Clips caja (25) 2.200,00$            55.000,00$              
Tablets (8) 949.900,00$        7.599.200,00$         
Telefonos (15) 109.000,00$        1.635.000,00$         
Bolsillos paquete 50 20.000,00$          1.000.000,00$         
Recordadorios (50) 5.000,00$            250.000,00$            
Cuadernos(15) 5.000,00$            75.000,00$              
Cinta Gruesa Trasparente (10) 10.700,00$          107.000,00$         128.400,00$            
Cinta Delgada Trasparente (30) 1.800,00$            18.000,00$           21.600,00$              
Cinta Gruesa enmascarar (30) 13.700,00$          137.000,00$         164.400,00$            
Cinta Delgada enmascarar (30) 7.300,00$            73.000,00$           87.600,00$              
Almoadilla para sellos (15) 18.000,00$          216.000,00$            
Tinta para sellos (15) 8.000,00$            120.000,00$         1.440.000,00$         
Colbon (15) 7.000,00$            105.000,00$         1.260.000,00$         
Pegastic (15) 3.000,00$            45.000,00$           540.000,00$            
Lapices rojos caja (25) 5.500,00$            137.500,00$         1.650.000,00$         
Lapices negros caja (25) 5.000,00$            125.000,00$         1.500.000,00$         
Tajapiz (25) 700,00$               17.500,00$              
Borradores (25) 400,00$               10.000,00$              
1.370.750,00$      27.695.100,00$       
Trituradoras (4 veces) (5 maquinas) 352.000,00$        1.760.000,00$      7.040.000,00$         
Montacargas (4 veces) (2 maquinas) 160.000,00$        320.000,00$         1.280.000,00$         
Containeers Moviles (4 veces) (2 maquinas) 160.000,00$        320.000,00$         1.280.000,00$         
2.400.000,00$      9.600.000,00$         
Escobas (3) 7.000,00$            21.000,00$           252.000,00$            
Traperos (3) 8.666,66$            25.999,98$           311.999,76$            
Recogedor (3) 5.000,00$            15.000,00$           180.000,00$            
Sampic 2 litros (6) 8.000,00$            48.000,00$           576.000,00$            
Jabon Manos 500ml (6) 5.000,00$            30.000,00$           360.000,00$            
Detergente 6 likos (6) 30.000,00$          210.000,00$         2.520.000,00$         
Cloro 2 litros (4) 5.000,00$            20.000,00$           240.000,00$            
Papel higienico paquete 24 rollos 30 mts (2) 15.000,00$          30.000,00$           360.000,00$            
399.999,98$         4.800.000,00$         
Seguridad o Vigilancia 
Privada 10.000.000,00$   10.000.000,00$    120.000.000,00$     
Servicios Generales 2 Aseadoras 2.400.000,00$     2.400.000,00$      28.800.000,00$       
Alquiler Vehiculos 
transpote mensual
44 5.644.000,00$     248.336.000,00$  2.980.032.000,00$  
Ver Nomina 79.764.209,70$    957.170.516,00$           
Horas Extras (120) 4.001,88$            448.210,34$         5.378.524,00$               
80.212.420,04$    962.549.040,00$     
Materiales Ver materia prima mensual 155.000.000,00$  1.860.000.000,00$  
6.137.781.040,00$  
Mantenimiento de equipos
Elementos de aseo
Servicios publicos y/o 
privados
Mano de obra
Utiles de papeleria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Estimación de los costos operacionales año 
Fuente: “construcción del autor” 
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En la Figura 19 de Costos Operacionales se ilustra los costos de operación una vez puesta 
en producción durante 5 años. Teniendo en cuenta que aumenta el 5% anual. 
 
     
 
Figura 19. Costos Operacionales 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
 
 
Gráfica 6.  Diagrama de barras del flujo de caja del costo de operación 
Fuente: “construcción del autor” 
AÑO
COSTOS  
OPERACIONES
INCREMENTO COSTO 
OP ANUAL
COSTO TOTAL 
OPERACIONAL POR 
2017 -$                                 -$                                 -$                                  
2018 -$                                 -$                                 -$                                  
2019 -$                                 -$                                 -$                                  
OCTUBRE DEL 2020 6.137.781.040,00$      $306.889.052,00 6.444.670.092,00$       
OCTUBRE DEL 2021 6.444.670.092,00$      $322.233.504,60 6.766.903.596,60$       
OCTUBRE DEL 2022 6.766.903.596,60$      $338.345.179,83 7.105.248.776,43$       
OCTUBRE DEL 2023 7.105.248.776,43$      $355.262.438,82 7.460.511.215,25$       
OCTUBRE DEL 2024 7.460.511.215,25$      $373.025.560,76 7.833.536.776,01$       
OCTUBRE DEL 2025 7.833.536.776,01$      $391.676.838,80 8.225.213.614,81$       
 $-
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FLUJO DE CAJA COSTO DE  OPERACION 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
Para efectos de ejecución de la evaluación financiera del proyecto se requirió conocer la 
siguiente información:  
1. Inversión inicial requerida para que el proyecto entre en operación  
2. El horizonte de evaluación del proyecto  
3. El valor de rescate del proyecto  
4. Los Flujos Netos de Efectivo  
6. El costo de venta del producto. 
7. Las tasas de incremento para el ingreso. 
7. Tasa de oportunidad del inversionista. 
8. Las tasas de incremento para costos operacionales 
9. Tasa de inflación e impuestos 
 
 
  Figura 20. Flujo de Caja del caso del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
AÑO INGRESOS COSTOS  OPERACIONES TOTAL NETO INCREMENTO INGRESO ANUAL INCREMENTOCOSTO OP ANUAL
2017 527.684.498$                -$                                                     
2018 24.367.352.528$          -$                                                     
2019 604.247.806$                -$                                                     
OCTUBRE DEL 2020 $21.581.489.278,44 6.137.781.040,00$           $15.443.708.238,44 $1.079.074.463,92 $122.755.620,80
OCTUBRE DEL 2021 $22.660.563.742,36 6.260.536.660,80$           $16.400.027.081,57 $1.133.028.187,12 $125.210.733,22
OCTUBRE DEL 2022 $23.793.591.929,48 6.385.747.394,01$           $17.407.844.535,47 $1.189.679.596,47 $127.714.947,88
OCTUBRE DEL 2023 $24.983.271.525,95 6.513.462.341,89$           $18.469.809.184,06 $1.249.163.576,30 $130.269.246,84
OCTUBRE DEL 2024 $26.232.435.102,25 6.643.731.588,73$           $19.588.703.513,52 $1.311.621.755,11 $132.874.631,77
OCTUBRE DEL 2025 $27.544.056.857,36 6.776.606.220,50$           $20.767.450.636,86 $1.377.202.842,87 $135.532.124,41
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Gráfica 7.   Diagrama de barras del flujo de caja del caso del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
 
  
El valor del kilo transformado es de $12,35 a lo que  el escombro reciclado corresponde al 
60% del producto final según los estudios de fabricación del mismo, por ende al año se 
venderían 1.747’489.010 kilos (174.748,01Ton) que equivale a $21.581’489.278,44 de ingreso 
anual para el primer año (Octubre del 2020) (Figura 7). 
El valor del ingreso anualmente aumenta el 5% del valor total del ingreso anual del primer 
año, que dentro de este porcentaje se considera la Tasa de oportunidad del inversionista y 
también se tiene en cuenta el costo de venta del producto para determinar dicho incremento el 
cual se representa en la Grafica 5. 
El costo operacional anualmente aumenta el 2% del costo total de operación anual del 
primer año que equivale a $6.137’781,00 (Ver figura 26), que dentro de este porcentaje se 
considera la la Tasa de Inflacion (4%) teniendo en cuenta el limite superior rango meta de 
inflacion estimada por parte del Banco de la Republica -   Gerencia Técnica; esta información 
se menciona en la  bodega de datos –Serankua de la ciudad de Bogotá, en la que la tarifa 
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general del impuesto sobre la renta será del 34% para 2017 y del 33% en los años siguientes. 
Por otra parte el  artículo 100 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 que modifica el artículo 
240 del ET y establece que la tarifa general del impuesto. Dicha tarifa será aplicable a las 
sociedades nacionales y sus asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior 
y personas jurídicas extranjeras o sin residencia que se encuentren obligadas a presentar la 
declaración anual del impuesto sobre la renta y complementario. Cabe resaltar que dentro de los 
costos operacionales, los mas elevados vienen siendo en el pago de servicios publicos, donde se 
considera a futuro que se maneje el tema de aguas recuperables y sistema de energia solar 
funcional con el fin para disminuir costos a futuro (ver item 2.4.5 Estrategias de mitigacion de 
impacto). Por otro lado el costo de alquiler de Vehiculos, donde se estima a futuro comprar 
vehiculos propios del proyecto. 
 
2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
 La inversión del proyecto se realizara por parte del fondo de la Secretaria Distrital de 
Ambiente dentro del plan Plurianual de inversiones  2016-2020, como lo muestra la figura 21 y 
22.  
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Figura 21. Plan Plurianual de inversiones de la Secretaria Distrital de Ambiente - 2016-2020 
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente 
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Figura 22. Inversión en el sector de Ambiente 
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto.    
 
Se lleva a cabo el cálculo correspondiente del VPN como se muestra en la Figura 23 con  
una tasa 12 % (tasa de oportunidad del inversionista) la cual es la tasa  de retorno esperada para 
proyectos públicos. “La tasa de descuento, que corresponde a la tasa de rentabilidad mínima 
que el inversionista espera que el proyecto le retorne con los recursos invertidos. En la 
evaluación financiera se habla de Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) y en la evaluación 
económica y social esta corresponde a la Tasa Social de Descuento (TSD) que está definida en 
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12% para todos los proyectos de inversión pública” (Departamento Nacional de Inversión, 
2013).  
 
 
 
Figura 23. Valor presente neto- Flujos de efectivo 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
En la Figura 23 se presentan los años, el número de año y el valor correspondiente al flujo de 
efectivo de cada año, los cuales son extraídos del Valor Neto obtenidos en la figura 28 Flujo de 
caja donde se restan los costos operacionales de cada año y se obtiene un VPN de $ 
35.132.706.555,02 a simple vista es posible evidenciar que el proyecto es rentable debido a que a 
la VAN es positiva y mayor a 0.  
El proyecto además de ser rentable, podrá evidenciar un rescate del 100% de la inversión en 
el primer año de operación, también contempla un impacto a nivel social importante que ayudara 
al proceso sostenibilidad de la ciudad de Bogotá, por consiguiente el costo-beneficio del proyecto 
va relacionado con indicadores donde se aumente la venta del producto en cada uno de los 
mercados. 
AÑO N. DE AÑO FLUJOS DE EFECTIVO VALOR PRESENTE TASA DE INTERES
2017 0,00 527.684.498-$                -$527.684.498,17 12%
2018 1,00 24.367.352.528-$          -$21.756.564.757,18
2019 2,00 604.247.806-$                -$481.702.651,79
OCTUBRE DEL 2020 3,00 $15.443.708.238,44 $10.992.526.477,11
OCTUBRE DEL 2021 4,00 $16.400.027.081,57 $10.422.513.696,67
OCTUBRE DEL 2022 5,00 $17.407.844.535,47 $9.877.678.489,60
OCTUBRE DEL 2023 6,00 $18.469.809.184,06 $9.357.380.134,85
OCTUBRE DEL 2024 7,00 $19.588.703.513,52 $8.860.934.663,81
OCTUBRE DEL 2025 8,00 $20.767.450.636,86 $8.387.625.000,12
$35.132.706.555,02
41%
VALOR PRESENTE NETO (VPN)
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
VALOR PRESENTE  NETO
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Gráfica 8. Diagrama de barras del flujo de caja del caso del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
El resultado correspondiente del análisis efectuado a través del desarrollo de flujo de caja 
del proyecto en términos corrientes donde se toma en cuenta la inflación, gravamen 
correspondiente a impuestos y depreciación de los gastos operacionales nos arrojan como 
resultado un VPN de $ 35.132.706.555,02 y una TIR de 41%.  
A su vez al realizar el mismo ejercicio de cálculo del Flujo de Caja del Proyecto en 
términos constantes. Cabe anotar que la tasa de expectativa es prácticamente del 100% puesto 
que el dinero de la inversión es del mismo sponsor (Secretaria Distrital de Ambiente) expresada 
en términos constantes, es decir, es la tasa de oportunidad real del inversionista va seguir siendo 
rentable al construir el flujo de caja del proyecto en términos corrientes.  
Sin embargo, en estos dos escenarios (precios corrientes y precios constantes) la decisión 
de invertir o no en el proyecto es la misma el proyecto es rentable.  
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2.4.  Estudio Social y Ambiental. 
Él estudia busca analizar, favorecer y facilitar el cambio necesario para evolucionar del 
sector de la construcción a la industria del reciclaje mediante la dinamización de iniciativas que 
lo incentiven y que dimanen de una radiografía rigurosa del mismo a medio y largo plazo, con 
el fin de que sus empresas se impregnen de los principios de la industria, con lo que se 
conseguirá que el desarrollo del proyecto sea más competitivo y su operación tenga unas 
condiciones laborales más estables y justas y el reconocimiento y la visibilidad social que se 
merecen, todo ello desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 
El análisis ambiental del proyecto permite identificar estrategias, coordinando el 
seguimiento de indicadores de sostenibilidad adecuadamente, y llevando a cabo una gestión de 
los riesgos detectados en el proyecto.  
De igual manera se busca asegurar la sostenibilidad financiera de Ecodebris, por medio de 
la producción de materias primas y mobiliario urbano, obtenidos de transformación de 
escombros en concreto, a continuación, se identifican algunos factores de impactos importantes 
que no están inmersos en el alcance del proyecto, pero vale la pena nombrarlos:  
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Tabla 7. Identificación de valores de niveles 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
A continuación, se indican los entornos y sus factores correspondientes de evaluación, los 
cuales generan un resultado representados en la figura 33 Matriz PESTLE. Ver Anexo A. 
ANÁLISIS PESTLE 
 
  
 
 
FACTOR 
 
CATEGORIA 
 
IMPACTO 
NIVELES 
GENERAL DIRECT
O 
ESPECIFI
CO 
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
 Estructura Ecológica 
principal (zonas verdes) 
Desaparición de zonas verdes por 
residuos sobre las mismas. 
  
X 
 
Cuerpos de agua (pozos, 
lagunas, cañuelas) 
Aumento de sólidos en las aguas 
superficiales, o a la red de 
alcantarillado. 
 
X 
  
Atmosfera (aire) Generación de 
Emisiones atmosféricas. 
X   
S
O
C
IA
L
 Comunidad Bogotá Ocupación y deterioro del espacio 
público. 
 X  
Comunidad Vecinos 
planta 
Generación de ruido.   X 
Comunidad clientes Apoyo al reciclaje de escombros   X 
E
C
O
N
O
M
IC
O
 
Sistema de recolección 
de energía (planta) 
Aprovechamiento de la energía solar 
por medio de paneles solare, 
disminuyendo el gasto de la energía 
eléctrica 
   
X 
Sistema de recolección 
de aguas lluvias (planta) 
Aprovechamiento de la lluvia por 
medio de recolección de agua, 
disminuyendo el gasto del agua 
   
X 
Sistema de recolección 
de residuos (producto) 
Aprovechamiento de los residuos 
para creación de nuevos productos, 
disminución de contaminación de 
residuos. 
   
X 
P
O
L
IT
I
C
O
 
Alcaldía Bogotá  Normas   X  
Secretaria de Ambiente  Normas manejo de escombros   X 
Instituto de desarrollo 
Urbano IDU 
Apoyo a la mitigación de 
contaminación de escombros 
   
X 
CULTU
RAL 
Personas, empresas 
constructoras e industrias 
Conciencia con el medio ambiente   X 
 
LEGAL 
Decreto, Ley y 
resoluciones 
Cumplimiento de las normas y leyes 
para proteger el medio, dar buen 
manejo de los residuos  
X   
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Figura 24.  Análisis PESTLE 
Fuente: “construcción del autor” 
I P Ed Ad Cn Im Rc D C Ud Pfm Pfp Cr Mn N I P Mp
Marco del plan de 
desarrollo “Bogotá 
Humana”
En el eje dos del plan de desarrollo, 
"Un territorio que enfrenta el 
cambio climático y se ordena 
alrededor del agua", define en el 
Artículo 30 el Programa Basura 
Cero, orientado a minimizar el 
impacto de  los escombros y los 
residuos sólidos 
X X X
Es un aspecto importante, ya que los 
recursos no se destinarían directamente 
por el banco de proyectos ambientales 
prioritarios para la administración 
actual.
Oferta de productos no 
reciclados 
En el mercado actualmente no hay 
oferta de materias primas 
recicladas, por lo tanto hay que 
llegar 
X X X X X X
El proyecto debe generar el nuevo 
mercado de productos reciclados, en 
concordancia y de la mano de la 
aplicación de las normas actuales 
vigentes ( Ley 1259 )
Reducción de la 
explotación minera de 
materias primas
Anualmente en Bogotá se 
comercializan más 58´000.000 de 
toneladas anuales de materias 
primas para construcción según 
cifras de secretaria de medio 
ambiente
X X X X
Es un beneficio para el medio ambiente y 
luego de la implementación del proyecto y 
luego de su puesta en funcionamiento se 
observara una reducción de la 
explotación minera de materias primas.
Disminución de la 
contaminación ambiental
Actualmente en Bogotá no cuenta 
con sitios suficientes para 
disposición adecuada de los RCD 
(residuos de construcción y 
demolición), por tal razón estos 
son desechados en zonas verdes y 
ríos.
X X X X X
Es un aspecto importante ya que este es el 
principal estímulo para la formulación 
del proyecto, no solo para crear un sitio 
de disposición si no de correcto 
tratamiento y/o aprovechamiento de los 
RCD
Expedición de licencia de 
operación
Se debe tramitar una licencia ante 
la secretaria de medio ambiente 
para la operación de la planta
X X X
La demora en la l icencia de operación, 
retrasaría la puesta en marcha de la 
planta, desde el momento de la 
radicación se debe hacer continuo 
seguimiento a los requerimientos que se 
den para obtener la l icencia en el tiempo 
estimado o menos.
Factores climáticos que 
afecten el cronograma
Está ubicado dentro de una zona de 
amenaza media por inundación 
según clasificación del mapa de 
inundación del POT
X X X
Se presenten lluvias intensas en la fase de 
construcción, lo cual genere retrasos en 
las obras
Extinción del escombro 
base para la elaboración 
del producto
Del 2011 al 2016 la util ización de 
concreto premezclado en Colombia 
a tenido un descenso del 17%, para 
el 2015 se produjeron 116,9 mil 
metros cúbicos según estadísticas 
del DANE
X X X
Aunque la disminución es negativa y de 
ser así se vería afectada la sostenibil idad 
de la planta, según las proyecciones de 
producción de escombros des del 2022 
(puesta en marcha de la planta) hasta el 
2037 (vida útil  de las trituradoras), es de 
alrededor de 18´000.000 Tn/año aprox..
Rechazo de la comunidad 
para la ubicación de la 
planta
Posible suburbanizacion hacia la 
zona de –Fontibón , madre vieja
X X X X
Afectaría en el momento del trámite de 
licencia de construcción, ya que se debe 
contar con el aval de los vecinos del lote; 
por este motivo se ubicó un lote dentro de 
la zona industrial de Fontibón
Catástrofe natural que 
aumente la demanda del 
servicio de la planta
La probabilidad de que un 
terremoto afecte a Bogotá es Alta, 
no solamente por el movimiento 
telúrico en sí mismo, sino por la 
vulnerabilidad de la ciudad. 
Bogotá, ha sufrido tres sismos de 
gran magnitud por tres fallas 
principales que pueden ser serias 
amenazas: la falla frontal de la 
Cordillera Oriental, la falla del 
Magdalena y la falla La Cajita, 
ubicada al sur de la ciudad. 
Aunque esta última no está activa, 
su cercanía a Bogotá la hace un 
peligro potencial.
X X X
Es un aspecto importante, ya que la 
capacidad de trasformación de la planta 
es de 32 tn/hora, con una sola 
trituradora, de llegar a ocurrir una 
catástrofe y se vea aumentada la 
demanda se deberá adquirir una nueva 
trituradora, acopiar material por días 
antes ser trasformado. 
Afectación por  bloqueos 
de movilidad a la altura de 
la calle 80
Por ser una de las vías de principal 
acceso a Bogotá tanto de 
transporte de carga como de 
automóviles es una de las usadas 
para la manifestaciones.
X X X X
Se deberán tomar vías alternas, como la 
l legada por la calle 13, aunque eso 
requiere mayor consumo de combustible, 
lo ideal es no detener la operación. 
Factor
Descripción del factor en el entorno 
del proyecto
Fase 
Nivel de 
incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 
¿Alguna recomendación inicial?
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De acuerdo al análisis realizado de la matriz PESTLE, es importante recalcar que para el 
proceso de la planeación es necesario contemplar todas las actividades necesarias que se deban 
incurrir en todos los factores analizados, con esto buscando la entrega en funcionamiento de la 
planta Ecodebris, a su vez es necesario que el proceso de monitoreo y control pueda ser llevado 
desde un inicio del proyecto, con el fin de detectar posibles riesgos y su posible mitigación a 
tiempo. 
 
2.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas. 
 
En la  Figura 26 Diagrama de Flujo de Entradas y Salidas se evidencia el diagrama con los 
elementos de entradas y salidas de cada fase del proyecto. 
 
2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5 
Una vez realizada la  Matriz  se muestra en el anexo B Matriz P5 donde se ilustra un 
análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos ambientales, se logra evidenciar  que  el  
proyecto  tiene  varios indicadores  que con un  impacto altamente   positivo, lo cual garantiza 
una  sostenibilidad  para  el  mismo, al demostrar  que  es  un proyecto  que  brinda  
condiciones de seguridad laboral, practicas  éticas, beneficios  económicos, sociales,  de  
conservación de  los derechos  humanos y ecológicos,  ya que no habrá  un alto  consumo de 
recursos  naturales.  
Por otro lado, arrojó algunos impactos negativos, como la ubicación de la planta, ya que los 
lotes dispuestos por el diagnóstico de la UASP, están ubicados cerca a zonas residenciales y 
esto sería un riesgo para obtención de las licencias de construcción funcionamiento de la planta.  
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También se encontró indicadores que no aplicaban al proyecto como, el derecho a la 
conformación de organismos sindicales y etiquetas donde brinde información acerca de las 
especificaciones del producto, esto debido a que es un servicio por lo cual no se pueden 
implementar este tipo de prácticas.  En este caso la utilidad del servicio se verá reflejado una 
vez se ponga en marcha e desarrollo y se evidencien la disminución en los índices negativos 
que llevaron al desarrollo de este proyecto. 
 
 
  Figura 25.  Diagrama de Flujo de Entradas y Salidas 
Fuente: “construcción del autor” 
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Figura 26.  Matriz de Valoración de Impacto y Probabilidad 
 
Fuente: “construcción del autor”.  
 
 
Figura 27.  Matriz de evaluación de riesgos 
Fuente: “construcción del autor”.  
Véase Anexo B. Matriz de Evaluación De Riesgos  
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Figura 28.  Matriz de cuantificación de riesgos 
Fuente: “construcción del autor”.  
Ver Anexo E. Matriz de Cuantificación de Riesgos 
 
2.4.4. Calculo de huella de carbono.  
Con el fin de medir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono CO2 producidos con el 
desarrollo del proyecto y puesta en funcionamiento la planta transformadora del 20% de 
escombros en concreto, producidos anualmente en la ciudad de Bogotá, a continuación, se 
listan las actividades generadoras de emisiones más relevantes de cada fase, lo que permite 
identificar el ciclo de vida del proyecto y determinar el consumo y generación de residuos total 
en concordancia con el indicador PAS 20501. Los valores obtenidos se multiplicaron por los 
factores de emisión de cada fase y la suma de los resultados indica un total de 604.685,55 
kilogramos CO2 equivalente producidas con el desarrollo del proyecto, tal como se evidencia 
en la  figura 38 de Cálculo de Huella de Carbono. 
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Figura 29.  Cálculo de la huella de Carbono 
Fuente: “construcción del autor”.  
Ver Anexo F. Cálculo de la Huella Carbono 
 
 
De lo anterior se concluye, que el proyecto tiene un ciclo de vida compuesto por: El 
levantamiento de requerimientos, adquisición de equipos, diseño y desarrollo, implementación y 
pruebas, cierre y operación de la planta transformadora de escombros Ecodebris y tiene como eco 
indicador las emisiones bióxido de carbono (CO2) relacionadas y representada por la utilización 
y destinación final del combustible, agua, energía, papel y tóner, utilizados para la efectiva 
realización del proyecto.   
 
2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
2.4.5.1 Sistema de Aguas Residuales y recolección de aguas lluvias. 
Objetivo: Reutilizar las aguas residuales y aprovechar el agua generada por la lluvia para 
realizar los procesos continuos en la planta. 
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Actividades mínimas: Recolección del agua utilizada en el momento del aseo de la planta 
e implementos, maquinaria y equipos que hacen uso en ella; Recolección de agua lluvia en 
cubiertas. 
Meta: Reutilizar por lo menos el 50% de las aguas residuales y recolectar el 100% de la 
capacidad que da en la mitad de la cubierta para usar el agua en sanitarios, limpieza de 
maquinaria y el agua para la fabricación del producto. 
Descripción de la estrategia:   Como se menciona en el artículo de Wikipedia 
“tratamiento de aguas residuales”, en el que menciona que: 
“Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial 
de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales empleando 
un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser triturados esos materiales por 
equipo especial; posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños 
muy densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) 
que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar metales 
disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan para eliminar plomo y 
fósforo principalmente. A continuación, sigue la conversión progresiva de la materia 
biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente 
presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso 
llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos 
adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc. El efluente final 
puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o 
bahía) u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo. Los sólidos biológicos segregados 
experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización 
apropiada”. Esta información es vital para el trabajo llevado a cabo”. (Wikipedia, primera 
hoja).  
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Figura 30.  Sistema de Aguas Residuales 
Fuente: Tomado de: www.probioticandorganic.com  
 
 
Figura 31.  Sistema de aguas lluvia 
 Fuente: Tomado de: www.probioticandorganic.com  
 
 
2.4.5.1. Sistema de Energía Solar funcional. 
Objetivo: Aprovechar la radiación solar diaria para dar energía en la planta. 
Actividades mínimas: Recolección y conservación de energía solar sobre paneles 
fotovoltaicos solares instalados en cubierta y áreas libres. 
Meta: Generar la mayor cantidad de paneles solares para abastecer por lo menos un 70% 
de la energía que consume la planta 
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Descripción de la estrategia: “La energía solar fotovoltaica es la energía que resulta de la 
conversión directa de la luz solar en electricidad. (Ibíd.).  La energía solar se ha convertido en 
una atractiva fuente de energía renovable para aplicaciones de electrificación rural y 
telecomunicaciones. Diversas naciones en vías de desarrollo han llevado a cabo planes masivos 
de electrificación rural con energía solar. 
El panel solar produce energía en forma de corriente directa (12 voltios) que se almacena 
en la batería pasando a través del regulador cuya función es proteger la batería de la sobrecarga 
o de la sobre descarga.”  
 
 
Figura 32.  Sistema de energía solar 
Fuente: Tomado de: http://www.mrluna.co/sistemas-fotovoltaicos.php   
 
Normativa ambiental aplicada en el proyecto: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
D.C. – UESP. Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos; Cartilla manejo de 
Escombros Bogotá; Resolución 2397 de 2011 implementada a partir del 2012. 
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3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO  
 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter). 
Una vez revisados y aprobados cada uno de los planes de gestión, se da aprobación para 
ejecución al Proyecto: “Diseño E Implementación De Una Planta De Disposición Ambiental 
Con Capacidad De Tratamiento Y Transformación Del 20% Sobre el total de los escombros en 
concreto desechados anualmente por las empresas constructoras en la ciudad de Bogotá.  (Mayo 
2017- octubre 2020). Se deja constancia mediante Acta de Reunión No. 2 de fecha 07 de mayo 
de 2017. Las firmas indicaran el entendimiento total del proyecto y paso a ejecución. 
Los requisitos deben estar enmarcados bajo los siguientes lineamientos:  
• Deben estar alineados por los objetivos del proyecto.  
• Deben estar alineados con la EDT del proyecto.   
• Los requerimientos deben estar aprobados por el equipo del proyecto.  
Gestión de la Configuración de los Requerimientos: Los documentos y versiones 
aprobadas se llevarán en forma consecutiva, describiendo lo siguiente:   
• Número de versión.  
• Codificación. 
• Fecha de actualización.  
Es de aclarar, que las versiones aprobadas se subirán en la nube, para que estén al alcance 
de las personas autorizadas.    
 
3.1.1. Validación y aprobación de requerimientos.  
• Firma del acta de aceptación por parte de la secretaria de medio ambiente distrital y el 
gerente del proyecto.   
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• Después que los requerimientos han sido aprobados por el equipo del proyecto y una vez 
estructurado el Plan para la Dirección del Proyecto, estos serán socializados mediante 
reunión presidida por el gerente del proyecto al Sponsor, Para esto es importante contar 
con los siguientes documentos:   
- Documentos de requerimientos del proyecto  
- Línea base del alcance  
- Matriz de registro de riesgo  
- Línea base del tiempo y cronograma  
- Línea base del costo  
- Plan dirección del proyecto  
- Adquisiciones efectuadas 
- Rendimiento equipo de trabajo  
- Ejecución efectiva  
- Control integrado de cambios  
- Monitorear y controlar los riesgos  
- Alcance controlado  
- Informes de desempeño del proyecto  
- Monitoreo del proyecto  
- Entregables aceptados  
- Requerimientos del modelo  
- Problema formulado e identificado  
- Estado del arte del proyecto  
- Modelo PMBOK®  
 
3.2. Identificación de interesados. 
En el desarrollo del Marco del Plan Plurianual de Inversiones del plan de desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, adoptado por la alcaldía mayor de Bogotá en el 2016 y 
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las políticas del Ministerio De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible De La Republica De 
Colombia.   
El Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética, impactara 
factores tantos positivos y negativos que genera la producción de RCD, involucrando tantas 
organizaciones públicas, privadas. Para tal fin los interesados claves en el desarrollo del 
proyecto estarán inmersos en estas organizaciones:  
• Ministerio De Medio Ambiente   
• Alcaldía Mayor De Bogotá  
• Secretaria De Medio Ambiente  
• Constructoras  
• Comunidad 
 
3.3. Plan de gestión del proyecto.  
Para la planificación del proyecto “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA 
DE DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE ESCOMBROS EN CONCRETO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ”, se generó la programación de la línea base del alcance, la codificación  del 
cronograma (diagrama de red, uso de recursos),  línea base de costos, riesgos principales, planes 
subsidiarios, entre otros, los cuales permiten establecer el alcance total y la forma de cómo lograr 
el alcance establecido. 
3.3.1.  Plan de gestión de alcance. 
Para la programación del “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE 
DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE ESCOMBROS EN CONCRETO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ”, se utilizó la herramienta MS Project, con el fin de generar una simulación total 
del proyecto y lograr visualizar de manera integral el proyecto con actividades, recursos, 
costos, diagrama de red, curva de la S del proyecto.   
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3.3.1.1.  Línea base de alcance. 
El diseño e implementación de la planta de disposición ambiental final para los escombros 
en concreto producidos anualmente por demolición y construcción de obras civiles, se 
desarrolla como la propuesta más adecuada de solución a una problemática ya determinada con 
la que se busca dar tratamiento al 20% de este tipo de residuo sólido desechado en el mismo 
periodo de tiempo.   
Este proyecto contará con el apoyo económico de los interesados identificados, garantizará 
la venta del material producido, así como permitirá el cumplimiento de las expectativas 
financieras de los gestores del proyecto y los inversionistas, esta alternativa de negocio se 
llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, y se tienen previstos como lugar opcional de instalación 
de esta, terrenos ubicados en las afueras de Bogotá.  
Para llevar a cabo con éxito la implementación del proyecto es necesario cumplir con sus 
diferentes entregables en donde encontramos la gerencia del proyecto, los estudios 
preliminares, la ingeniería básica y de detalle de infraestructura para la instalación de la planta, 
las compras, los estudios de operación entre otras, esta planta de 10.000 m^2 contará con 4 
estaciones de trabajo que permitirán el procesamiento adecuado de los escombros, dando como 
resultado la recuperación de subproductos como bolardos, mobiliario urbano y materias primas 
aptos de comercialización y distribución. 
3.3.1.1.1. Declaración detallada del alcance.  
Se Realizará la planeación y diseño de una planta transformadora de escombros en 
concreto que busca solucionar el problema de la disposición final de RCD (residuos de 
construcción y demolición), que comprende los siguientes entregables.  
• Gerencia del proyecto  
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• Análisis y estudios preliminares  
• Documentación detallada del alcance de la planta 
• Diseño  
• Construcción   
• Implementación  
 
3.3.1.2. EDT/WBS Estructura de desglose de trabajo. 
 
A continuación en  se referencian los  entregables del proyecto:   
 
 
Figura 33.  WEBS entregable del proyecto   
Fuente:   “construcción del autor” 
Utilización programación a través del software Char Pro 
 
 
En la Figura 34 se muestra la WBS a tercer nivel se presenta la ETD a tercer nivel de 
desagracian donde se muestran los paquetes de trabajo definidos en el proyecto. 
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Figura 34. WBS tercer nivel 
 
Fuente:   “construcción del autor” 
Utilización programación a través del software Char Pro 
 
 
 
En la Figura 35 Estructura de desglose del trabajo a quinto nivel de desagregación se 
muestra la estructura de desagregación del trabajo a quinto nivel, donde se visualiza todos 
los paquetes de trabajo, actividades e hitos del Project 
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Figura 35.  Estructura de desglose del trabajo a quinto nivel de desagregación 
 
Fuente:   “construcción del autor” 
Utilización programación a través del software Char Pro 
 
 
 
3.1.1.2.  Diccionario de la WBS.    
 
En la Figura 36 Diccionario de la WBS, que permite tener en detalle los entregables, 
actividades y cada uno de los componentes de la WBS. Está compuesto por el nombre del 
paquete de trabajo, hitos, fechas de finalización, supuestos y restricciones, criterios de 
aceptación, información técnica.   
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
 
 
 
 
 
 
   Planta ambiental de escombros 108 
 
 
 
“continuación figura 36” 
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“continuación figura 36” 
 
 
Figura 36.  Diccionario de la WBS 
 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.1.3.  Matriz de trazabilidad de requisitos.  
A continuación, se relaciona la a continuación en la trazabilidad de requisitos: 
 
 
 
 
Figura 36. Matriz de trazabilidad de Requisitos 
Fuente: “construcción del autor”.  
Ver Anexo G. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
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3.3.1.4.  Actas de cierre de proyecto o fase.  
Una vez concluido el proyecto, el responsable deberá cerrar (liquidar) el proyecto 
mediante la presente acta: 
 
 
 
 
Figura 37. Acta cierre o fase 
Fuente: “construcción del autor”.  
Ver Anexo H. Acta de Cierre o Fase 
 
  
3.3.2 Plan de gestión del cronograma   
En la Gráfica 9 se muestra el Cronograma del proyecto en días, se evidencia el tercer nivel 
del diseño del modelo de gerencia de proyectos para el “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA PLANTA DE DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE ESCOMBROS EN CONCRETO EN LA 
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CIUDAD DE BOGOTÁ”,  a su vez se presenta un resumen general del proyecto donde se 
muestran los paquetes de trabajo con su respectiva duración y fecha de entrega. 
 
 
 
Gráfica 9. Cronograma general del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
Realización programa a través del software MS Project. 
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3.3.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal.  
 
Como se muestra en la Figura 40 Estimado de actividades y duración.   
 
 
 
1 “Diseño e Implementación de una planta transformadora del 20% de escombros de 
concreto producidos en la ciudad de Bogotá - ECODEBRIS”
596,67 días
1.1    Inicio de Proyecto 0 días
1.2    Gerencia del Proyecto 108 días
1.2.1       Gestión de Integración del Proyecto 5 días
1.2.1.1          Control de Cambios 2 días
1.2.1.2          Ciclo de Vida del Proyecto 3 días
1.2.1.3          Elaboracion del Acta de Constitución del Proyecto 2 días
1.2.1.4          Aprobacion del Acta de Constitución del Proyecto 0 días
1.2.2       Gestión del Alcance 33 días
1.2.2.1          Definición del Alcance 5 días
1.2.2.2          Identificación de los Requisitos 7 días
1.2.2.2.1             Determinancion de los Requisitos 3 días
1.2.2.2.2             Análisis de los Requisitos 3 días
1.2.2.2.3             Desarrollo de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos 1 día
1.2.2.3          Generacion de la EDT/WBS 28 días
1.2.2.3.1             Identificación de Hitos 3 días
1.2.2.3.2             Identificación de Entregables 3 días
1.2.2.3.3             Identificación de Puntos de Control 2 días
1.2.2.3.4             Desagregación de la EDT/WBS 8 días
1.2.2.3.5             Generación del Diccionario EDT/WBS 7 días
1.2.2.3.6             Actualización de los Documentos del Proyecto 5 días
1.2.2.3.7             Aprobación de la EDT/WBS 0 días
1.2.3       Gestión de Tiempo 28 días
1.2.3.1          Definición del Plan de Gestión del Cronograma 4 días
1.2.3.2          Definición de las Actividades 10 días
1.2.3.2.1             Identificación de las Actividades 7 días
1.2.3.2.2             Estimación de la Duración de las Actividades 3 días
1.2.3.3          Generación de las Precedencias 6 días
1.2.3.3.1             Asiganción de los Recursos de las Actividades 6 días
1.2.3.4          Definición de la línea Base de Tiempo 14 días
1.2.3.4.1             Elaboración de Cronograma 4 días
1.2.3.4.1.1                Seguimiento y Control del Cronograma 4 días
1.2.3.4.2             Definición del Cronograma de Red 10 días
1.2.3.4.2.1                Determinación de Holguras 2 días
1.2.3.4.2.2                Identificación de la Ruta Crítica 2 días
1.2.3.4.2.3                Aprobación de Cronograma 0 días
1.2.4       Gestión de Costos 51 días
1.2.4.1          Estudio de Mercado 25 días
1.2.4.1.1             Análisis del Entorno (Interno/Externo) 6 días
1.2.4.1.2             Análisis DOFA 7 días
1.2.4.1.3             Trabajo de Campo (Encuesta) 5 días
1.2.4.1.4             Recopiliación e Interpretación de Información 5 días
1.2.4.1.5             Elaboración del Informe Final 2 días
1.2.4.2          Plan de Gestión del Costo 26 días
1.2.4.2.1             Estimación de los Costos 4 días
1.2.4.2.1.1                Tipificar los recursos 2 días
1.2.4.2.1.2                Definir los Recursos 2 días
1.2.4.2.1.3                Aprobación de los Costos 0 días
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1.2.4.2.2             Estudio Financiero 18 días
1.2.4.2.2.1                Estimación de Presupuesto del Caso de Negocio 4 días
1.2.4.2.2.2                Construcción del Flujo de Fondos 3 días
1.2.4.2.2.3                Alternativas de Financiamiento 6 días
1.2.4.2.2.4                Determinación de los Indicadores Financieros 5 días
1.2.4.2.2.5                Aprobación Financiera 0 días
1.2.5       Gestión de Calidad 35 días
1.2.5.1          Plan de Gestión de Calidad 10 días
1.2.5.2          Definición de Métricas de Calidad 10 días
1.2.5.3          Control de la Getión de la Calidad 15 días
1.2.6       Getión del Recurso Humano 13 días
1.2.6.1          Plan de Gestión del Recurso Humano 2 días
1.2.6.2          Definición de Roles o Perfiles del Equipo 2 días
1.2.6.3          Asiganción de las Responsabilidades 3 días
1.2.6.4          Definición del Histograma del Recurso Humano 3 días
1.2.6.5          Definicón de los Indicadores de Rendimiento 3 días
1.2.6.6          Aprobación del Recurso Humano 0 días
1.2.7       Gestión de la Comunicación 12 días
1.2.7.1          Planificación de la Gestión de las Comunicaciones 3 días
1.2.7.2          Actualización de los Documentos del Proyecto 7 días
1.2.7.3          Informacion de Desempeño del Trabajo 2 días
1.2.8       Gestión de Riesgos 34 días
1.2.8.1          Plan de Gestión de los Riesgos 5 días
1.2.8.2          Resgistro de Riesgos 2 días
1.2.8.3          Elaboración de Matriz de Riesgos 7 días
1.2.8.4          Definición de la Respuesta a los Riesgos 2 días
1.2.8.5          Definición del Plan de Contingencia a los Riesgos 2 días
1.2.8.6          Elaboracion del Plan de Contingecia para Riesgos 4 días
1.2.9       Gestión de Adquisiciones 92 días
1.2.9.1          Plan de Gestión de las Adquisiciones 3 días
1.2.9.2
         Estudio de Adquisición de Alternativas de la Ingenieria de Detalle y 
Administrativos
19 días
1.2.9.2.1             Identificación y Selección de Proveedores 19 días
1.2.9.2.1.1                Materiales y Suministros 5 días
1.2.9.2.1.2                Acuerdos de Adquisición 7 días
1.2.9.2.1.3                Generación del Calendario de Recursos 7 días
1.2.9.3          Estudio de las Alternativas Tegnológicas de Adquisición para la Planta 34 días
1.2.9.3.1             Identificación y Selección de Proveedores 20 días
1.2.9.3.2             Acuerdos de Adquisición 7 días
1.2.9.3.3             Generación del Calendario de Recursos 7 días
1.2.9.4          Control de Adquisiciones 48 días
1.2.9.4.1             Control del Calendario de Recursos 2 días
1.2.9.4.2             Verificación de Especificaciones 40 días
1.2.9.4.3             Adjudicación Interventoria Construcción de la Planta 3 días
1.2.9.4.4             Solicitud y Aceptación de Cambios de la Planta 3 días
1.2.10       Gestión de Interesados 103 días
1.2.10.1          Registro y Selección de Interesados 2 días
1.2.10.2          Plan de Gestión de Interesados 2 días
1.2.10.3          Tramitar la Participación de los Interesados 7 días
1.2.10.4          Aprobación de la Propuesta de Inversión por los Interesados 0 días
1.3    Estudios Preliminares 24 días
1.3.1       Estudio y Aplicación del POT 7 días
1.3.2       Estudio de Título 7 días
1.3.3       Selección de Terreno 3 días
1.3.4       Estudio Socio-Ambiental 7 días
1.3.5       Entrega de Estudios Preliminares 0 días
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1.4    Ingeniería de Infraestructura para la Construcción de la Planta 159 días
1.4.1       Ingeniería Básica 34 días
1.4.1.1          Trámite de permisos, licencias y paz y salvos 15 días
1.4.1.2          Estudio Topográfico 19 días
1.4.1.2.1             Estudio de Suelos 15 días
1.4.1.2.2             Establecimiento de linderos 2 días
1.4.1.2.3             Medición y Comprobación del área 2 días
1.4.1.2.4             Entrega del Estudio Topográfico 0 días
1.4.2        Ingeniería Detallada 125 días
1.4.2.1          Diseño Arquitectónico 30 días
1.4.2.1.1             Planos Arquitectónicos 15 días
1.4.2.1.2             Planos de Detalle 10 días
1.4.2.1.3             Entrega Planos Arquitectónicos 0 días
1.4.2.1.4             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 5 días
1.4.2.2          Diseño Civil 60 días
1.4.2.2.1             Diseño Estructural 25 días
1.4.2.2.2             Análisis de Sismo resistencia 5 días
1.4.2.2.3             Planos Estructurales 15 días
1.4.2.2.4             Planos de Detalle 10 días
1.4.2.2.5             Entrega del Estudio Civil 0 días
1.4.2.2.6             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 5 días
1.4.2.3          Diseño Hidráulico 45 días
1.4.2.3.1             Plano de las Redes Sanitarias 25 días
1.4.2.3.2             Distribución de Cargas 15 días
1.4.2.3.3             Entrega del Plano Hidráulico 0 días
1.4.2.3.4             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 5 días
1.4.2.4          Diseño de la Red Eléctrica, voz, datos y CCT (Seguridad) 45 días
1.4.2.4.1             Plano Eléctrico 25 días
1.4.2.4.2             Distribución de Cargas 15 días
1.4.2.4.3             Entrega Plano Eléctrico 0 días
1.4.2.4.4             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 5 días
1.5    Compras 18 días
1.5.1       Generación de la Orden de Trabajo 3 días
1.5.2       Generación de la Orden de Compras 10 días
1.5.3       Generación de la Facturación 5 días
1.6    Construcción de la Planta 215 días
1.6.1       Preliminares 34 días
1.6.1.1          Campamento 1 día
1.6.1.2          Instalación eléctrica provisional 50 ml 1 día
1.6.1.3          Instalación hidráulica provisional 60ml 1 día
1.6.1.4          Instalación sanitaria provisional 60 ml 1 día
1.6.1.5          Cerramiento Provisional Cerca lamina h:2,25400 m2 15 días
1.6.1.6          Señalización preventiva 1 día
1.6.1.7          Excavación 2 días
1.6.1.8          Perfilada y compactación de subrasantes 2 días
1.6.1.9          Nivelación de terreno de 1 a 15 cm con Recebo compactado 15 días
1.6.1.10          Retiro de escombros, tierras y sobrantes 7 días
1.6.1.11          Filtro para drenaje subterráneo 14 días
1.6.1.12          Lleno apisonado con material del sitio 7 días
1.6.1.13          Lleno en afirmado compactado 7 días
1.6.1.14          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.2       Cimentación 84 días
1.6.2.1          Acero confinamiento 30 días
1.6.2.2          Concreto Confinamiento 30 días
1.6.2.3          Concreto zapata 7 días
1.6.2.4          Concreto Viga de amarre 7 días
1.6.2.5          Acero de refuerzo zapatas y viga de amarre 20 días
1.6.2.6          Presentación Informe Interventoria 0 días
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Figura 38. Estimado de actividades y duración 
Fuente: “construcción del autor” 
1.6.3       Estructura 66 días
1.6.3.1          Concretos de columnas 5 días
1.6.3.2          Concreto de Vigas 7 días
1.6.3.3          Acero de refuerzo columnas 25 días
1.6.3.4          Acero de refuerzo vigas 25 días
1.6.3.5          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.4       Mamposteria 104 días
1.6.4.1          Sobrecimiento en tolete común 30 días
1.6.4.2          Muro en Bloque #5 45 días
1.6.4.3          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.5       Pañetes 20 días
1.6.5.1          Panete en mortero 1:3 20 días
1.6.5.2          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.6       Cubierta 43 días
1.6.6.1          Estructura Metálica para cubierta 28 días
1.6.6.2          Revoques, Enchapes y acabados 15 días
1.6.6.3          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.7       Estuco Y Pintura 54 días
1.6.7.1          Estuco Plástico 34 días
1.6.7.2          Pintura interior 15 días
1.6.7.3          Pintura Exterior 15 días
1.6.7.4          Revoque impermeabilizados 20 días
1.6.7.5          Estuco y pintura en vigas y columnas 14 días
1.6.7.6          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.8       Carpintería Metálica 7 días
1.6.8.1          Puerta principal 1 día
1.6.8.2          Celosía fija 7 días
1.6.8.3          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.9       Instalaciones Eléctricas 171 días
1.6.9.1          Protección general de circuitos 15 días
1.6.9.2          Acometida eléctrica 8 días
1.6.9.3           Tablero cuatro circuitos 1 día
1.6.9.4          Salida lámpara + roseta 24 días
1.6.9.5          Salida Toma corrientes 7 días
1.6.9.6          Sistema puesta a tierra 1 día
1.6.9.7          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.10       Instalaciones Hidrosanitarias 32 días
1.6.10.1          Sistemas de bombeo 7 días
1.6.10.2          Red sanitaria y sistema de agua potable 25 días
1.6.10.3          Red de aguas lluvias 15 días
1.6.11       Equipo Contra incendio 25 días
1.6.12       Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.13       Obras Exteriores 60 días
1.6.13.1          Pintura demarcación de vías y señalización 7 días
1.6.13.2          Concreto para pavimentos 38 días
1.6.13.3          Anden de concreto 10 días
1.6.13.4          Otros 15 días
1.6.13.5          Presentación Informe Interventoria 0 días
1.6.14       Instalacion de Maquinaria y Equipos 7 días
1.6.14.1          Instalacion del triturador 7 días
1.6.14.2          Instalacion de las mezcladoras 7 días
1.6.15           Aseo Final 15 días
1.7    Montaje de la Planta 106,67 días
1.7.1       Diseño del Plan de Pruebas de la Planta 5 días
1.7.2       Instalación de las Estaciones 19 sem.
1.7.3       Ejecución del Plan de Pruebas 1 sem
1.7.4       Entrega de Instalación Planta 0 días
1.7.5       Presentación Informe Interventoria 0 días
1.8    Estudio de Operación 2 días
1.8.1       Capacidad de Producción 1 día
1.8.2       Distribución de Tiempos y Movimientos 1 día
1.8.3       Cierre de Estudio de Operación 0 días
1.9    Cierre del Proyecto 0 días
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3.3.2.2. Línea base tiempo. 
Se presenta en la Gráfica 10 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project 
completamente cerrado “Canónico” En este se evidencia que genera ruta crítica en las tareas 
correspondientes a: Generación del Diccionario EDT/WBS y por ende al final en las tareas u 
actividades: Diseño del Plan de Pruebas de la Planta, Instalación de las Estaciones, Ejecución del 
Plan de Pruebas, Entrega de Instalación Planta, Presentación Informe Interventoría y en 
consecuencia el Cierre del proyecto. 
 
 
 
 
Gráfica 10. Diagrama de red. Ejecutado en Microsoft Project 
Fuente: “construcción del autor” ejecutando programa Microsoft project 
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A continuación se presente la figura 42  Cronograma – Diagrama de Gantt  
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Figura 39.  Diagrama de Gant general 
Fuente: “construcción del autor” ejecutando programa Microsoft project 
 
   Planta ambiental de escombros 122 
 
 
 
3.3.3. Plan de gestión del costo.   
3.3.3.1. Línea base de costos – línea base   
 En la Figura 40  Línea base del costo se muestra la versión aprobada del costo de las cuentas 
control del proyecto, las cuales se componen por los paquetes de trabajo a tercer nivel, así: 
 
 
Figura 40. Línea base del costo 
Fuente: “construcción del autor” 
 
1
“Diseño e Implementación de una planta transformadora del 20% de 
escombros de concreto producidos en la ciudad de Bogotá - 
ECODEBRIS”
25.499.284.832,61$                     
1.2    Gerencia del Proyecto 406.983.484,27$                           
1.2.1       Gestión de Integración del Proyecto 3.848.347,60$                                
1.2.2       Gestión del Alcance 13.415.454,88$                             
1.2.3       Gestión de Tiempo 7.951.918,06$                                
1.2.4       Gestión de Costos 16.572.727,69$                             
1.2.5       Gestión de Calidad 5.972.727,43$                                
1.2.6       Getión del Recurso Humano 4.840.909,22$                                
1.2.7       Gestión de la Comunicación 3.279.545,53$                                
1.2.8       Gestión de Riesgos 10.045.454,77$                             
1.2.9       Gestión de Adquisiciones 338.923.548,57$                           
1.2.10       Gestión de Interesados 3.731.198,04$                                
1.3    Estudios Preliminares 11.841.523,00$                             
1.4    Ingeniería de Infraestructura para la Construcción de la Planta 44.859.091,00$                             
1.4.1       Ingeniería Básica 63.859.091,00$                             
1.4.2        Ingeniería Detallada 33.859.091,00$                             
1.5    Compras 22.781.600.000,00$                     
1.6    Construcción de la Planta 1.699.961.872,40$                       
1.6.1       Preliminares 464.286.115,00$                           
1.6.2       Cimentación 823.044.756,00$                           
1.6.3       Estructura 15.063.660,00$                             
1.6.4       Mamposteria 49.110.200,00$                             
1.6.5       Pañetes 30.312.000,00$                             
1.6.6       Cubierta 265.726.400,00$                           
1.6.7       Estuco Y Pintura 84.241.200,00$                             
1.6.8       Carpintería Metálica 2.502.104,00$                                
1.6.9       Instalaciones Eléctricas 9.470.617,00$                                
1.6.10       Instalaciones Hidrosanitarias 9.470.617,00$                                
1.7    Montaje de la Planta 2.160.000.000,00$                       
1.8    Estudio de Operación 2.050.000,00$                                
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3.3.3.2. Presupuesto por actividades.  
A la hora de estimar el presupuesto del proyecto se establece la cuenta de planificación a 
quinto nivel, la cual muestra el costo de cada una de las actividades. A continuación en la  
Figura 41 Presupuesto detallado del proyecto, se presenta el detalle del costo de cada actividad, 
paquetes de trabajo y entregables. 
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ITEM Nombre de la tarea Costo
1.2.2       Gestión del Alcance
1.2.2.1          Definición del Alcance 2.472.727,33$                      
1.2.2.2          Identificación de los Requisitos
1.2.2.2.1             Determinancion de los Requisitos 1.600.000,04$                      
1.2.2.2.2             Análisis de los Requisitos 1.600.000,04$                      
1.2.2.2.3             Desarrollo de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos 797.272,74$                         
1.2.2.3          Generacion de la EDT/WBS
1.2.2.3.1             Identificación de Hitos 2.009.090,96$                      
1.2.2.3.2             Identificación de Entregables 2.009.090,96$                      
1.2.2.3.3             Identificación de Puntos de Control 645.454,56$                         
1.2.2.3.4             Desagregación de la EDT/WBS 2.281.818,25$                      
1.2.2.3.5             Generación del Diccionario EDT/WBS 2.058.478,33$                      
1.2.2.3.6             Actualización de los Documentos del Proyecto 1.037.888,33$                      
1.2.2.3.7             Aprobación de la EDT/WBS
1.2.3       Gestión de Tiempo
1.2.3.1          Definición del Plan de Gestión del Cronograma 2.545.454,63$                      
1.2.3.2          Definición de las Actividades
1.2.3.2.1             Identificación de las Actividades 2.542.827,00$                      
1.2.3.2.2             Estimación de la Duración de las Actividades 918.181,84$                         
1.2.3.3          Generación de las Precedencias
1.2.3.3.1             Asiganción de los Recursos de las Actividades 1.736.363,69$                      
1.2.3.4          Definición de la línea Base de Tiempo
1.2.3.4.1             Elaboración de Cronograma
1.2.3.4.1.1                Seguimiento y Control del Cronograma 1.736.363,69$                      
1.2.3.4.2             Definición del Cronograma de Red 
1.2.3.4.2.1                Determinación de Holguras 552.363,68$                         
1.2.3.4.2.2                Identificación de la Ruta Crítica 465.818,16$                         
1.2.3.4.2.3                Aprobación de Cronograma
1.2.4       Gestión de Costos
1.2.4.1          Estudio de Mercado
1.2.4.1.1             Análisis del Entorno (Interno/Externo) 1.636.363,69$                      
1.2.4.1.2             Análisis DOFA 954.545,48$                         
1.2.4.1.3             Trabajo de Campo (Encuesta) 2.147.727,36$                      
1.2.4.1.4             Recopiliación e Interpretación de Información 2.784.090,95$                      
1.2.4.1.5             Elaboración del Informe Final 1.486.363,66$                      
1.2.4.2          Plan de Gestión del Costo
1.2.4.2.1             Estimación de los Costos
1.2.4.2.1.1                Tipificar los recursos 727.272,75$                         
1.2.4.2.1.2                Definir los Recursos 272.727,28$                         
1.2.4.2.1.3                Aprobación de los Costos
1.2.4.2.2             Estudio Financiero
1.2.4.2.2.1                Estimación de Presupuesto del Caso de Negocio 1.818.181,87$                      
1.2.4.2.2.2                Construcción del Flujo de Fondos 1.218.181,84$                      
1.2.4.2.2.3                Alternativas de Financiamiento 2.581.818,25$                      
1.2.4.2.2.4                Determinación de los Indicadores Financieros 945.454,56$                         
1.2.4.2.2.5                Aprobación Financiera
1.2.5       Gestión de Calidad
1.2.5.1          Plan de Gestión de Calidad 1.763.636,41$                      
1.2.5.2          Definición de Métricas de Calidad 1.763.636,41$                      
1.2.5.3          Control de la Getión de la Calidad 2.445.454,61$                      
1.2.6       Getión del Recurso Humano
1.2.6.1          Plan de Gestión del Recurso Humano 1.422.727,31$                      
1.2.6.2          Definición de Roles o Perfiles del Equipo 513.636,38$                         
1.2.6.3          Asiganción de las Responsabilidades 695.454,56$                         
1.2.6.4          Definición del Histograma del Recurso Humano 695.454,56$                         
1.2.6.5          Definicón de los Indicadores de Rendimiento 1.513.636,41$                      
1.2.6.6          Aprobación del Recurso Humano
   Planta ambiental de escombros 126 
 
 
 
“continuación figura 41” 
 
 
 
Nombre de la tarea Costo
      Gestión de la Comunicación
         Planificación de la Gestión de las Comunicaciones 1.772.727,33$                      
         Actualización de los Documentos del Proyecto 1.506.818,20$                      
         Informacion de Desempeño del Trabajo 155.684,00$                         
      Gestión de Riesgos
         Plan de Gestión de los Riesgos 5.386.363,79$                      
         Resgistro de Riesgos 909.090,92$                         
         Elaboración de Matriz de Riesgos 1.931.818,22$                      
         Definición de la Respuesta a los Riesgos 909.090,92$                         
         Definición del Plan de Contingencia a los Riesgos 909.090,92$                         
         Elaboracion del Plan de Contingecia para Riesgos 2.400.000,00$                      
      Gestión de Adquisiciones
         Plan de Gestión de las Adquisiciones 302.318.182,40$                 
         Estudio de Adquisición de Alternativas de la Ingenieria de Detalle y 
Administrativos
            Identificación y Selección de Proveedores
               Materiales y Suministros 2.727.272,96$                      
               Acuerdos de Adquisición 2.227.272,80$                      
               Generación del Calendario de Recursos 936.363,68$                         
         Estudio de las Alternativas Tegnológicas de Adquisición para la Planta
            Identificación y Selección de Proveedores 3.636.363,84$                      
            Acuerdos de Adquisición 836.363,66$                         
            Generación del Calendario de Recursos 1.522.727,32$                      
         Control de Adquisiciones
            Control del Calendario de Recursos 781.818,19$                         
            Verificación de Especificaciones 16.517.045,97$                   
            Adjudicación Interventoria Construcción de la Planta 1.667.727,28$                      
            Solicitud y Aceptación de Cambios de la Planta 2.588.774,00$                      
      Gestión de Interesados 
         Registro y Selección de Interesados 545.454,56$                         
         Plan de Gestión de Interesados 804.545,48$                         
         Tramitar la Participación de los Interesados 2.381.198,00$                      
         Aprobación de la Propuesta de Inversión por los Interesados 
   Estudios Preliminares 
      Estudio y Aplicación del POT 3.705.000,00$                      
      Estudio de Título 3.705.000,00$                      
      Selección de Terreno 3.705.000,00$                      
      Estudio Socio-Ambiental 726.523,00$                         
      Entrega de Estudios Preliminares 
   Ingeniería de Infraestructura para la Construcción de la Planta
      Ingeniería Básica
         Trámite de permisos, licencias y paz y salvos 1.000.000,00$                      
         Estudio Topográfico 
            Estudio de Suelos 7.000.000,00$                      
            Establecimiento de linderos 3.000.000,00$                      
            Medición y Comprobación del área 180.000,00$                         
            Entrega del Estudio Topográfico 
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“continuación figura 41” 
 
 
ITEM Nombre de la tarea Costo
1.4.2        Ingeniería Detallada 
1.4.2.1          Diseño Arquitectónico 
1.4.2.1.1             Planos Arquitectónicos 4.209.091,00$                      
1.4.2.1.2             Planos de Detalle 2.000.000,00$                      
1.4.2.1.3             Entrega Planos Arquitectónicos 
1.4.2.1.4             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 675.655,00$                         
1.4.2.2          Diseño Civil
1.4.2.2.1             Diseño Estructural 22.500.000,00$                   
1.4.2.2.2             Análisis de Sismo resistencia 1.125.000,00$                      
1.4.2.2.3             Planos Estructurales 2.500.000,00$                      
1.4.2.2.4             Planos de Detalle 2.300.000,00$                      
1.4.2.2.5             Entrega del Estudio Civil 
1.4.2.2.6             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 675.655,00$                         
1.4.2.3          Diseño Hidráulico 
1.4.2.3.1             Plano de las Redes Sanitarias 7.425.000,00$                      
1.4.2.3.2             Distribución de Cargas 4.000.000,00$                      
1.4.2.3.3             Entrega del Plano Hidráulico 
1.4.2.3.4             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 675.655,00$                         
1.4.2.4          Diseño de la Red Eléctrica, voz, datos y CCT (Seguridad)
1.4.2.4.1             Plano Eléctrico 7.425.000,00$                      
1.4.2.4.2             Distribución de Cargas 4.000.000,00$                      
1.4.2.4.3             Entrega Plano Eléctrico 
1.4.2.4.4             Determinación de las Especificaciones para las Adquisiciones 675.655,00$                         
1.5    Compras 22.781.600.000,00$           
1.5.1       Generación de la Orden de Trabajo 32.100.000,00$                   
1.5.2       Generación de la Orden de Compras 99.500.000,00$                   
1.5.3       Generación de la Facturación 22.650.000.000,00$           
1.6    Construcción de la Planta 
1.6.1       Preliminares
1.6.1.1          Campamento 1.784.464,00$                      
1.6.1.2          Instalación eléctrica provisional 50 ml 3.507.013,00$                      
1.6.1.3          Instalación hidráulica provisional 60ml 355.994,00$                         
1.6.1.4          Instalación sanitaria provisional 60 ml 355.994,00$                         
1.6.1.5          Cerramiento Provisional Cerca lamina h:2,25400 m2 13.802.000,00$                   
1.6.1.6          Señalización preventiva 1.256.780,00$                      
1.6.1.7          Excavación 85.180,00$                            
1.6.1.8          Perfilada y compactación de subrasantes 2.145.000,00$                      
1.6.1.9          Nivelación de terreno de 1 a 15 cm con Recebo compactado 289.200.000,00$                 
1.6.1.10          Retiro de escombros, tierras y sobrantes 15.643.740,00$                   
1.6.1.11          Filtro para drenaje subterráneo 12.558.500,00$                   
1.6.1.12          Lleno apisonado con material del sitio 5.206.250,00$                      
1.6.1.13          Lleno en afirmado compactado 118.385.200,00$                 
1.6.1.14          Presentación Informe Interventoria
1.6.2       Cimentación
1.6.2.1          Acero confinamiento 2.131.200,00$                      
1.6.2.2          Concreto Confinamiento 409.391.178,00$                 
1.6.2.3          Concreto zapata 14.328.612,30$                   
1.6.2.4          Concreto Viga de amarre 395.062.565,70$                 
1.6.2.5          Acero de refuerzo zapatas y viga de amarre 2.131.200,00$                      
1.6.2.6          Presentación Informe Interventoria
1.6.3       Estructura 
1.6.3.1          Concretos de columnas 3.685.995,00$                      
1.6.3.2          Concreto de Vigas 11.057.985,00$                   
1.6.3.3          Acero de refuerzo columnas 159.840,00$                         
1.6.3.4          Acero de refuerzo vigas 159.840,00$                         
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“continuación figura 41” 
 
Figura 41. Presupuesto detallado del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
ITEM Nombre de la tarea Costo
1.6.3.5          Presentación Informe Interventoria
1.6.4       Mamposteria
1.6.4.1          Sobrecimiento en tolete común 10.034.000,00$                   
1.6.4.2          Muro en Bloque #5 39.076.200,00$                   
1.6.4.3          Presentación Informe Interventoria
1.6.5       Pañetes
1.6.5.1          Panete en mortero 1:3 30.312.000,00$                   
1.6.5.2          Presentación Informe Interventoria
1.6.6       Cubierta
1.6.6.1          Estructura Metálica para cubierta 260.280.000,00$                 
1.6.6.2          Revoques, Enchapes y acabados 5.446.400,00$                      
1.6.6.3          Presentación Informe Interventoria
1.6.7       Estuco Y Pintura
1.6.7.1          Estuco Plástico 1.576.400,00$                      
1.6.7.2          Pintura interior 20.548.800,00$                   
1.6.7.3          Pintura Exterior 20.548.800,00$                   
1.6.7.4          Revoque impermeabilizados 30.310.000,00$                   
1.6.7.5          Estuco y pintura en vigas y columnas 11.257.200,00$                   
1.6.7.6          Presentación Informe Interventoria
1.6.8       Carpintería Metálica 
1.6.8.1          Puerta principal 599.334,00$                         
1.6.8.2          Celosía fija 1.902.770,00$                      
1.6.8.3          Presentación Informe Interventoria
1.6.9       Instalaciones Eléctricas
1.6.9.1          Protección general de circuitos 2.000.000,00$                      
1.6.9.2          Acometida eléctrica 5.000.000,00$                      
1.6.9.3           Tablero cuatro circuitos 170.188,00$                         
1.6.9.4          Salida lámpara + roseta 1.025.560,00$                      
1.6.9.5          Salida Toma corrientes 1.029.860,00$                      
1.6.9.6          Sistema puesta a tierra 245.009,00$                         
1.6.9.7          Presentación Informe Interventoria
1.6.10       Instalaciones Hidrosanitarias
1.6.10.1          Sistemas de bombeo 543.926,00$                         
1.6.10.2          Red sanitaria y sistema de agua potable 1.346.788,00$                      
1.6.10.3          Red de aguas lluvias 7.849.200,00$                      
1.6.11       Equipo Contra incendio 1.119.847,00$                      
1.6.12       Presentación Informe Interventoria
1.6.13       Obras Exteriores
1.6.13.1          Pintura demarcación de vías y señalización 366.800,00$                         
1.6.13.2          Concreto para pavimentos 31.849.180,00$                   
1.6.13.3          Anden de concreto 20.670.000,00$                   
1.6.13.4          Otros 2.708.105,00$                      
1.6.13.5          Presentación Informe Interventoria
1.6.14       Instalacion de Maquinaria y Equipos
1.6.14.1          Instalacion del triturador 24.300.000,00$                   
1.6.14.2          Instalacion de las mezcladoras 16.200.000,00$                   
1.6.15           Aseo Final 8.100.000,00$                      
1.7    Montaje de la Planta 
1.7.1       Diseño del Plan de Pruebas de la Planta 126.000.000,00$                 
1.7.2       Instalación de las Estaciones 162.000.000,00$                 
1.7.3       Ejecución del Plan de Pruebas 72.000.000,00$                   
1.7.4       Entrega de Instalación Planta 
1.7.5       Presentación Informe Interventoria
1.8    Estudio de Operación 
1.8.1       Capacidad de Producción 1.550.000,00$                      
1.8.2       Distribución de Tiempos y Movimientos 500.000,00$                         
1.8.3       Cierre de Estudio de Operación
1.9    Cierre del Proyecto
   Planta ambiental de escombros 129 
 
 
 
3.3.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 
Costos CBS.   
Los recursos utilizados en el proyecto pueden clasificarse en recursos humanos, Tecnología 
(software y aplicaciones) y equipo (infraestructura tecnológica). De la misma forma que la EDT 
permite clasificar los entregables en paquetes de trabajos más pequeños y manejables, la 
estructura de desagregación de recursos ReBS es un medio que permite organizar todos los 
recursos utilizados en el proyecto de forma clara y organizada en un esquema jerárquico.  
La Figura 42 muestra la estructura de desagregación de costos permite desglosar los costos 
que impactan en el proyecto en forma jerarquizada. Al igual que una EDT, la CBS es una 
estructura que facilita el control en el proyecto, en éste caso los costos son mostrados en la CBS 
del proyecto. 
 
 
 
Figura 42. Estructura de desagregación de costos 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.3.4. Indicadores de medición de desempeño.  
Se realiza el seguimiento y control del avance del proyecto, con base en la técnica de valor 
ganado en las fechas de corte definidas, El seguimiento y control del avance del proyecto se 
realizará con la estimación del Valor Planeado (PV), Costo Actual (AC), Valor Ganado (EV), 
Variación del Costo (CV), Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) e índice del 
Desempeño del Costo (CPI). Según cronograma de y valor actual y ganado frente a su 
ejecución. 
 
3.3.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  
Con el fin de verificar el costo de los recursos en el desarrollo del proyecto se procedió a 
identificar el costo acumulado para cada periodo. 
 
 
Gráfica 11.  Curva de la S valor planeado 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.4. Plan de gestión de Calidad.   
 La planificación de la calidad del proyecto se realizará a través de la definición de 
enfoques de calidad para validar el cumplimento de los de los requisitos, necesidades y 
expectativas del cliente.  
3.3.4.1.  Especificaciones técnicas de requerimientos.   
 
Tabla 8. Especificaciones técnicas de requerimientos 
REQUERIMIENTO ESPECIFICACION JUSTIFICACIÓN 
Compra de terreno 
Compra de Terreno seleccionado 
(11700 m2) 
Es necesario comprar terreno, ya 
que la administración no posee 
ninguno apropiado para la 
construcción de la planta 
Estudio de suelos 
Informe de estudio de apique 
realizados al terreno con 
conclusiones de capacidad portante 
y tipo de cimentación para la 
construcción 
Estudio que provee la 
representación gráfica de la 
superficie del suelo, sus formas y 
detalles; Necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
Calculo estructural y 
planos estructurales 
Paquete estructural requerido para 
diseñar, tramitar y construir  la 
planta cumpliendo con la norma de 
sismo resistencia vigente y demás 
normas de ley que rigen este tipo de 
planta. 
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
Diseño Arquitectónico 
y planos 
arquitectónicos 
Paquete requerido para diseñar, 
tramitar y construir  la planta 
cumpliendo con normas de ley que 
rigen este tipo de planta. 
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
Diseño especialidades 
(eléctrico, 
hidrosanitario y 
contra incendios) 
Paquete requerido para diseñar, 
tramitar y construir  la planta 
cumpliendo con normas de ley que 
rigen este tipo de planta. 
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
Contrato de obra 
Construcción de una planta 
transformadora de 2.726.559 
toneladas de escombro al año, de 
10.000 m2 (y demás requerimientos 
según diseños). Lista para la 
operación. 
El contrato de obra será 
tercerizado por medio de 
licitación pública, ya que la 
secretaria no cuenta con el 
personal para la ejecución de la 
obra 
Contrato de 
Interventoría 
Interventoría al contrato de obra 
El contrato de obra será 
tercerizado por medio de 
licitación pública, ya que la 
secretaria no cuenta con el 
personal para la ejecución de la 
obra. 
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REQUERIMIENTO ESPECIFICACION JUSTIFICACIÓN 
   
Alquiler Vehículos 
transporte mensual 
Contrato de alquiler de volquetas  
doble troque de 6 m3, para 
recolección de escombros en la 
ciudad de Bogotá 
Para la ejecución del proyecto se 
alquilara el parque automotor. 
Montacargas 
Contrato de compra de montacarga 
xxxx 
Equipo requerido para puesta en 
marcha de la planta 
Trituradora 500 
Contrato de compra de trituradora 
500, puesta en obra 
Equipo requerido para puesta en 
marcha de la planta 
Mezcladoras 
Contrato de compra de 2 
mezcladoras de concreto xxxx 
Equipo requerido para puesta en 
marcha de la planta 
Gerente de proyecto 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información y gestionar el 
desarrollo del proyecto. 
Profesional requerido para gestión 
del proyecto. 
Gerente 
Administrativo y 
financiero  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información y gestionar todo lo 
relacionado con el área 
administrativa y financiera. 
Profesional requerido para gestión 
del proyecto. 
Gerente de mercadeo 
(comercial) 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información y gestionar todo lo 
relacionado con el área comercial. 
Profesional requerido para gestión 
del proyecto. 
Auxiliar de Recursos 
Humanos 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información y gestionar todo lo 
relacionado con el área recursos 
humanos. 
Profesional requerido para gestión 
del proyecto. 
Auxiliar Contable y 
Financiero 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información y gestionar todo lo 
relacionado con el área contable. 
Profesional requerido para gestión 
del proyecto. 
Recepcionista 
Persona encargada de la recepción 
de personas en la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Coordinador de 
Producción 
Persona encargada de la producción 
de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Coordinador de 
Operaciones 
Persona encargada de la operación 
de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Analista de calidad 
Persona encargada de la calidad de 
la producción de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Almacenista 
Persona encargada del almacén de 
materias primas de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
SISO 
Profesional encargado de la 
seguridad industrial de la operación 
de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Operadores de Personas certificadas encargadas de Profesional requerido para la 
“continuación tabla 8” 
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REQUERIMIENTO ESPECIFICACION JUSTIFICACIÓN 
maquinas  la operación de maquinaria en la 
producción de la planta. 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Oficiales de cuadrilla 
Personas encargadas de la mano de 
obra en la producción de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Obreros  
Personas encargadas de la mano de 
obra en la producción de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
Grava  (grueso 
picado) 
Contrato de suministro de Grava, en 
la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
Gravas de Chert 
(grueso triturado) 
Contrato de suministro de Gravas de 
Chert, en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
Arenas (finos 
triturado) 
Contrato de suministro de Arenas, 
en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
Caliza picada 
(triturado) 
Contrato de suministro de Caliza 
picada, en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
Cenizas volantes  
Contrato de suministro de Cenizas 
Volantes, en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
Cemento 
Contrato de suministro de cemento , 
en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
   
   
Fuente: “construcción del autor 
 
3.3.4.2.  Herramientas de control de la calidad.  
3.3.4.2.1. Diagrama de flujo para producto de calidad. 
En la figura 44 Diagrama de flujo de la Calidad se presenta el flujo definido para el 
proceso de entrega de producto con calidad al cliente final.  
  
“continuación tabla 8” 
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Figura 43. Diagrama de Flujo de la Calidad 
Fuente: “construcción del autor” 
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  3.3.4.2.2. Diagrama Ishikawa. 
En la figura Diagrama Ishikawa se presenta el diagrama Espina de pescado del proyecto.  
 
Figura 44. Diagrama Ishikawa 
Fuente: “construcción del autor”  
Ver Anexo I. Diagrama ISHIKAWA 
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  3.3.4.2.3. Lista De Chequeo. 
En la Figura 46 lista de Chequeo se presenta el formato con que se estima realizar el 
chequeo de calidad durante la ejecución del proyecto. 
 
 
Figura 45. Formato Lista de Chequeo 
Fuente: “construcción del autor”  
Véase Anexo  J.  Lista de Chequeo 
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3.3.3.5 Formato Inspecciones   
 
En la  Figura 47 del Formato de Verificación se presenta el formato de inspección del 
proyecto. 
 
 
Figura 46 . Formato de inspecciones 
Fuente: “construcción del autor” 
Ver Anexo K.  Formato de Inspecciones 
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3.3.3.6. Formato Auditorias.  
El aseguramiento de la calidad se realizará a través del monitoreo constante al estado y 
avance del proyecto, y la verificación de las métricas utilizadas para la medición del mismo, 
por lo que se implementarán auditorías internas y externas que se implementarán de la siguiente 
manera:  
Como se muestra en la tabla  Formato de auditorías del proyecto, caso que la auditoria no 
sea exitosa la dirección del proyecto tendrá la responsabilidad de hacer la validación de las 
causas y efectos correspondientes a las novedades y no conformidades reportadas 
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Figura 47. Formato de Auditoria 
Fuente: “construcción del autor” 
Ver Anexo L. Formato de Auditoria Interna del Proyecto 
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3.3.3.7 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)   
A continuación en la Figura 49 Verificación de los entregables  se relaciona los niveles de 
aceptación en cuanto a calidad que se deben tener en cuenta para la aceptación del producto en 
la Tabla 35 Línea base de la calidad. 
 
 
REQUISITO NIVEL 
ACEPTABLE 
DESCRIPCIÓN Nivel 
Cumplimiento 
La planta debe 
cumplir con los 
requisitos 
técnicos y 
funcionales  
planteados 
Se debe entregar 
la planta con el 
100% del 
cumplimiento  de 
los requisitos 
funcionales y 
técnicos 
Si un requisito no es 
viable se debe generar una 
comunicación justificando 
y se debe llegar a un 
acuerdo con el cliente. 
 
Todo el análisis y 
levantamiento de 
información debe estar 
aprobado por el cliente 
 
 
 
Entrega de 
documentación 
del 
proyecto 
 
Los documentos 
deben contar con 
la firma de los 
implicados de lo 
contrario no se 
tendrá en cuenta 
su contenido. 
 
La documentación 
entregada debe estar 
aprobada por el cliente y 
se debe socializar, en caso 
de errores será necesario 
generar los ajustes 
indicados, todo validado 
por el gerente del 
proyecto   
 
 
    
Figura 48. Verificación de los entregables 
 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.4.  Plan de gestión de Recursos Humanos    
  
3.3.4.1.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.   
El  plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados 
 
Tabla 9. Roles y responsabilidades interno 
 INTERESADO ROL Y RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTO 
Gerente del proyecto  Encargado de las funciones de gestión: planificación y 
programación del proyecto, y organización y 
coordinación de los trabajadores del resto. 
Gerencia 
Gerente 
administrativo y 
financiero 
Será la persona encargada de estudiar la viabilidad del 
proyecto y realizar y controlar los presupuestos. 
Servicio 
Administrativo 
Auxiliar Contable y 
Financiero 
Persona encargada de apoyar la gerencia financiera Servicio Auxiliar 
Administrativo 
Gerente de mercadeo Gestor del Proyecto. Encargado de mantener al día el 
archivo de catálogos, adquirir y revisar libros y revistas 
técnicas, además de realizar el estudio de mercadeo. 
Servicio 
Administrativo 
Auxiliar Recursos 
Humanos 
Reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 
administración o gestión del personal durante la 
permanencia en la empresa. 
Servicio Auxiliar 
Administrativo 
Recepcionista Persona encargada de recibir llamadas, informar y 
realizar informes de todos los departamentos 
Servicio 
Administrativo 
Coordinador de 
Producción 
(productos) 
Persona encarga de gestionar y verificar el proceso y 
elaboración del producto 
Servicios de ingeniería 
Especializados 
Coordinador de 
Operaciones 
(Director) 
Gestor del Proyecto. Encargado de representar al 
miembro del equipo que, sin destacar en ningún campo 
específico, es una persona amable, con amplia 
experiencia y dotes para el trabajo en equipo, que le 
convierten en un catalizador de la cohesión del grupo. 
Además se encarga de todos los trámites referentes a 
cada caso. 
Servicios de ingeniería 
Especializados  
Analista de Calidad Gestor del Proyecto. Encargado de verificar las pruebas 
de laboratorio para su calidad. 
Servicio 
Administrativo 
Contratista de obra 
constructora 
(Profesionales 
involucrados en la 
construcción de la 
planta) 
Arquitecto: Encargado del diseño general de la planta. 
Ingeniero Civil: Encargado del diseño estructural de la 
planta. 
Geólogo: Encargado del estudio general del suelo. 
Ingeniero de especialidades: Instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias. 
 
 
Servicios de 
construcción 
 
Servicios de ingeniería 
Especializados 
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 INTERESADO ROL Y RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTO 
Almacenista 
Persona encargada de almacenar materiales tanto de 
ingreso para elaborar producto como el de entrega final 
Servicio de 
mantenimiento 
SISO 
Persona encargada de Coordinar la aplicación de los 
principios generales de prevención y de seguridad de los 
trabajadores. 
Servicio de 
mantenimiento 
Ingeniero Ambiental 
Realiza el estudio de  impacto ambiental de los 
desarrollos industriales  y tecnológicos, identificando sus 
puntos vulnerables y apoyando de manera práctica sus 
procesos para que cumplan con la normativa vigente.  
Servicios de ingeniería 
Especializados 
Operadores de 
maquinas 
Son los encargados de la elaboración del producto 
siguiendo las especificaciones del mismo. 
Servicio de 
mantenimiento y 
operativo 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
3.3.4.2.  Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.  
 
 
Figura 49. Matriz de roles y funciones 
Fuente: “construcción del autor” 
“continuación tabla 9” 
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3.3.4.3. Histograma y horario de recursos.  
 
      Todos los empleados tendrán el horario estimulado por ley según Código Sustantivo de 
trabajo: al día 8 horas diarias es decir 240 mensuales incluidas dominical y festivo. 
Se trabajará de lunes a viernes de 7am a 5pm y sábados de 8am a 11am. 
Las horas extras se cancelarán  según el tipo (diurna, nocturna, dominical) según lo 
estipulado por ley. Esto si hay entregas que deban requerir más tiempo de trabajo.  
3.3.4.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  
La capacitación dentro de la organización debe cumplir con los  lineamientos internos para 
poder ser impartida, referente a que el capacitador debe tomar previamente los conocimientos de 
la correcta operación de la planta, así como también debe saber cómo operar la maquinaria de 
trituración y de esta forma será una capacitación satisfactoria. 
 La capacitación o adquisición se realizará con base del diagnóstico obtenido en los informes 
de rendimiento, las orientaciones del líder del proyecto y los recursos disponibles. 
      Los responsables de la capacitación son del área de recursos humanos, los cuales una vez que 
el personal tiene su rol asignado se realizará una evaluación de conocimientos y se impartirá a 
curso dependiendo del rol obtenido como se muestra a continuación: 
 
Tabla 10. Cronograma de capacitaciones 
Nombre del curso Fecha del Curso Duración 
Personal para 
Capacitación 
Inducción al Proyecto 12/08/2017 4 Horas Área de Mercadeo 
Expresión oral 23/09/2017 8 Horas Área de Mercadeo 
Capacitación de operación de 
trituradoras 
16/04/2018 8 Horas Operarios planta 
 
    Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.4.5. Esquema de contratación y liberación del personal.  
  
 
 
Figura 50. Esquema de contratación y liberación de personal 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.4.5.1. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas.   
 
Para la evaluación de desempeño se implementarán reconocimientos, recompensas y 
evaluaciones de desempeño, los cuales serán útiles para motivar a las personas de la 
organización. 
Reconocimientos:  
 Cada vez que los empleados terminen las actividades marcadas en la EDT de actividades 
en tiempo y forma el líder del proyecto les felicitara personalmente por ser excelente 
forma de trabajo, para así motivarlos en el proyecto. 
 El empleado que entregue una actividad planeada en la EDT de actividades y exceda las 
expectativas de lo solicitado y tenga una buena iniciativa y conocimientos en cuanto a su 
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rol, se le mencionara que personalmente que si sigue así se le tomara en cuenta para otros 
proyectos en la organización. 
 En la entrega del proyecto se les manda a todos los empleados por vía correo electrónico 
un escrito de agradecimiento por sus buenos logros para hacer notar el buen trabajo en 
equipo y los logros del proyecto hasta ese momento. 
 El líder del proyecto observara las habilidades y conocimientos y le comentara en público 
que tienen una buena forma de trabajo gracias a sus conocimientos o bien un cumplido, 
por su conocimiento aplicado al proyecto. 
Recompensas:  
 El grupo del proyecto será evaluado por el líder de proyecto y por cada actividad 
solicitada que realicen en el menor tiempo posible se les bonificarán con 4 horas laborales 
las cuales serán entregados al final del proyecto. 
 El líder de proyectos evaluara la buena actitud dentro de la realización de cada actividad, 
así como el optimismo, y el equipo de trabajo, y los felicitara personalmente dándoles las 
gracias por su compromiso y obsequiándoles un artículo de oficina (tales como 
bolígrafos, calendarios, para que sigan mejorando en la parte laboral y personal. 
 Se celebrará en equipo los buenos logros del proyecto y se realizará una pequeña cena por 
la entrega del proyecto. 
 El líder del proyecto dará un bono de puntualidad a todos los empleados que cumplan con 
su la buena puntualidad en el horario que se les asigno un bono de mil pesos al final del 
proyecto. 
 Todo el equipo de proyecto tendrá al final del curso una carta de recomendación por haber 
trabajado en el proyecto. 
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 El personal que muestre mayor interés y compromiso en sus actividades, así como 
trabajar en horas extras (las cuales no se encuentran establecido en su horario), no se les 
notificara que se les dará un bono para que no se vuelva solo un trabajo por destajo sino 
por las metas y competencias que se demuestren en el proyecto. 
Evaluación de desempeño 
 La evaluación permite conocer y analizar el desempeño del trabajador. También permite 
elaborar programas motivaciones de desarrollo y capacitación del personal.  
Las evaluaciones que se vayan presentando se archivarán clarificadas para ser aplicadas al 
final del proyecto a todos los empleados de manera personal en donde se capta el interés y actitud 
de cada uno, así como su visión de la persona, cuyos valores serán evaluados para los futuros 
proyectos de la empresa.  
Los empleados que cubran con las características evaluadas se les notificaran por medio de 
un correo para citarlos para comentar si les agradaría integrarse a otro nuevo proyecto.  
La segunda evaluación se hará para gestionar la calidad de trabajo en grupo realizado dentro 
del proyecto, lo cual permite a la empresa saber cómo fue el modo de trabajo en equipo y poder 
determinar cuáles fueron los errores y los éxitos de este y poder implementar un mejor método de 
trabajo en futuros proyectos con la ayuda del líder del proyecto. 
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Tabla 11. Formatos de evaluación y desempeño 
Evaluación por Equipos 
Factores/ Grados Excelente Bueno Regular Deficiente 
1. La Relación de trabajo e interacción en el grupo de trabajo fue:     
2. La comunicación que se estipulo de forma verbal y escrita con los 
demás miembros del equipo fue: 
    
3. Los compañeros tuvieron en las actividades una Iniciativa y actitud 
para el desarrollo de las mismas 
    
4. Organización del trabajo ejecuta sus tareas de forma ordenada y 
lógica de tal manera que facilita en cumplimiento de los objetivos 
del área. 
    
5. El líder del proyecto impulso el trabajo en equipo en las 
actividades de manera continua. En su. organización fue: 
    
6. La comunicación para la resolución de problemas en el transcurso 
del proyecto dentro del trabajo de equipo fue: 
    
7. Este equipo de trabajo tubo la iniciativa de apoyar a los 
compañeros de trabajo ante cualquier dificultad. 
    
8. Mi forma de trabajo en equipo en el proyecto fue de manera 
competitiva. 
    
 
Evaluación Personal 
Factores/ Grados Excelente Bueno Regular Deficiente 
1. Las Actividades que se asignaron en el transcurso del proyecto las 
realice en el tiempo requerido de manera: 
    
2. Todos los trabajo que me fue asignado siempre lo realice de 
manera: 
    
3. Mi Responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de tareas 
utilización y cuidado de los materiales los utilice con la debida 
seguridad e higiene. 
    
4. Mantuve la debida seriedad y seguridad ante la información que 
manejaba en el proyecto de una manera: 
    
5. Aplique mis previos conocimientos para la ejecución del proyecto 
aso como para mejorarlo o optimizar el desarrollo del mismo. 
    
6. A partir de las actividades asignadas en el transcurso del l 
proyecto, adquirí nuevos conocimientos los cuales nunca había 
manejado en mi área. 
    
7. En el desarrollo del proyecto obtuve mayor experiencia en las 
actividades que realice ya que anteriormente ya había tenido 
manejo del tema. 
    
8. Considero que mi nivel de conocimientos y resolución de 
problemas dentro del proyecto fue: 
    
9. Me agrado el fin que tuvo este proyecto porque en el yo puse 
mayor potencial para que se lograra con éxito 
    
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.5. Plan de gestión de Comunicaciones.    
El plan de gestión de comunicaciones e interesados para proyecto Ecodebris se utilizará para 
identificar y clasificar las partes interesadas del proyecto; determinar el poder de las partes 
interesadas, el interés y la influencia; y analizar la metodología de gestión de acercamiento y 
comunicación para los interesados del proyecto. Esto nos permitirá identificar Interesados 
influyentes para solicitar la entrada para la planificación del proyecto y conseguir apoyo a medida 
que avanza el proyecto. Esto beneficiará el proyecto reduciendo al mínimo la probabilidad de 
encuentro compitiendo objetivos y maximizar los recursos necesarios para completar el proyecto. 
La identificación temprana y la comunicación con las partes interesadas son indispensable 
para asegurar el éxito del proyecto Ecodebris ganando apoyo y entrada para el proyecto. Algunos 
participantes pueden tener intereses que pueden verse afectados positiva o negativamente por el 
proyecto de Ecodebris. Iniciando temprana y frecuente comunicación y equilibrar estos intereses 
durante el cumplimiento de todas las tareas del proyecto. 
Por lo anterior, es importante establecer que la persona o personas responsables de realizar la 
distribución de la información del proyecto por medio de los diferentes canales de comunicación 
según la frecuencia y formato que se proyectos a lo largo de este plan, debe cumplir con ciertos 
requisitos para que esta comunicación sea efectiva. 
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Tabla 12. Registro de interesados 
INTERESADO ROL INTERNO EXTERNO 
Secretaria Distrital de 
Medio Ambiente  
Son quienes ejecutan nuestro proyecto X  
Curadurías Urbanas Son quienes revisan que la planta cumpla con las normas de 
infraestructura 
X  
Agencia Nacional de 
Infraestructura 
Son los encargados de coordinar, estructurar y evaluar la 
implementación de la planta y que está se encuentre dentro de los 
parámetros que las normas regulan mediante la distribución de 
funciones y competencias.  
X  
Gerente del proyecto  Encargado de las funciones de gestión: planificación y programación del 
proyecto, y organización y coordinación de los trabajadores del resto. 
 X 
Interventor Gestor del Proyecto. Encargado de verificar cada una de las actividades 
ejecutadas en el proyecto. 
 X 
Analista de Calidad Gestor del Proyecto. Encargado de verificar las pruebas de laboratorio 
para su calidad. 
 X 
Gerente de mercadeo Gestor del Proyecto. Encargado de mantener al día el archivo de 
catálogos, adquirir y revisar libros y revistas técnicas, además de realizar 
el estudio de mercadeo. 
 X 
Coordinador de 
Operaciones(Director) 
Gestor del Proyecto. Encargado de representar al miembro del equipo 
que, sin destacar en ningún campo específico, es una persona afable, 
con amplia experiencia y dotes para el trabajo en equipo, que le 
convierten en un catalizador de la cohesión del grupo. Además se 
encarga de todos los trámites referentes a cada caso. 
 X 
Gerente administrativo y 
financiero 
Será la persona encargada de estudiar la viabilidad del proyecto y 
realizar y controlar los presupuestos. 
 X 
Ministerio de medio 
ambiente 
Ademas gestionara las modificaciones o vacíos jurídicos a la ley que ya 
existe para el manejo de RCD.  
X  
Contratista de obra 
constructora 
(Profesionales 
involucrados en la 
construcción de la planta) 
Arquitecto: Encargado del diseño general de la planta. 
Ingeniero Civil: Encargado del diseño estructural de la planta. 
Geólogo: Encargado del estudio general del suelo. 
Ingeniero de especialidades: Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 
  
Empresas constructoras Suministran la materia prima para ser transformada y genera 
rentabilidad en el transporte del mismo. 
X  
La Comunidad Es el principal afectado por la contaminación generada por la 
acumulación de escombros desechados.  
X  
Fuente: “construcción del autor” 
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Tabla 13. Comunicación de interesados 
Partes interesadas Necesidades de 
comunicación 
Método/medio Tiempo/frecuencia 
Alcaldía mayor de 
Bogotá 
 Alcance del Proyecto, 
solicitudes de cambios aprobadas 
Reuniones, vía mail   Quincenal 
Ministerio de medio 
ambiente 
Datos Actualizados del Proyecto Informes vía mail y 
reuniones  
 Semanal, Quincenal, 
Según se requiera 
Secretaria distrital de 
medio ambiente 
Datos Actualizados del Proyecto Informes vía mail y 
reuniones  
 Semanal, Quincenal, 
Según se requiera 
Curadurías urbanas  Aprobaciones del Proyecto, 
planimetrías 
Informes vía mail y 
reuniones 
Según etapa de obra 
Agencia nacional de 
infraestructura 
Aprobación del proyecto Informes documentos Inicio 
Constructoras Aceptación del proyecto Reuniones, Actas Inicio, según se requiera 
Comunidad Aceptación del proyecto Reuniones, Actas Inicio, según se requiera 
Miembros del equipo Aprobaciones del Proyecto, 
planimetrías 
Informes vía mail y 
reuniones 
Semanal 
Contratistas Avance de obra y requerimientos Planimetrías, reuniones, 
informes o actas 
Según etapa de obra 
Proveedores Avance de obra y requerimientos Planimetrías, reuniones, 
informes o actas 
Según etapa de obra 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
3.3.5.1. Sistema de información de comunicaciones.   
 Este Plan de Gestión de Comunicaciones establece el marco de las comunicaciones para este 
proyecto. Que servirá como una guía para las comunicaciones en toda la vida del proyecto y se 
actualizará cuando cambien los requisitos de comunicación. Este plan identifica y define las 
funciones de los miembros del equipo del proyecto Ecodebris lo que se refiere a las 
comunicaciones. También incluye una matriz de comunicaciones que correlaciona los requisitos 
de comunicación de este proyecto, y la conducta de comunicación para reuniones y otras formas 
de comunicación. Un directorio de equipo del proyecto también se incluye para proporcionar 
información de contacto para los actores involucrados directamente en el proyecto. 
El director de proyecto tomará el papel principal en lograr una comunicación sobre este 
   Planta ambiental de escombros 151 
 
 
 
proyecto. Los requisitos de comunicaciones están documentados en la Matriz de Comunicaciones 
a continuación. La Matriz de Comunicaciones será utilizado como guía para la información que 
debe comunicarse, aspectos relevantes, que es hacer la comunicación, cuando se comunique, y al 
que se comunique. (ver tabla 14). Cabe destacar que esta información puede estar sujeta a 
modificaciones, dependiendo del comportamiento del mismo y su aprobación, la cual será 
comunicada a través del Director del proyecto.  
Métodos: Se establecen básicamente dos variables de comunicación de Conducta y 
comunicación informal, donde se establecen cinco métodos que se utilizarán a lo largo de este 
proyecto: 
Comunicaciones Conducta: 
- Reuniones (comités): El director de proyecto distribuirá una agenda de la reunión al menos 
2 días antes de cualquier reunión programada y se espera que los participantes a revisar la 
agenda antes de la reunión. Durante todas las reuniones el cronometrador se asegurará de 
que el grupo se adhiera a los tiempos indicados en el orden del día y la grabara y tomarán 
todas las notas para su distribución al equipo una vez finalizada la reunión. Es imperativo 
que los participantes llegan a cada reunión a tiempo y los teléfonos celulares y deben estar 
apagados o dejar en modo silencio para minimizar las distracciones; las actas de las 
reuniones serán distribuidos a más tardar 24 horas después de finalizar cada reunión. 
Dentro del comité el o los representantes de este comité deben tener claro el tema a 
presentar, como presentar y a quien se deben presentar, además, todas aquellas inquietudes 
y sugerencias que surjan en estas deben ser de conocimiento del equipo del proyecto, con el 
fin de que sean tomadas las medidas necesarias. 
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- Correos Electrónicos o E-mails: Todo el correo electrónico perteneciente al Proyecto 
Ecodebris debe ser profesional, libre de errores, y proporcionar una breve comunicación. El 
correo electrónico debe ser distribuido a los participantes en los proyectos de acuerdo con 
la matriz de la comunicación anterior sobre la base de su contenido.  los accesorios deben 
estar en uno de los programas de la suite de software estándar de la organización y se 
adhieren a los formatos establecidos por la compañía. Si el correo electrónico va a llevar 
adelante un tema, entonces debe discutir cuál es el problema, proporcionar una breve reseña 
sobre el tema, y proporcionar una recomendación para corregir el problema. El director del 
proyecto debe ser incluido en cualquier correo electrónico perteneciente al Proyecto 
Ecodebris. La información que se trasmita por este medio debe ser clara, concisa y no muy 
extensa, para no generar confusión en el receptor. 
 Informes: Debe presentarse un informe por cada área o miembro del equipo de 
trabajo,  donde se debe reflejar estado actual o de los resultados de un estudio o 
investigación sobre un asunto específico. Es importante determinar la fecha para el informe, 
ya sea diario, semanal o mensual, debe tenerse en cuenta en algunos casos este informe 
incluirá registro fotográfico, porcentajes de trabajo y así mismo graficas de flujo y curvas. 
 Actas: Para cada comité, reunión o evento informativo se debe establecer un modelo de 
acta, donde se refleje el tema a tratar, cambios, modificaciones o cualquier información 
adicional para cada caso o área. 
 Planimetrías: Para el diseño y montaje de la Planta  de trasformación de RCD, es 
indispensable tener una memoria gráfica, donde se refleje lo que se quiere ejecutar, la 
lectura mediante planos es otro método de comunicación para quienes realizan la labor en 
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su construcción, además para los interesados de realizar la verificación de las normas y 
parámetros para ejecutar la obra. 
Las comunicaciones informales: 
Este tipo de comunicación es necesaria para el éxito de la finalización del proyecto, todas las 
cuestiones, preocupaciones, o cambios que surgen de la discusión informal entre los miembros 
del equipo deben comunicarse al Gestor del proyecto por lo que se puede tomar la acción 
apropiada. 
Tecnologías de la Comunicación: Determinar los métodos de comunicación y las tecnologías 
disponibles, es parte de determinar las necesidades de comunicación de los interesados. Algunas 
herramientas pueden ser: con el fin de presentar los avances del proyecto, se utilizará el software 
MS Project, con este se presentarán los cronogramas y los recursos del proyecto, para facilitar el 
intercambio de información entre el grupo de trabajo se utilizará una carpeta compartida en 
Dropbox, donde se almacenará la información importante y los avances del proyecto, además un 
servidor para proteger cualquier tipo de información. 
En cuanto a temas generales, para realizar documentos, presentaciones y tablas dinámicas 
entre otros, se utilizará la última versión del Microsoft Office y sus programas asociados tales 
como. Word, Excel y Power point, cuya licencia es ofrecida por la entidad. A su vez cualquier 
requerimiento de un programa o Licencia específica diferente a las anteriormente mencionadas, 
será solicitada por el Gerente de Proyecto a la entidad, dependiendo si de su criterio al momento 
de considerar su viabilidad y su necesidad. 
Por otro lado en algunos casos será indispensable recurrir a medios tales como video 
llamadas, chats fotográficos y de más, en el caso que la comunicación sea a distancia. 
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Restricciones de Gestión de las Comunicaciones. Las actividades descritas en el Plan de 
Comunicaciones estarán dentro del alcance del proyecto y se sujetarán al presupuesto, los 
recursos y la planificación del mismo, de acuerdo a lo que sea establecido por medio de la Matriz 
de comunicaciones del proyecto y según el cronograma. 
En este caso la restricción de comunicación se establecerá como un contrato de 
confiabilidad, para el gerente de proyecto y su equipo de trabajo, en algunos temas financieros. 
 
3.3.5.2. Matriz de comunicaciones.  
La matriz de interesados sirve como base para determinar la influencia de los clientes 
internos y externos del proyecto, partiendo de allí se determinará las necesidades de 
comunicación que serán requeridas, lo anterior apoyado en la matriz de comunicaciones y las 
limitantes que se presenten. Por esta razón, el plan de comunicaciones se alineará junto con la 
matriz de interesados como base para las comunicaciones del proyecto. De acuerdo con todos los 
lineamientos establecidos Dirección de Gestión de Comunicaciones, y para lograr una efectiva 
comunicación entre las partes involucradas en el desarrollo de del proyecto se implementará la 
siguiente matriz de comunicaciones  
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Tabla 14. Matriz de Comunicaciones 
Tipo de 
Comunicación 
Descripción Frecue
ncia 
Formato Participantes/ 
Distribución 
Entregable Propietario 
Reunión inicial del 
Proyecto 
Presentar el alcance de la 
restructuración del proyecto 
Único - 
al inicio 
del 
proyecto 
Reunión  
Equipo del proyecto  
Coordinador del 
Programa  
Director de Inclusión 
Productiva 
Presentación del 
proyecto de 
Reestructuración 
del programa 
ReSa 
Gerente del proyecto 
Informe semanal 
Correo resumen del estado 
del Proyecto 
Semanal 
Correo 
electrónico 
Responsable, Equipo y 
partes interesadas 
Estado del 
Proyecto 
Gerente de Proyecto 
Reuniones semanales 
del equipo del 
Proyecto 
Revisar registro semanal de 
actividades 
Semanal En persona Equipo del proyecto 
Actualización 
registro de 
actividades 
Gerente de Proyecto 
Reporte de los 
avances de la 
reestructuración   
Resumen de avance y estado 
en el que se encuentra el 
Proyecto 
Semanal  Email Gerente del Proyecto 
Informe de estado 
del Proyecto 
Equipo de proyecto 
 
Revisión mensual del 
proyecto (PMR) 
Presentar métricas actuales 
del equipo y del responsable 
Mensual En persona 
Responsable, Equipo y 
partes interesadas 
Presentación de 
estado y métricas 
Gerente de Proyecto 
Revisión de apertura 
del Proyecto 
Presentación de cierre de las 
fases del proyecto y apertura 
de la siguiente fase 
Como 
sea 
necesario 
En persona 
Responsable, Equipo y 
partes interesadas 
Reporte de fases 
terminadas y 
apertura fase de 
cierre 
Gerente de Proyecto 
Revisión de Técnicas 
de diseño 
Revisión de algunas técnicas 
de diseño como trabajo 
relacionado con el Proyecto 
Como 
sea 
necesario 
En persona Equipo del proyecto 
Técnicas de 
diseño de 
productos 
Gerente de Proyecto 
Retroalimentación 
del reporte  de 
revisión 
Observaciones al reporte de 
los avances 
Semanal 
Videoconfer
encia o en 
persona 
Equipo del Proyecto Acta del comité Gerente del proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.6.  Plan de gestión del Riesgo. 
 A continuación se relaciona la Figura 55 la identificación de riesgos del proyecto.   
3.3.6.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral   
 
 
      
Figura 51. Identificación de Riesgos 
Fuente: “construcción del autor” 
Other
Objective
Alto 0.5%
0.3%
R40
Demoras en la aprobación de
licencias requeridas para la
ejecución del proyecto
(ambientales, de construcción
y de operación)
Medio 0.3% M VH M VL Medio Evitar Hacer monitoreo semanal
Medio
Medio
Medio
Respuesta
Scope Quality Schedule Cost
Mayor 
Calificacion
Risk ID Risk Statement Probability
Impact
Valoracion 
Final
Muy alto Evitar Reevaluar el proyecto
R20
Problemas de trasporte de los
equipos que requieren ser
importados
M H L M
R10
Falta de aceptación del
proyecto por parte de la
Alcaldía de Bogotá
H H H H
R50
Cambio o modificaciones de
normas para la construcción
de plantas de este tipo
0.5% M H
Medio Mitigar
Buscar otros medio de 
transporte
R30
Riesgos asociados con la
gestión social en cuanto a la
aceptación de políticas por
parte de la comunidad 
0.5% VL L M
H
H M Medio Aceptar
Indagar a los posib les 
cambios administrativos de la 
ciudad
M Medio Transferir
Encargar a la secretaría de 
medio ambiente de vincular a 
las constructoras
R70
Compromiso de las empresas
constructoras en el momento
de la clasificación de
escombro
0.3% VH L
R60
Riesgos asociados por el
incumpliendo o demora de la
entrega de estudios técnicos
requeridos
0.5% M H
Medio Mitigar
Gestionar cumplimiento de 
politicas por medio del ente 
competente
M Medio Aceptar
Realizar control de entrega, 
cumplimiento con tiempos del 
contrato
Medio
Medio
Revised 
Response
M M
Other
Objective
Bajo Bajo
Bajo Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Respuesta
Scope Quality Schedule Cost
Mayor 
Calificacion
Risk ID Risk Statement Probability
Impact
Valoracion 
Final
R100
Accidentes del personal de
trabajo en la ejecución de la
construcción se la planta y el
producto
0.1% M VL M
L Aceptar
Hacer seguimiento a la 
programacion del proyecto vs 
el estado del clima
R90
Extinción del escombro base
para la elaboración del
producto
0.1% L L H
R80
Riesgos asociados medio
ambiente (cambio climático
y/o catástrofes naturales) en
la etapa de construcción de la
planta
0.2% L H L
R120
Cambio de la divisa en el
momento de la adquisición de
los equipos que requieren ser
importados
0.1% VL H H
VH VL BajoR110
Cambio en la especificación
de los equipos automatizados
primordiales en la
trasformación del escombro
0.1% VL H
L Alto Evitar
Se debe reconsiderar el 
proyecto en general debido a 
las especificaciones de los 
equipos
Revised 
Response
Evitar
Se debe reconsiderar el 
insumo base o el proyecto en 
general.
L Bajo Evitar
Se debe reconsiderar el 
proyecto en general debido a 
las especificaciones de los 
equipos
L Aceptar
Se debe reconsiderar el 
insumo base o el proyecto en 
general.
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3.3.6.2. Estructura de desglose de riesgo RiBS.   
  
 
 
Figura 52. Estructura de desglose de riesgo RiBS 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
 
3.3.6.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  
 
 
 
Other
Objective
Alto 0.5%
0.3%
R40
Demoras en la aprobación de
licencias requeridas para la
ejecución del proyecto
(ambientales, de construcción
y de operación)
Medio 0.3% M VH M VL Medio Evitar Hacer monitoreo semanal
Medio
Medio
Medio
Respuesta
Scope Quality Schedule Cost
Mayor 
Calificacion
Risk ID Risk Statement Probability
Impact
Valoracion 
Final
Muy alto Evitar Reevaluar el proyecto
R20
Problemas de trasporte de los
equipos que requieren ser
importados
M H L M
R10
Falta de aceptación del
proyecto por parte de la
Alcaldía de Bogotá
H H H H
R50
Cambio o modificaciones de
normas para la construcción
de plantas de este tipo
0.5% M H
Medio Mitigar
Buscar otros medio de 
transporte
R30
Riesgos asociados con la
gestión social en cuanto a la
aceptación de políticas por
parte de la comunidad 
0.5% VL L M
H
H M Medio Aceptar
Indagar a los posib les 
cambios administrativos de la 
ciudad
M Medio Transferir
Encargar a la secretaría de 
medio ambiente de vincular a 
las constructoras
R70
Compromiso de las empresas
constructoras en el momento
de la clasificación de
escombro
0.3% VH L
R60
Riesgos asociados por el
incumpliendo o demora de la
entrega de estudios técnicos
requeridos
0.5% M H
Medio Mitigar
Gestionar cumplimiento de 
politicas por medio del ente 
competente
M Medio Aceptar
Realizar control de entrega, 
cumplimiento con tiempos del 
contrato
Medio
Medio
Revised 
Response
M M
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“continuación Figura 60” 
 
Figura 53. Análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.6.4 Matriz de riesgos  
 A continuación, se relaciona en la Figura 61 la Matriz de Probabilidad e Impacto de 
Riesgos del proyecto.   
 
Figura 54. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos del proyecto 
 
Fuente: “construcción del autor” 
Other
Objective
Bajo Bajo
Bajo Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Respuesta
Scope Quality Schedule Cost
Mayor 
Calificacion
Risk ID Risk Statement Probability
Impact
Valoracion 
Final
R100
Accidentes del personal de
trabajo en la ejecución de la
construcción se la planta y el
producto
0.1% M VL M
L Aceptar
Hacer seguimiento a la 
programacion del proyecto vs 
el estado del clima
R90
Extinción del escombro base
para la elaboración del
producto
0.1% L L H
R80
Riesgos asociados medio
ambiente (cambio climático
y/o catástrofes naturales) en
la etapa de construcción de la
planta
0.2% L H L
R120
Cambio de la divisa en el
momento de la adquisición de
los equipos que requieren ser
importados
0.1% VL H H
VH VL BajoR110
Cambio en la especificación
de los equipos automatizados
primordiales en la
trasformación del escombro
0.1% VL H
L Alto Evitar
Se debe reconsiderar el 
proyecto en general debido a 
las especificaciones de los 
equipos
Revised 
Response
Evitar
Se debe reconsiderar el 
insumo base o el proyecto en 
general.
L Bajo Evitar
Se debe reconsiderar el 
proyecto en general debido a 
las especificaciones de los 
equipos
L Aceptar
Se debe reconsiderar el 
insumo base o el proyecto en 
general.
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3.3.6.5 Plan de respuesta a riesgo 
El plan de tratamiento de riesgos del proyecto Ecodrebis permitirá ejecutar un conjunto de 
normas, procedimientos y acciones básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de 
manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de riesgos. 
Los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir la capacidad para 
respuestas rápidas, requerida para el control de emergencias. Paralelo al plan se debe identificar 
los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una estrategia de 
respuesta para cada uno, con algunos objetivos específicos: 
1. Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente 
a determinados riesgos. 
2. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales 
3. Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. 
Haciendo una síntesis para su elaboración la podríamos dividir en cinco etapas. 
1.- Evaluación 
2.- Planificación 
3.- Pruebas de viabilidad 
4.- Ejecución 
5.- Recuperación 
 
Los riesgos los puedes eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Ello dependerá de varios 
factores tales como la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo, estos datos son 
generados de la matriz para dar la respuesta a cada riesgo:  
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ID Risk Statement Probability Revised 
Response 
Respuesta Response 
R10 Falta de aceptación del 
proyecto por parte de la 
Alcaldía de Bogotá 
Alto Evitar Reevaluar el 
proyecto 
sponsor 
R20 Problemas de trasporte 
de los equipos que 
requieren ser 
importados 
Medio Mitigar Buscar otros medio 
de transporte 
Administrador 
R30 Riesgos asociados con 
la gestión social en 
cuanto a la aceptación 
de políticas por parte de 
la comunidad 
beneficiaria del proyecto 
(Constructoras) 
Medio Transferir Encargar a la 
secretaría de medio 
ambiente de vincular 
a las constructoras 
sponsor 
R40 Demoras en la 
aprobación de licencias 
requeridas para la 
ejecución del proyecto 
(ambientales, de 
construcción y de 
operación) 
Medio Evitar Hacer monitoreo 
semanal 
Administrador 
R50 Cambio o 
modificaciones de 
normas para la 
construcción de plantas 
de este tipo 
  Aceptar Indagar a los 
posibles cambios 
administrativos de la 
ciudad 
sponsor 
Medio 
R60 Riesgos asociados por 
el incumpliendo o 
demora de la entrega 
de estudios técnicos 
requeridos 
  Aceptar Realizar control de 
entrega, 
cumplimiento con 
tiempos del contrato 
sponsor 
Medio 
R70 Compromiso de las 
empresas constructoras 
en el momento de la 
clasificación de 
escombro 
 
 
 
 
Medio Mitigar Gestionar 
cumplimiento de 
politicas por medio 
del ente competente 
sponsor 
R80 Riesgos asociados Bajo Aceptar Hacer seguimiento a sponsor 
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medio ambiente 
(cambio climático y/o 
catástrofes naturales) 
en la etapa de 
construcción de la 
planta 
la programación del 
proyecto vs el 
estado del clima 
administrador 
R90 Extinción del escombro 
base para la 
elaboración del 
producto 
Bajo Aceptar Se debe 
reconsiderar el 
insumo base o el 
proyecto en general. 
sponsor 
administrador 
R100 Accidentes del personal 
de trabajo en la 
ejecución de la 
construcción se la 
planta y el producto 
Bajo Evitar Se debe 
reconsiderar el 
proyecto en general 
debido a las 
especificaciones de 
los equipos 
sponsor 
administrador 
R110 Cambio en la 
especificación de los 
equipos automatizados 
primordiales en la 
trasformación del 
escombro 
Bajo Evitar Se debe 
reconsiderar el 
insumo base o el 
proyecto en general. 
sponsor 
R120 Cambio de la divisa en 
el momento de la 
adquisición de los 
equipos que requieren 
ser importados 
Bajo Evitar Se debe 
reconsiderar el 
proyecto en general 
debido a las 
especificaciones de 
los equipos 
 
Sponsor - 
Financiero 
 
Figura 55.  Plan de respuesta de riesgos 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
 
3.3.7.  Plan de gestión de Adquisiciones. 
 3.3.7.1.  Definición y criterios de valoración de proveedores.   
A continuación, en la Tabla 15  se demuestra la definición y criterios de valoración de las 
adquisiciones y proveedores del proyecto. 
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Tabla 15. Definición y criterios de valoración de las adquisiciones y proveedores del proyecto 
ADQUISICIÓN SOW JUSTIFICACIÓN DOCUMENTOS 
ADQUISICIÓN 
TIPO DE 
CONTRATO 
VALOR FECHA 
1. LOTE  
Compra de 
terreno 
Compra de Terreno 
seleccionado (11700 m2) 
Es necesario comprar terreno, 
ya que la administración no 
posee ninguno apropiado para 
la construcción de la planta 
Escritura publica Costo fijo $11.115.000.000 23/03/2017 
2. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Estudio de 
suelos 
Informe de estudio de 
apique realizados al 
terreno con conclusiones 
de capacidad portante y 
tipo de cimentación para 
la construcción 
Estudio que provee la 
representación gráfica de la 
superficie del suelo, sus formas 
y detalles; Necesario para 
realizar ingeniera detallada de 
infraestructura. 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Copia de Matricula profesional 
responsable 
 Cotización 
 Contrato 
 Informe 
Prestación de 
Servicios 
$10.000.000 
 
23/05/2017 
Calculo 
estructural y 
planos 
estructurales 
Paquete estructural 
requerido para diseñar, 
tramitar y construir  la 
planta cumpliendo con la 
norma de sismo 
resistencia vigente y 
demás normas de ley que 
rigen este tipo de planta. 
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Copia de Matricula profesional 
responsable 
 Cotización 
 Contrato 
 Memorias de calculo 
 Detalles constructivos 
 Planos estructurales 
 Carta de responsabilidad civil 
Prestación de 
Servicios 
$4.800.000  01/06/2017 
Diseño 
Arquitectónico y 
planos 
arquitectónicos 
Paquete requerido para 
diseñar, tramitar y 
construir  la planta 
cumpliendo con normas 
de ley que rigen este tipo 
de planta. 
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Copia de Matricula profesional 
responsable 
 Cotización 
 Contrato 
 Detalles constructivos 
 Planos Arquitectónicos 
 Presupuesto  
Prestación de 
Servicios 
$6.209.091 03/06/2014 
Diseño 
especialidades 
(eléctrico, 
Paquete requerido para 
diseñar, tramitar y 
construir  la planta 
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Copia de Matricula profesional 
responsable 
Prestación de 
Servicios 
$22.850.000 06/07/2017 
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hidrosanitario y 
contra 
incendios) 
cumpliendo con normas 
de ley que rigen este tipo 
de planta. 
 Cotización 
 Contrato 
 Memorias de calculo 
 Detalles constructivos 
 Planos eléctricos. 
 Planos hidrosanitarios 
 Planos de red contra incendios 
3. CONSTRUCCIÓN PLANTA 
Contrato de 
obra 
Construcción de una 
planta transformadora de 
2.726.559 toneladas de 
escombro al año, de 
10.000 m2 (y demás 
requerimientos según 
diseños). Lista para la 
operación. 
El contrato de obra será 
tercerizado por medio de 
licitación pública, ya que la 
secretaria no cuenta con el 
personal para la ejecución de la 
obra 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Copia de Matricula profesional 
responsable 
 Presupuesto  
 Contrato 
 Estudios y documentos previos 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Pólizas  
Costo Fijo  $1.545.419.884  13/12/2017 
Contrato de 
Interventoría 
Interventoría al contrato 
de obra 
El contrato de obra será 
tercerizado por medio de 
licitación pública, ya que la 
secretaria no cuenta con el 
personal para la ejecución de la 
obra. 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Copia de Matricula profesional 
responsable 
 Contrato de obra  
 Contrato 
 Estudios y documentos previos 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Pólizas  
Costo Fijo  $154.541.988  13/12/2017 
4. MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Alquiler 
Vehículos 
transporte 
mensual 
Contrato de alquiler de 
volquetas  doble troque de 
6 m3, para recolección de 
escombros en la ciudad de 
Bogotá 
Para la ejecución del proyecto 
se alquilara el parque 
automotor. 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Contrato 
 Licencias de conductores 
 Documentos en regla de los 
vehículos 
 Pólizas  
Costo Fijo  $9.000.000  25/10/2018 
Montacargas Contrato de compra de 
montacargas 
Equipo requerido para puesta en 
marcha de la planta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Contrato 
 Pólizas 
Costo Fijo  $8.000.000  30/09/2018 
Trituradora 500 Contrato de compra de 
trituradora 500, puesta en 
obra 
Equipo requerido para puesta en 
marcha de la planta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Contrato 
 Pólizas  
Costo Fijo  $260.000.000 15/07/2018 
Mezcladoras Contrato de compra de 2 
mezcladoras de concreto  
Equipo requerido para puesta en 
marcha de la planta 
 RUT y/o Cámara de Comercio Costo Fijo  $10.000.000  30/09/2018 
“continuación tabla 15” 
   Planta ambiental de escombros 164 
 
 
 
 Contrato 
 Pólizas 
1. PERSONAL   
Gerente de 
proyecto 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar el 
desarrollo del proyecto. 
Profesional requerido para 
gestión del proyecto. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término fijo 
 $15.568.334  01/10/2018 
Gerente 
Administrativo 
y financiero  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar 
todo lo relacionado con el 
área administrativa y 
financiera. 
Profesional requerido para 
gestión del proyecto. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término fijo 
 $7.784.167  01/05/2017 
Gerente de 
mercadeo 
(comercial) 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar 
todo lo relacionado con el 
área comercial. 
Profesional requerido para 
gestión del proyecto. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término fijo 
 $7.784.167  01/05/2017 
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar 
todo lo relacionado con el 
área recursos humanos. 
Profesional requerido para 
gestión del proyecto. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término fijo 
 $2.335.250  01/05/2017 
Auxiliar 
Contable y 
Financiero 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar 
todo lo relacionado con el 
área contable. 
Profesional requerido para 
gestión del proyecto. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término fijo 
 $2.335.250  01/05/2017 
Recepcionista Persona encargada de la 
recepción de personas en 
la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $1.336.894  01/10/2018 
Coordinador de 
Producción 
Persona encargada de la 
producción de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
Contrato 
laboral a 
 $3.113.667  01/09/2018 
“continuación tabla 15” 
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la planta.  Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
término 
indefinido 
Coordinador de 
Operaciones 
Persona encargada de la 
operación de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $3.113.667  01/09/2018 
Analista de 
calidad 
Persona encargada de la 
calidad de la producción 
de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $3.892.083  01/09/2018 
Almacenista Persona encargada del 
almacén de materias 
primas de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $1.959.627  01/10/2017 
SISO Profesional encargado de 
la seguridad industrial de 
la operación de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $2.115.310  01/09/2018 
Operadores de 
maquinas 
Personas certificadas 
encargadas de la 
operación de maquinaria 
en la producción de la 
planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Certificados  
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $6.538.700  01/10/2018 
Oficiales de 
cuadrilla 
Personas encargadas de la 
mano de obra en la 
producción de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
 Contrato 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $9.341.000  01/10/2018 
Obreros  Personas encargadas de la 
mano de obra en la 
producción de la planta. 
Profesional requerido para la 
ejecución y puesta en marcha de 
la planta. 
 Estudios y documentos previos 
 Hoja de vida con soportes 
 Acuerdo de confidencialidad 
 Declaración bienes y rentas 
Contrato 
laboral a 
término 
indefinido 
 $9.432.427  01/10/2018 
“continuación tabla 15” 
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 Contrato 
2. MATERA PRIMA   
Grava  (grueso 
picado) 
Contrato de suministro de 
Grava, en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Cotización 
 Contrato 
 Remisión 
 Factura 
Costo Fijo 
Con Ajuste 
Económico 
De Precios 
 $9.600.000  01/10/2018 
Gravas de Chert 
(grueso 
triturado) 
Contrato de suministro de 
Gravas de Chert, en la 
planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Cotización 
 Contrato 
 Remisión 
 Factura 
Costo Fijo 
Con Ajuste 
Económico 
De Precios 
 $10.500.000  01/10/2018 
Arenas (finos 
triturado) 
Contrato de suministro de 
Arenas, en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Cotización 
 Contrato 
 Remisión 
 Factura 
Costo Fijo 
Con Ajuste 
Económico 
De Precios 
 $4.000.000 01/10/2018 
Caliza picada 
(triturado) 
Contrato de suministro de 
Caliza picada, en la 
planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Cotización 
 Contrato 
 Remisión 
 Factura 
Costo Fijo 
Con Ajuste 
Económico 
De Precios 
 $3.000.000  01/10/2018 
Cenizas volantes  Contrato de suministro de 
Cenizas Volantes, en la 
planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Cotización 
 Contrato 
 Remisión 
 Factura 
Costo Fijo 
Con Ajuste 
Económico 
De Precios 
 $9.000.000  01/10/2018 
Cemento Contrato de suministro de 
cemento , en la planta. 
Material requerido para 
producción de la panta 
 RUT y/o Cámara de Comercio 
 Cotización 
 Contrato 
 Remisión 
 Factura 
Costo Fijo 
Con Ajuste 
Económico 
De Precios 
 $12.870.000  01/10/2018 
       
       
Total Adquisiciones $22.650.000.000 
Total otras actividades $2.849.284.832,61 
Total proyecto $25.499.284.832,61 
Fuente: “construcción del autor” 
“continuación tabla 15” 
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En la siguiente tabla  16 se describen los criterios de decisión, donde: 
Buena: Cumple con el 80% o más de los requisitos establecidos en el RFP. 
Regular: Entre el 50% y el 80%de los requisitos establecidos en el RFP 
Malo: Menos del 50% de los requisitos establecidos en el RFP 
 
Tabla 16. Criterios de decisión 
ID Descripción Escala 
calificación 
Ponderación 
1 Calidad Buena 80% 
2 Experiencia Regular 75% 
3 Confiabilidad Buena 82% 
4 Cumplimiento Regular 70% 
5 Comunicación continua Mala 50% 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
3.3.7.2. Selección y tipificación de contratos.   
El enfoque de las adquisiciones del proyecto Ecodebris se gestionará bajo los siguientes 
modos de Contratación Directa, la cual se utilizará para contratar el equipo del proyecto a 
través de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
Teniendo en cuenta que el proyecto será presentado a la Secretaria Distrital de medio 
Ambiente no se requiere Licitación pública en este caso, ya que se presenta como parte de un 
programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible de la Republica de Colombia, 
Este ente está dispuesto llevar a cabo la implementación de análisis y diseño del proyecto con 
base a los objetivos adoptados en la Cumbre del desarrollo sostenible de la ONU. 
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Tabla 17. Tipos de Contratos 
Tipo de Contrato Descripción 
Costo Fijo “Un tipo de contrato que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo. 
Los contratos de precio fijo son los más comunes, cuentan con un alcance definido 
y el comprador puede describir en detalle el enunciado del trabajo. Este contrato 
tiene la característica de que el comprador tiene el menor costo de riesgo y además 
permite integrar    incentivos    por    alcanzar    o    superar    los    objetivos    del    
contrato. 
Los vendedores en los contratos de precio fijo, están    obligados a terminar el 
contrato, porque de lo contrario están obligados a pagar penalidades monetarias.” 
[Presentación Gestión de Adquisiciones y contratos - 2014, Diapositiva 41]  
Prestación de Servicios El contrato de prestación de servicios es una forma de contratación para 
determinada actividad o servicio, con una serie de condiciones legales específicas 
desarrolladas por diferentes operadores jurídicos. 
Dicha figura se desprende del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, en 
donde se define al contratista independiente como “(…) las personas naturales o 
jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 
servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los 
riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica 
y directiva.” 
Se utilizará en los Casos donde se requiere que: 
a) Se contraten servicios profesionales a costo fijo 
b) Que el contratista asuma todos los riesgos de la ejecución  
c) Que el contratista goce de la libertad para nombrar y remover el personal de cual 
se va a valer para la ejecución de los trabajos 
d) Que el contratista goce de plena autonomía tanto desde el punto de vista técnico 
para la ejecución de las obras, como en la dirección y manejo del personal que haya 
contratado, para quienes será su empleador. 
e) Que en el ejecución de las obras utilice sus propias herramientas y medios de 
trabajo 
 
Laboral a Término Fijo 
 
Es un contrato en el cual ocurran los elementos esenciales de que trata el artículo 
23 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice: 
“Elementos esenciales. 
1.    Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 
elementos esenciales: 
d)    La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 
e)    La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 
trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 
derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y, 
f)    Un salario como retribución del servicio. 
2.    Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que 
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de 
otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. 
[http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de-
trabajo.html/28/08/2016] 
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Laboral a Término 
Indefinido 
Es el mismo contrato laboral, solo que en este no se define fecha de terminación. 
Según el artículo 45 del código sustantivo del trabajo, la duración de un contrato de 
trabajo se puede pactar por un tiempo determinado, por la duración de la obra o 
labor, por la ejecución de un trabajo transitorio u ocasional, o por término 
indefinido. 
La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa en 
el contrato, o se puede inferir si no se pacta ninguna duración. Así, si en el contrato 
de trabajo no se hace ninguna mención sobre la fecha o el tiempo en que se 
terminará, se entenderá que es a término indefinido.  
Costo Fijo Con Ajuste 
Económico De Precios 
“Un tipo de contrato que se utiliza cuando el período de ejecución del contrato dura 
varios años. Este contrato tiene una cláusula especial que permite ajustar el precio 
del contrato debido a cambios en los indicadores macroeconómicos de un país, este 
indicador financiero debe ser confiable y debe ajustar con precisión el precio final. 
Este tipo de contrato tiene la finalidad de proteger al comprador y al vendedor de 
las condiciones financieras externas sobre las cuales no se tiene ningún tipo de 
control.” [Presentación Gestión de Adquisiciones y contratos - 2014, Diapositiva 
41]  
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
3.3.7.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos   
Los costos utilizados en el presente plan de adquisiciones fueron determinados, teniendo en 
cuenta los procesos definidos en el WBS. A continuación, se describen los métodos para 
determinar el costo:  
• RFQ Se solicita Cotizaciones vía email, consulta por internet y páginas amarillas  
• RFI Se toman datos de Contrudata y Lista de precios Construcción, Urbanismo y vías 
(2016) Gobernación de Cundinamarca 
 
Documentación de Contratación Estandarizada 
Para ayudar a simplificar estas tareas, vamos a utilizar documentación estándar para todas 
las etapas del proceso de gestión de adquisiciones. Estos documentos proporcionan niveles 
adecuados de detalle que permite hacer más fácil la comparación de propuestas, respuestas más 
detalladas y una gestión más eficaz de contratos y proveedores. 
Se utilizarán los siguientes documentos estándar para las actividades de adquisiciones del 
proyecto:  
“continuación tabla 17” 
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• RFI 
• RFP 
• Formularios de evaluación de selección de fuente interna  
• Acuerdo de no divulgación  
• Carta de intención  
• Contrato de costo fijo  
• Contrato prestación de servicios 
• Contrato laboral a término fijo 
• Contrato laboral a término indefinido 
• Contrato costo fijo con ajuste económico de precios 
• Formulario de auditoría de adquisiciones  
• Formulario de evaluación de desempeño de adquisiciones  
• Formato de lecciones aprendidas  
 
3.3.7.4. Restricciones.    
Hay varias limitaciones que deben ser consideradas como parte del plan de gestión de 
adquisiciones del proyecto. Estas restricciones serán incluidas en la solicitud de propuestas y 
comunicadas a todos los proveedores con el fin de determinar su capacidad para operar dentro 
de estas restricciones. Estas restricciones se aplican a varias áreas que incluyen alcance, tiempo 
y costo: 
• Alcance: El total de escombros a recolectar es de 2.912.482 toneladas al año, 
trasportadas a la zona franca del occidente de Bogotá y dispuestas en una planta de 
20.000 m2  
• Tiempo: El proyecto se desarrollará en un tiempo estimado de 22 meses 
• Costo: El proyecto no puede gastar más del presupuesto presentado 
($25.499.284.832,61), en este orden de ideas deben evaluarse las propuestas presentadas 
teniendo en cuenta que no pueden superar el valor de la licitación. 
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3.3.7.5. Proceso de aprobación de contratación. 
Para la aprobación de contratos se debe tener en cuenta el tipo de contrato que se va a 
emplear, en el primer flujograma se presenta un ejemplo de contratación general, en el segundo 
flujograma se presenta un contrato de contratación pública: 
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Figura 56. Proceso de aprobación de contratación 
Fuente: http://vaherrera1104.blogspot.com.co/ Contratación publica 
   Planta ambiental de escombros 173 
 
 
 
 
3.3.8. Plan de gestión de Interesados. 
 El plan de gestión de interesados para proyecto Ecodebris se utilizará para identificar y 
clasificar las partes interesadas del proyecto; determinar el poder de las partes interesadas, el 
interés y la influencia; y analizar la metodología de gestión de acercamiento y comunicación para 
los interesados del proyecto. Esto nos permitirá identificar Interesados influyentes para solicitar 
la entrada para la planificación del proyecto y conseguir apoyo a medida que avanza el 
proyecto. Esto beneficiará el proyecto reduciendo al mínimo la probabilidad de encuentro 
compitiendo objetivos y maximizar los recursos necesarios para completar el proyecto. 
 
3.3.8.1. Identificación y categorización de interesados.   
 El equipo del proyecto Ecodebris llevará a cabo un comité para identificar a las partes 
interesadas del proyecto. Este comité de tormenta de ideas incluye el equipo del proyecto 
principal y promotor del proyecto. El comité se divide en dos partes. La primera parte se centrará 
en los interesados internos del proyecto. Estos interesados pueden incluir gerentes funcionales, 
personal de operaciones, finanzas y cualquier otro personal involucrado en la etapa del proyecto, 
que se verán afectado por el proyecto de la implementación (Ecodebris). La segunda parte del 
comité se centrará en los Interesados externos. Estos pueden incluir proveedores, contratistas, 
organizaciones o cualquier otra persona que residen fuera del proyecto. 
Las partes interesadas de la misma organización se agruparán para simplificar la 
comunicación y gestión de los interesados. A continuación se enuncian los interesados externos e 
internos del proyecto: 
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Tabla 18. Lista de interesados y roles 
INTERESADO ROL INTERNO EXTERNO 
Secretaria Distrital de 
Medio Ambiente  
Son quienes ejecutan nuestro proyecto X  
Curadurías Urbanas Son quienes revisan que la planta cumpla con las normas 
de infraestructura 
X  
Agencia Nacional de 
Infraestructura 
Son los encargados de coordinar, estructurar y evaluar la 
implementación de la planta y que está se encuentre 
dentro de los parámetros que las normas regulan 
mediante la distribución de funciones y competencias.  
X  
Gerente del proyecto  Encargado de las funciones de gestión: planificación y 
programación del proyecto, y organización y coordinación 
de los trabajadores del resto. 
 X 
INTERESADO ROL INTERNO EXTERNO 
Interventor Gestor del Proyecto. Encargado de verificar cada una de 
las actividades ejecutadas en el proyecto. 
 X 
Analista de Calidad Gestor del Proyecto. Encargado de verificar las pruebas 
de laboratorio para su calidad. 
 X 
Gerente de mercadeo Gestor del Proyecto. Encargado de mantener al día el 
archivo de catálogos, adquirir y revisar libros y revistas 
técnicas, además de realizar el estudio de mercadeo. 
 X 
Coordinador de 
Operaciones(Director) 
Gestor del Proyecto. Encargado de representar al 
miembro del equipo que, sin destacar en ningún campo 
específico, es una persona afable, con amplia experiencia 
y dotes para el trabajo en equipo, que le convierten en un 
catalizador de la cohesión del grupo. Además se encarga 
de todos los trámites referentes a cada caso. 
 X 
Gerente administrativo y 
financiero 
Será la persona encargada de estudiar la viabilidad del 
proyecto y realizar y controlar los presupuestos. 
 X 
Ministerio de medio 
ambiente 
Además gestionara las modificaciones o vacíos jurídicos a 
la ley que ya existe para el manejo de RCD.  
X  
Contratista de obra 
constructora 
(Profesionales 
involucrados en la 
construcción de la 
planta) 
Arquitecto: Encargado del diseño general de la planta. 
Ingeniero Civil: Encargado del diseño estructural de la planta. 
Geólogo: Encargado del estudio general del suelo. 
Ingeniero de especialidades: Instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias. 
  
Empresas constructoras Suministran la materia prima para ser transformada y genera 
rentabilidad en el transporte del mismo. 
X  
La Comunidad Es el principal afectado por la contaminación generada por la 
acumulación de escombros desechados.  
X  
 
     Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.8.1.1. Interesados Claves. 
 
a) Secretaria Distrital de Ambiente: Este es uno de los mayores interesados puesto que la 
disminución de la contaminación producida por los escombros desechados anualmente 
en la ciudad de Bogotá es uno de sus puntos a tratar esenciales en su plan de acción.  
b) Constructora: Es el ente quien nos suministra la materia prima para el proceso de 
transformación de RCD. 
c) Grupo de proyecto: Son los gerentes y profesionales encargados de direccionar el 
proyecto. 
 
3.3.8.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).    
Una vez que se han identificado todas las partes interesadas proyecto Ecodebris, el equipo 
del proyecto categorizar y analizar a cada interesado. El propósito de este análisis es determinar 
el nivel de los Interesados de poder o influencia, plan el enfoque de gestión para cada actor y para 
determinar los niveles adecuados de comunicación y participación que cada actor tendrá en el 
proyecto. 
El equipo del proyecto categoriza a los interesados basados en su organización o 
departamento. Una vez que todas las partes interesadas han sido categorizadas, el equipo del 
proyecto utilizará una matriz poder/interés para ilustrar el impacto potencial que cada actor puede 
tener en el proyecto. Basado en este análisis el equipo del proyecto realizará también una matriz 
de análisis de partes interesadas que ilustra las preocupaciones, niveles de participación y 
estrategia de gestión para cada actor.  
En la tabla 19 se muestra como se establecen las partes interesadas y sus niveles de energía e 
interés para utilizan en la carta de poder/interés como parte del análisis de las partes interesadas.  
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Tabla 19. Lista de interesados y roles 
Clave Organización Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 
A Sponsor Secretaria Distrital de 
Medio Ambiente  
5 5 
B De la Gestión Curadurías Urbanas 4 2 
C De la Gestión Agencia Nacional de 
Infraestructura 
4 1 
D Miembro del equipo Gerente del proyecto  5 5 
E Miembro del equipo Interventor 5 5 
F Miembro del equipo Analista de Calidad 5 5 
G Miembro del equipo Gerente de mercadeo 5 5 
H Miembro del equipo Coordinador de 
Operaciones (Director) 
5 5 
I Miembro del equipo Gerente Administrativo y 
financiero 
5 5 
J De la Gestión Ministerio de medio 
ambiente 
4 1 
K De la Gestión Contratista de obra 
constructora 
4 5 
L De la Gestión Empresas Constructoras 1 3 
M De la Gestión La comunidad 1 5 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
 
 
Basado en el poder y análisis de interés y la tabla anterior, las partes interesadas L requiere 
una esfuerzo de administración mínimos ya residen en el cuadrante inferior izquierdo de la 
matriz. Interesados C, B y J en el cuadrante izquierdo superior, deberán mantenerse satisfecho 
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garantizando preocupaciones y preguntas se abordan adecuadamente. Partes interesadas M en el 
cuadrante inferior derecho, deben mantenerse informada a través de comunicación frecuente en 
estado del proyecto y el progreso. Partes interesadas A, D, E, F, G, I  y K, en el cuadrante 
superior derecho, son los protagonistas y deben participar en todos los niveles de planificación de 
proyectos y gestión del cambio. Además, partes interesadas A, D E, F, G, H, I y J  deben ser 
miembros participativos en todas las reuniones de estado del proyecto, comentarios de puerta y 
reuniones según sea necesario. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 Seleccionar los procesos apropiados dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos con los objetivos propuestos. 
 
 El uso de  enfoques definidos para adaptar las especificaciones del producto y los planes de 
tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y del producto. 
 
 Se requiere cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas 
de los interesados. 
  
 Es de gran importancia el equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, 
calidad, recursos y riesgos para producir un producto de calidad y competitividad. 
 
 Con el proyecto se busca incrementar la utilización  de los escombros para usos apropiados 
que dañen tanto al ser humano como al medio ambiente.  
 
 La finalidad del proyecto es que tenga alcance a nivel nacional y mundial.  
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GLOSARIO 
 
 
Aprovechamiento: Proceso mediante el cual a través de un manejo integral los materiales so rec
uperados y reincorporados al ciclo económico y productivo (SDA, 2009).  
 
Escombro: Residuo solido inerte proveniente de la excavación, construcción y/o demolición 
susceptible a ser o no ser aprovechado (SDA, 2009).  
 
Escombrera:  Sitio de disposición final de escombros, el cual puede consistir en adecuación de t
erreno, nivelación y/o relleno de terreno o áreas destinadas para recuperación geomorfológica en 
las cuales sea necesario disponer este tipo de residuo y requerirán aprobación de la autoridad 
ambiental  (SDA, 2009).  
 
Escombros de construcción: Son los residuos generados en la etapa de construcción de las obras
 civiles de infraestructura (SDA, 2009).  
 
Escombros de demolición: Son los residuos provenientes de la demolición y la construcción de 
obras de tipo domiciliario (SDA, 2009).  
 
Gestión ambiental: Procedimientos de administración mediante la fijación de metas, planificaci
ón, asignación de recursos, aplicación de mecanismos jurídicos, entre otros, 
sobre las actividades humanas que influyen sobre el medio (SDA, 2009).  
 
Impacto Ambiental: Acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, e
n el medio o en alguno de los componentes del medio.  Esta acción puede ser un proyecto de inge
niería, un programa, plan, ley o disposición administrativa con implicaciones ambientales.  El  
término “Impacto” no implica negatividad, ya que éstos pueden ser tanto positivos como 
negativos  (SDA, 2009).  
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Manejo: Acción planeada para hacer evolucionar un sistema, de modo tal que se puede derivar el
 mejor provecho de él, a corto plazo, a la vez preservándolo para su utilización a largo plazo (SD
A, 2009). 
 
Mitigación: Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a moderar, atenuar, 
minimizar,   disminuir los impactos negativos que un proyecto,obra o actividad pueda generar so
bre el entorno humano y natural (SDA, 2009).  
 
Residuos de construcción: Son los escombros generados en la etapa de construcción de las obras
 civiles de infraestructura (SDA, 2009).  
 
Residuos de demolición: 
Son los escombros generados en las obras civiles en donde se requiere derribar o demoler estruct
uras o construcciones (SDA, 2009).  
 
Reúso: Es la prolongación de la vida útil de los materiales recuperados que se utilizan para una f
unción diferente de la original, sin que para ello se requieran procesos adicionales de transformac
ión (SDA, 2009).  
 
Reutilización: Es la prolongación de la vida útil de los materiales recuperados que se utilizan en 
su función original, sin que para ello se requieran procesos adicionales de transformación (SDA, 
2009).  
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Anexo B. 2. Matriz P5 
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Anexo C.3. Matriz de riesgos 
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Anexo D.4. Matriz evaluación de riesgos 
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Anexo E.5. Matriz de cuantificación de riesgos 
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Anexo F.6. Cálculo de la huella de carbono 
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Anexo G.7. Matriz de trazabilidad de requisitos 
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Anexo H. 8. Formato de Cierre 
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Anexo I.9. Diagrama ISHIDAWA 
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Anexo J.10.Lista de Chequeo 
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Anexo K.11 Formato de auditoria interna del proyecto 
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Anexo L.12 Formato de verificación de calidad del producto 
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Anexo M.13 Matriz de Interesados 
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